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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 503-2019-MPCH-A

Chincheros, 29 noviembre del 2019.

VISTO:

,,,,,,,, El proveido de Gerencia Municipal, de fecha 27 de noviembre del 2019, solicitando la proyeccion de resolucion, Opinion
gal N° 327-2019-MPCH/U.AL, con registro de gerencia N° 8917, de fecha 27 de noviembre del 2019, Informe Técnico N°
\ 1-2019-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 8855, de fecha 25 de noviembre del 2019 y la documentacién que
junta un (01) archivador, y;

------- - CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pery, concordante con el Articulo
Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgadnica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidades, son érganos del Gobierno Local que
gozan de autonomia econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

! Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 594-20198-MPCH-A , de fecha 05 de diciembre del 2018, se aprueba: el

""" hz/xpeoliente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTG DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONAL EN EL BARRIO DE LOS
%94/ ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS-

12
o

/D:\ APURIMAC”, con Cédigo SNIP N° 331326, con un presupuesto de S/. 1,094,254.70 (Un millén noventa y cuatro mil doscientos
PPAD SN

<

D o}\&ncuemu y cuatro con 70/100 soles), segin el siguiente detalle:
Z

DESCRIPCION MONTO
COSTO DIRECTO 5/.930,206.00
GASTOS GENERALES S/.93,020.60
S SUB TOTAL $/.1,023,226.60
//\5:’\3\;:;\\ SUPERVISION S/.50,028.10
y :EQP\’ A EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/. 6,000.00
/:;“" Ve Be ‘3\ ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO $/.15,000.00
3 IA (53) PRESUPUESTO DE OBRA TOTAL 5/.1,094,254.70
nnnnnnn ’//I Que, mediante Informe Técnico N° 011-201 9-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 8855, de fecha 25 de

noviembre del 2019 y la documentacién que adjunta un (01) archivador, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural, solicita

e aprobacién via acto resolutivo el expediente del Adicional y Deductivo N° 01 del Proyecto “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
/qpu‘»‘%b 13;\ DEPORTIVOS Y RECREACIONAL EN EL BARRIO DE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE ANCO
S ; oc;\HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, con CUI N° 2289745, al respecto se tiene la siguiente informacion:

...)1. Evaluaciéon Técnica
1.1El expediente del adicional y deductivo N° 01 no genera ampliacién de plazo.
1.2.El presupuesto de la obra, ha sido elaborado para ser ejecutado por Administracion Directa.
1.3El expediente del adicional y deductivo del proyecto “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONAL EN EL
BARRIO DE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS
— APURIMAC?”, comprende la construccién grass sintético, muro de ladrillo, cerco perimétrico, canal de concrefo, muro de contencion
lo cual permitird acoger de mejor manera al ciudadano en los servicios deportivos y recreacionales, las caracteristicas técnicas
consideradas de manera general son descritas a continuacion:
1.3.1DEDUCTIVOS:Comprende las siguientes partidas:

- Almacén oficina y caseta de guardiania.

- Provisién e instalacién de tubo cuadrado de fierro, de arriostre y tijeral.

- Provision e instalacion de templadores, correas.

- Cobertura con plancha termoacustica

- Grass Sintéctico

- Sistema de Agua Fria

- Red de Distribucién de Tuberia

- Valvulas de compuerta de bronce.

- Caja de vdlvulas en piso.

- Pruebas Hidréulicas y Desinfeccion.

- Juegos infantiles.

- Muro de Cerco Perimétrico.

DIC ALES: Comprende las siguientes partidas:
Bifmaies Corridos.

Siguenos en:
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- Acero de Refuerzo.

Vigas de

Pintura.

Cimentacion.

Carpinteria Metdlica y Cobertura.
Grass Sintético.

Cerco con muro de ladrillo.

Cerco Mefdlico.

Cerco Perimétrico con malla olimpica.
Canal de Concreto.

Drenaies.

Junta de dilatacion.

2.Evaluacion Presupuestaria
2.1 Presupuesto Deductivo

Siguenos en.

tem Descripcion Und. |Metrado|Precio (S/.)|Parcial (S/.)
21h1.00 CONSTRUCCION CAMPO DE GRASS SINSTETICO 172,551.61
../ //01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4,022.64]
# 101.01.01.01 ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00{ 4,022.64 4,022.64
01.02.01.03 ESTRUCTURA METALICA 29,626.65
01.02.01.03.01 PROV. E INST. DE TUBO CUADRADO DE FIERRO NEGRO SH40 |m 37.80 95.18 3,597.80
6" COLUMNA)
01.02.01.03.02 PROV. E INST. DE ARRIOSTRE m 51.00 88.35 4,505.85
/01.02.01.03.03 PROV. E INST. DE TIJERAL m 145.20 148.23 21,523.00
01.02.01.04 COBERTURA METALICA 69,792.02
01.02.01.04.01 PROV. E INST. DE TEMPLADORES kg 73.20 90.52 6,626.06
01.02.01.04.02 PROV. E INST. DE CORREAS m 792.00 18.30 14,493.60
01.02.01.04.03 COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICA e=2mm, C/2 m2 867.60 56.10 48,672.36
CAPAS DE ASFALTO
01.2.01.05 GRASS SINTETICO 65,136.60
/101.02.01.05.03 RELLENO CON ARENA Y GRAVA m3 180.00 121.87 21,936.60
01.02.01.05.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO INC/ m2 720.00 60.00 43,200.00
GEOTEXTIL
01.04 SISTEMA DE DESAGUE 3,973.70
01.04.01 INSTALACIONES SANITARIAS 782.07
01.04.01.01 CAJA DE REGISTRO EXTERIOR 262.07
91.04.01.01.01 CAJAS DE REGISTRO 12" X 24" pza 1.00 262.07 262.07
g:.b1.04.01.02 PRUEBAS HIDRAULICAS 520.00
01.04.01.02.01 PRUEBA HIDRAULICA DE SIST. DE DESAGUE GLB 1.00 520.00 520.00
01.04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 3,191.63
01.04.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA pto 3.00 58.59 175.77
01.04.02.02 RED DE AGUA FRIA 1,185.98
01.04.02.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 57.60 20.59 1,185.98
01.04.02.03 LLAVES Y VALVULAS 1,309.88
01.04.02.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 4.00 125.40 501.60
01.04.02.03.02 CAJA DE VALVULAS (BYPASS) EN PISO pza 4.00 202.07 808.28
01.04.02.04 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION 520.00
01.04.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE SIST. DE AGUA GLB 1.00 520.00 520.00
FRIA
2.00 JUEGOS INFANTILES 68,904.00
02.03.01.03.03 PROV. E INST. DE TENSORES m 633.60 108.75 68,904.00|
03.00 MODULO DE CERCO PERIMETRICO 53,283.27
03.01.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 13,622.90
03.01.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK SOGA m2 272.84 4993 13,622.90
03.01.02.03 CARPINTERIA METALICA 39,660.37
03.01.02.03.01 WALLA METALICA DE PROTECION DE C/PERFILES DE 1 1/2°X |m 151.26 262.20 39,660.37
1 1/2* SEGUN DISENO
TOTAL COSTO DIRECTO 294,738.88,

n Youliiy
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2.2 Presupuesto Adicional

PARTIDA DESCRIPCION Und. FRESgRIESTS
Metrado |P.Unit. Si. Pres.
01:PARTIDAS ADICIONALES 291,843.31

01.01; OBRAS CONCRETO SIMPLE 4,691.18

01.01.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS (SUB |m3 17.95 22542 4,046.29
ZAPATA)
01.01.02 ENCOFRADO (/HABILITACION DE MADERA) SUB ZAPATA m2 2592, 24.88 644.89

01.02: OBRAS CONCRETO ARMADO 9,218.94|
01.02.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO 2,253.83)

01.02.01.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO F'C= 140 m3 6.25 257.72 1,610.75
KG/ICM2

01.02.01.02;  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 kg 138.00 4.66 643.08

01.02.02. VIGA DE CIMENTACION 6,965.11

01.02.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 175 KG/ICM2  Im3 737 391.37 2,806.12)

01.02.02.02 ACERQO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 kg 513.00; 4.66 2,390.58

01.02.02.03; ENCOFRADO DE CIMENTACION m2 57.36 30.83 1,768.41

01.03] CARPINTERIA METALICAY COBERTURA 125,938.64

01.03.01 COLUMNA TUB. METALICA CUADRADA 200x200x4.5mm, und 1200 1,545.00 18,540.00
H=6.00m. INCL. BASE Y CORONA TIPO PEDESTAL, SUM. E INST.

01.03.02 VIGA ARCO METALICO LA=27.17 m. SUM. E INSTAL. und 6.00 4,016.00 24,096.00

01.03.03 VIGA LATERAL. SUM. E INSTAL. DE 6.69 ML und 10.00 830.00! 8,300.00

01.03.04 CORREAS METALICAS DE 40x80x2.5mm. EN TECHO m 999.00; 27 .36 27,332.64]

01.03.05 COBERTURA CON CALAMINO ALUZINC CURVO DE 0.40M m2 1,010.00 45.00 45,450.00;
(SUMINISTRO E INSTALACION)

01.03.06 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA D= 20 cm. m 74.00, 30.00, 2,220.00)

01.04. GRASS SINTETICO 68,578.
01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAS SINTETICO OPTIUM m2 777.00; 88.26 68,578.02]

S0MM 17,500 DTEX

01.05: CERCO CON MURO LADRILLO 24,026.55)

01.05.01 MURO SOGA DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO E=15 CM. m2 185.00 78.43] 15,293.85)
MEZCLA 1:5

01.05.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES C/MORTERO DE 1:5{m2 310.00 28.17! 8,732.70
e=1.5 cm (INC. COLUMNAS)

01.06; CERCO METALICO 35,912.12
01.06.01 COLUMNA TUB. METALICA CUADRADA 3'x3"x2mm, , SUM. E INST.im 111.00 64.40 7,148 40
01.06.020 TUB. METALICA DE DIAMETRO 1.1/2"x2mm, , SUM. E INST. m 733.00] 33.70 24.702.10)
01.06.03] TUB. METALICA CUADRADA 2'x2'x2mm, , SUM. E INST. m 62.00 57.40 3,558.80
01.06.04; PLATINA METALICO 2'x3MM m 62.00 8.11 502.82]

1.07: CERCO PERIMETRICO {C/MALLA OLIMPICA) 4,664.69
01.07.01: CERCO DE MALLA METALICA (CARP. METALICA + CONCRETO)  im 19.00] 24551 4,664.69
1.08: CANAL DE CONCRETO FC=175KG/CM2 4,485.72)
01.08.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 6.00 324.86 1,949.16
01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES m2 72.00 35.23 2,536.56
1.09: MUROS DE CONTENCION 6,335.00
01.09.01 CONCRETO CICLOPEQ F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G. m3 35.00] 181.00 6,335.00
1.10: DRENAJES 4,308.25]
01.10.01 REJILLA SUMIDERO-PLAT 1 1/4"Xomm@1/2" Y MARCO "L" 1 /4" Im 95.00 45.35 4,308.25
1.11: JUNTAS DE DILATACION 331.00]
01.11.01 JUNTAS DILATACION m 50.00] 6.62 331.00
1.12; PINTURA 3,353.20)
01.12.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 415.00 8.08] 3,353.20
COSTO DIRECTO DE OBRA 291,843.31
GASTOS GENERALES 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 0.00
PREUPUESTO TOTAL DE OBRA 291,843.31

www. munichincheres.gob.pe munichingherosi5@gmail.com Telef. 950284368
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3.CUADROS RESUMEN

RESUPUESTO INIGIAL

DESCRIPCION COSTO (S/)
COSTO DIRECTO 930,206.00
GASTOS GENERALES 93,020.60
GASTOS SUPERVISION 50,028.10
EXPEDIENTE TECNICO 21,000.00
PRESUPUESTO TOTAL SI. 1,094,254.70
- PRESUPUESTO ADICIONAL Y PARTIDAS NUEVAS N° 1 - -
DESCRIPCION COST
COSTO DIRECTO S1.291,843.31
GASTOS GENERALES 0.00
EXPEDIENTETECNICO 0.00
SUPERVISION 0.00
PRESUPUESTO TOTAL S/.291,843.31
DEDUCTIVO N° 1
DESCRIPCION CQSTO (8!
COSTO DIRECTC §/.294,738.88
GASTOS GENERALES 0.00
SUPERVISION 0.00
EXPEDIENTETECNICO 0.00
PRESUPUESTO TOTAL $1.294,738.88
PRESUPUESTO TOTAL
DESCRIPCION COSTO (S/)
COSTO DIRECTO (A+B-C) S/.927,310.43
GASTOS GENERALES 93,020.60
GASTOS SUPERVISION 50,028.10
EXPEDIENTE TECNICO 21,000.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,091,359.13
IV.CONCLUSION:

1. Se concluye que el nuevo presupuesto reformulado segin el Expediente Técnico Adicional y Deductivo es: S/.
17091,359.13 (un millén noventa y un Mil trescientos cincuenta y nueve con 13/100).
2. Elplazo de ejecucidn de obra proyectado es de 180 dias calendarios como inicialmente se formula en el
expediente original ya que el adicional y deductivo N° 01 no genera ampliacién de plazo.
3. La modalidad de ejecucién del proyecto serd por Administracién Directa.
4. Elresponsable de la Elaboracién del Expediente Técnico: Ing. Obert Incacayo Cérdendas.
V.RECOMENDACIONES: Luego de la evaluacién realizada o la elaboracién del Expediente Técnico, esta Subgerencm de

Desarrollo Urbano y Rural aprueba y solicita a la Gerencia Municipal autorizar la aprobacién de dicho expediente via acto
resolutivo.

Que, segin el articulo 205, del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado, numeral 205.2. La necesidad de

ejecutar una prestacidn adicional de obra es anotada en el cuademo de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o
por el inspector o supervisor, segin corresponda. En un plazo mdximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de
izadg la cmofacton, el inspector o supervisor, segin corresponda, ratifica a la Entidad la anotacién realizada, adjuntando un
SBsustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacidn adicional. Ademds, se requiere el detalle
i @xpediente fécnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacién

Siguenos en:

n You{0Y
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adicional, 205.3. En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor d
tiempo completo, el plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del primer dia posterior a la fecha de la
anotacién, en que, segun la programacién, corresponda al inspector o supervisor estar en la obra, 205.4. El contratista presenta el
expediente técnico del adicional de obra, deniro de los quince (15) dias siguientes a la anotacién en el cuaderno de obra, siempre
.que el inspector o supervisor, segin corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacién adicional. De ser el caso,
el inspector supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el
lazo de diez (10) dias de presentado este Ultimo. 205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no estdn previstas en el
presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario paciado con el contratista ejecutor
de la obra. El acverdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, la cual es remitida a la Entidad para
su aprobacion como parte del presupuesto de la prestacion adicional de obra, 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emital
la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el confratistay, la Entidad en un plazo de doce (12) dias habiles emite
y notifica al contratista la resolucion mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucién de la prestacion adicional
de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucion, puede ser causal de ampliacién de plazo, 205.7. A efectos
=We aprobar la ejecucion del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuesta! y la opinién favorable
Osobre la solucién técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinién técnica sobre la
L /‘\h/siolucién técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo
1 ¢,’/ negativo este, el érgano de la entidad responsable de la aprobacion de los estudios emite la opinién correspondiente, 205.8.
fﬁ? " Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de cardcter de emergencia, cuya falta de ejecucién pueda

O
=== afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacién, a los trabajadores o a la inte ridad de la misma obra, la autorizacién
eALID4S P pelig p I d
10,9 revia de la Entidad se realiza mediante comunicacion escrita al inspector o supervisor a fi n de que pueda autorizar la ejecucién
\
a8

o\Cde tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificacién que efectia la Entidad, previamente a la emision de la resolucién
’}” rrespondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno, 205.9. En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de
% '_S}ﬂbm se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestacién
"~/ dicional para lo cual se realiza el andlisis correspondiente teniendo como base o referencia el andlisis de los gastos generales del
N n:/)‘:,/’ presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas
= correspondiente, 205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecufar mayores
2\ metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a fravés de su anotacién en el cuaderno de obra, y
omunicados a la Entidad, de forma previa o su ejecucién. 205.11. El contratista mediante anotacién en cuaderno de obra solicita
o ejecucion de mayores * metrados. El supervisor autoriza su ejecucidn siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del

onto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicioncles de obras,
resténdole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecucién de estos mayores metrados se computa para el cdleulo
del limite para la aprobacién de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artficulo 34 de la Ley.,, 205.12. No se requiere la
aprobacién previa de la Entidad para la ejecucién de mayores metrados, pero si pard su pago. El encargado de autorizar el pago
es el Titular de la Entidad o o quien se le delegue dicha funcion, 205.13. De no existir precios unitarios de una determinada partida
requerida en la prestacion adicional, se pactan nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos, tarifas o jornales
del presupuesto de obra y, de no existir, se sustentat en precios del mercado debidamente sustentados. A falta de acverdo con el
contratista, y con la finalidad de no retrasar la aprobacién y ejecucién de la prestacion adicional, el supervisor o inspector se
encuentra facultado para fijar provisionalmente un precio, el cual se aplica sin perijuicio del derecho del contratista para someterlo
al procedimiento de solucién de controversias que corresponda dentro de los siguientes treinta (30) dias hdibiles contados desde la
aprobacién del presupuesto de la prestacién adicional. El plazo sefialado en el presente numeral es de caducidad, 205.14. El pago
de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales, 205.15. Cuando se apruebe la
) prestacién adicional de obra, el contratista estd obligado a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento, debiendo entregar
la actualizacién del valor de la garantia correspondiente en el plazo méximo de ocho (8) dias hdbiles de ordenada la prestacién
adicional. lgualmente, cuando se apruebe la reduccién de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantia,
205.16. En los casos en los que el contratista, para la elaboracién del expediente técnico del adicional de obra, requiera realizar
ensayos especializados de alta complejidad y/o la participacién de algin especialista que no esté contemplado en la relacion de
su personal clave, corresponde incluir su costo en los. gastos generales propios del adicional.

Que, mediante Opinién Legal N° 327-201 9-MPCH/U.ALL, con registro de gerencia N° 8917, de fecha 27 de noviembre
del 2019, el Asesor Legal de la Municipalidad Provincial Chincheros, Opina: APROBAR mediante Resolucién de Alcaldia, el
expediente técnico de adicional y deductivo, del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE SERVICIO DEPORTIVO Y
RECREACIONAL EN EL BARRIO DE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE ANCO HUALLO,
PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC” con cédigo Unico de inversiones 2289745, ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la
Sub Gerencia de desarrollo urbano rural de la Municipalidad Provincial de Chincheros, a remitir copias de la presente, a las dreas
involucradas de la entfidad.

De conformidad y con las atribuciones conferidas por el articulo 20° numeral 6) de la Ley Orgdnica de
Municipalidades N° 2797 2.

Siguenos en:

n Youf[TiT

Plaza de Armas S/N Chincheros - Apurimac,

www. munichincheros.gob.pe munichincheros15@gmail.com Telef. 959284868
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR el expediente técnico de adicional y deductivo N° 01, del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DE SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL BARRIO DE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE
VISTA ALEGRE DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC”, con cédigo Gnico de inversiones
289745, este no genera ampliaciones de plazo, modalidad de ejecucién administracién directa, siendo el nuevo presupuesto
eformulado de $/.1°091,359.13 {un millén noventat y un Mil frescientos cincuenia y nueve con 13/100), detallado a continvacion:

DESCRIPCION COSTO (S/
COSTO DIRECTO (A+B-C) S1.927,310.43
GASTOS GENERALES 93,020.60
GASTOS SUPERVISION 50,028.10
EXPEDIENTE TECNICO 21,000.00
PRESUPUESTO TOTAL /. 1,091,359.13

ARTICULO SEGUNDO - APROBAR el PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 01 del Proyecto: Mejoramiento de Servicio
Deportivo y Recreacional en el Barrio de los Angeles del Ceniro Poblado de Vista Alegre Distrito de Anco Huallo, Provincia
de Chincheros Apurimac” con codigo Unico de inversiones 2289745, por un monfo de S/.291,843.31 (Doscientos Noventa y Un

Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 31/100 soles), detallado a confinuacion:

)JESCRIPCION COSTO (S/)
COSTO DIRECTO S/.291,843.31
GASTOS GENERALES 0.00
EXPEDIENTETECNICO 0.00
SUPERVISION 0.00
PRESUPUESTO TOTAL S/.291,843.31

ARTICULO TERCERO - APROBAR el PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO N° 01 del Proyecto: Mejoramiento de Servicio
Deportivo y Recreacional en el Barrio de los Angeles del Ceniro Poblado de Vista Alegre Distrito de Anco Huallo, Provincia
de Chincheros Apurimac” con codigo Unico de inversiones 2289745, por un monto de S/. 294,738.88 (Doscientos Noventa y
Cuatro Mil Setecientos Treinta y Ocho con 88/100 soles), detallado a continvacién:

DESCRIPCION COSTO (8!
COSTO DIRECTO S1.294,738.88
GASTOS GENERALES 0.00
SUPERVISION 0.00
EXPEDIENTETECNICO 0.00
PRESUPUESTO TOTAL §/.294,738.88

ARTICULO CUARTO. - DECLARAR que el ADICIONAL NETO entre el presupuesto del Adicional N° 01 y Presupuesto

N

del Dedudtivo N° 01 es —S/. 2895.57 (Menos Dos Mil Ochocientos Noventa y Cinco Con 57/100 Soles), que representa el -
0.26 % sobre el monto contractual del Proyecto: “Mejoramiento de Servicio Deportivo y Recreacional en el Barrio de los Angeles
del Centro Poblado de Vista Alegre Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros Apurimac™ con cédigo Unico de inversiones
2289745.

ARTICULO QUINTO- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolucion a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano Rural para su cumplimiento conforme a Ley.

ARTICULO SEXTO — ENCARGAR a Secretaria General de Distribucion de la presente resolucion.

ARTICULO SETIMO. - ENCARGAR al responsable de Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Chincheros,
cumpla bajo responsabilidad funcional y administrativa con publicar la presente Resolucion.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
NGNR/rvib.

DISTRIBUCION:
cieuGia 0

Siguenos en:

n Youl[Tif

Plaza de Armas S/N Chincheros - Apurimac.
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