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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0104~ 2020 — MPCH-A
Chincheros, 14 de abril del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
VISTO:

E! Proveido del Gerente de fecha 14 de abril del 2020, quien dispone proyectar la presente resolucién de
Suspensién de Plazo, Opinién Legal N° 064-2020-MPCH/U.AL., con registro de gerencia N° 2023, de fecha 17 de
marzo del 2020, Informe Técnico N° 042-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 1783, de fecha 10
de marzo del 2020, y ia documentacién que adjunta a (34) folios, y;

CONSIDERANDO:

Que, [os municipaiidcdes son 6rgano de gobiemo local, con personeria juridica de Derecho Piblico y tienen

el Articulo 194° de la Constitucién Politica del estade, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y su
dltima modificatoria mediante Ley N° 303035, concordante con lo dispuesto en la parte pertinente de la Ley N° 27972 -
ley Organica de Municipalidades;

Que, medionte Informe N° 03-2020-CONSORCIO FENIZ INGENIEROS/RL-RO, de fecha 28 de febrero del 2020,
el Residente de Obra “Ampliacidén de Alcantarillado pare las Localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vincbamba,
Thulcubamba, Huancamarca, Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama Construccién del Colector General y Planta de

fratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros, LLimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac”;

Que, mediante Informe N° 02-2020-LLF-SUPERVISION, el Supervisor de la Obra “Ampliacién de Alcantarillado
para las Localidodes de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancamarca, Cruzpata,
Choccepuquio, Lamlama Construccién del Colecior General y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Para
Chincheros, LLimpe, Tejohuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac”;, Aprueba la suspension de temporal por
actores climdticos teniendo en come base legal el articulo 153° de la ley de contratacienes (...), el cucl es anotade
ediante asiento N° 1026 del cuademe de obra;

Que, medrame Carta N 007 2020- MPCH/LLF/SO de fecha 28 de febrero del 2020, con regisiro de cuaderno

Que, mediante Acta de Acuerdo de Suspensién de Plazo de Ejecucién de Obra, suscrite entre lo Municipalidad
Provincial de Chincheros, el Supervisor Ing. Lolo Lizarme Ferndndez, el Representante Legal de Consorcio Fenix Ingenieros
y el Residente Ing. Anibal Hames Kahait Paredes, aceptan suspender el plazo de ejecucion de la obra “Ampliacién de
Alcantarillado para las Localidades de Cascbamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancamarca,
Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama Construccion del Colector General y Planta de Tratamienfo de Aguas Residuales
Para Chincheres, LLimpe, Tejohuasi, Uripg, Provincic de Chincheres-Apurimac”, por un tiempo indeterminade, hasta
que los eventos climdticos causal de paralizacién cesen y que la entidad comunique al Contratista el reinicio del plozo de
ejecucién de la obra asimismo la modificacién de las fechas de ejecucién de la obra, la Suspensién de ejecucion de la obra
no generara mayores gastos generales a favor (...);

Que, mediante Informe Técnico N° 042-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de Gerencia N° 1783, de fecha
10 de marzo del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita aprobacién via acto resolutivo de Suspension
de Plazo de Ejecucion de la Obrao “Ampliacién de Alcantarillado para las Localidades de Casabamba, Ccechuapata,
Vinobamba, Chulcubamba, Huancamarca, Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama Construccion del Colector General y
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros, LLimpe, Tejohuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-
Apurimac”, del cual se desprende lo siguiente:

(.--)1ll CONCLUSIONES: 1. Se concluye que las suspensiones de plazo de efecucidn de obra tal cual estipula el Art.153 del
Reglamenio de la Ley de Confrotaciones del Estado, suspenden el confrofo, por lo que solo se cuantifica los dios efectivos de
ejecucidn, quedando pendientes de ejecucion aquellos dios no ejecutados por el Contrafista, 2. El supervisor de obra declara
procedente el pedido del residenfe parc suspender el plazo de efecucidn debido a los infensas luvias.
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IV. RECOMENDACIONES. Se recomienda aprobar la suspensidn de plazo de ejecucion de lo Obra: “Ampliacién de
Alcantarillado para las Localidades de Casahamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chuleubamba, Huancamarca, Cruzpata,
Choccepuguio, Lamlama Consfruccién del Colecior General y Planta de Traiomiente de Aguas Residuales Para Chincheros,
LLimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac” , via acto resolutivo desde el 01 de marzo del 2020, teniendc en
cuento jo defallado(...);

) Que, mediante Opinidn Legal N° 064-2020-MPCH/U.AL., con registro de gerencia N° 2023, de feche 17 de
! marzo del 2020, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros (...} OPINA: Primero se apruebe
" " mediante resolucidn de alcaldia la suspensién de plazo de ejecucion de la obra “Ampliacion de Alcantarillado para las
Localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubambag, Huancamarca, Cruzpate, Choccepugquio,
Lamlama Construccién del Colector General y Plania de Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros, LLimpe,
Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac”; desde el 01 de marzo del 2020 hasta la notificacian por parte
de la entidad del reinicie correspondiente de la ejecucién de lo Obra sin reconocimiento de mayores gastos generales,
SEGUNDOQ .- Se modifiquen las fechas de ejecucion de la obra “Ampliacién de Alcantarillado para las Localidades
‘ﬁie Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancamarcg, Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama
% g Lonstruccion del Colector General y Plania de Tratamientc de Aguas Residuales Para Chincheros, LLimpe,
j ejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac™ (...);

Que, de conformidad al articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legislativo N° 1444 Y gprobedo por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sefiala que:
Suspensién del plazo de ejecucién, 178.1. Cuando se produzcan eventos no ciribuibles o las partes que originen la
paralizacién de la obra, estas pueden acordar por eserito la suspension del plazo de ejecucién de la misma, hasta la
cwiminacién de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos,
salvo aquellos que resulten necesarios para vigbilizar la suspensin. 178.2. Reinidiado el plazo de ejecucion de la obra
corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucién de la obra, respetando los
términos en los que se acordé la suspensién.

Que, mediante Proveido de Gerencia de fecha 14 de abril del 2020, quien dispone proyectar la presente
resclucién de Suspensién de Ejecucion de Obra;

Por los fundamentos expuestos y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6) del Articulo 20° de
la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipclidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. ~ APROBAR la suspensién de plazo de Ejecucion de la Obra “Ampliacién de
Alcantorillode para las Localidades de Casabamba, Ceechuapota, Vinobamba, Chulcubambe, Huancamarca,
Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama Construccién del Colector General y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Para Chincheros, LLimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac™; desde el 01 de marzo del 2020
hasta la nofificacion por porte de la entidad del reinicio correspondiente de Ia ejecucion de la Obra sin reconocimiento
de mayores gastos generales, asi como la modificacién de las fechas de ejecucion de la Obra.

ARTICULO SEGUNDO. — ENCARGAR el cumplimiento de Ia presente Resolucién a ia Gerencic Municipal,
Sub Gerencia de Desarrollo Urbane Rural y demés éreas competentes conforme a Ley.

ARTICULO  TERECERO.-ENCARGAR, o publicacién en lo pagina de la  Institucién
(www.munichincheros.cob.pe) de la presente Resolucion al Responsable de Imagen Institucional.

Registrese, publiquese, comuniguese, notifiqguese y cimplase.
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