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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS ®
Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Afio de la Universalizacion de la salud”
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0148- 2020 - MPCH-A

Chincheros, 25 de mayo del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.
VISTO:

El proveido de gerencia de fecha 25 de mayo del 2020, opinién legal N° 102-2020-MPCH/A.L. con regisiro
> gerencia N° 2503, de fecha 22 de mayo del 2020, Informe Técnico N° 048-2020-MPCH-SGDUR /OIC, con registro
gerencia N° 2436, de fecha 15 de mayo del 2020, y;

......

CONSIDERNADO:

Que el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd, Modificado por la Ley N° 27680, concordante con
el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgédnica de Municipalidades sefiala; Las Municipalidades '~
,&m\ Provinciales y distritales son los érganos de Gobiemo Local con autonomia Politica, e'ec.onéfnica y Adn:xinis’rmﬁvc en los
¢ '?o\ asuntos de su competencia. La autonomia que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en la facultad
BN\ {e ejercer actos de Gobierno adminisirativo y de administracién, con sujecion al Ordenomiento Juridico;

s f,‘ Que, con fecha 03 de abril del 2017, se suscribié el Contrato de Ejecucion de Obra N°158-2017-MPCH,
(‘(,,’ celebrando con la Municipalidad Provincial de Chincheros, y al contratista CONSORCIO FENIX INGENIEROS por un
=% honto total que asciende a S/. 16,893,090.99 (dieciséis millones ochocientos noventa y tres mil noventa con 99/100);

- Que, con Resolucién de Alcaldia N°356-2019-MPCH-A, de fecha 28 de agosto del 2019 se aprueba el
D.Nicioncl y Deductivo Vinculante N°032 de la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE

-------- e )SABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,

ERer -1 BMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
L ,e}/#:NCHERos, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMACT {...);

e
wa,
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Que, mediante Informe N° 003-2020/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-jesquia, el especialista en Monitoreo del
. Ministerio de Vivienda y Construccién y Saneamiento del Centro de Atfencidn de Apurimac, recomienda que el
"E)Ali\presupuesfo del adicional debe evidenciarse por separado, es decir, un articulo debe aprobar el presupuesio netamente
Iro p ra la ejecucién de la obra, y otro articulo debe aprobar el presupuesto para gastos de supervision;

Que, mediante Informe Técnico N° 048-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 2436, de
/‘(f ;ﬂiécha 15 de mayo del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural, solicita Emisién de Resolucién que aclare el

presupuesto correspondiente a la ejecucion y supervisiéon del Adicional y Deductivo Vinculante N° 03 de la Obra:
“AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA,
CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR
GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, con codigo tinico N°2198719, el cual fue aprobado mediante Resolucion
>} de Alcaldia N°356-2019-MPCH-A, del cual se desprende lo siguiente: (...} ll ANALISIS Y EVALUACION DE LA
RESOLUCION DE APROBACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03 :1. Lo Resolucidn de Alcaldia
N°356-2019-MPCH-A de fecha 28 de agosifo del 2019, aprueba el Expediente Técnico del Adicional Deductivo Vinculante
N°03 de la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA,
VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL
COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI,
URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, 2.En su orficulo segundo, se apruebo el presupuesto del Adicional
de Obra N°03, el cual asciende al monto de S/. 8,390,435.04 (Ocho millones frescientos noventa mil cuatrocientos treinta
y cinco con 04/100), el cual corresponde ol presupuesto de ejecucidn y supervision de obra; 3.A pedido del especialista en
monitoreo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Consfruccion y Saneamiento, el
presupuesto del adicional debe evidenciarse por separado, es decir, un articulo debe aprobar el presupuesto nefamente para
lu ejecucion de la obra, y ofro articule debe aprobar el presupuesio para gastos de supervision.

IV. CONCLUSIONES: Se concluye que es necesaria realizar una Resolucién que apruebe el coste del adicional N°03 de
ejecucién de la obra y de supervisién en articulos diferentes, de tol manera que se evidencien los montos por separado. Del
monto tofal aprobado como presupuesto del adicional de obra N°03, corresponde para la ejecucién de la obra el monio
que asciende a S/. 8,208,954.83 (ocho millones doscientos ocho mil novecientos cincuenta y cuatro con 83/100). Del
monto total aprobado como presupuesto del adicional de obra N°03, corresponde para los gastos de supervision de la
obra el monto que asciende o S/. 181,480.21 (cienfo ochenta y un mil cuairocienfos ochenta con 21 /100). El articulo
tercero de La Resolucidn de Alcoldic N°356-2019-MPCH-A, referente al presupvesto del Deductivo Vinculante para ef 3er
Adicional, no sufre cambios en su confenido.
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V.RECOMENDACIONES:Se recomienda aprobar con acto resolutivo lo detallado en el presente informe para aclarar el
presupuesto aprobado en el Adicional y Deductivo Vinculante N°03 de la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
PARA LAS LOCALIDADES DF CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA,
CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”,
OL,\de acverdo a lo recomendado por el especialista en Monitoreo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio
B Oﬁ(e Vivienda, Construccidn y Saneamiento;

""" Que, mediante Opinién Legal N° 102-2020-MPCH/A. L. con registro de gerencia N° 2503, de fecha 22 de
mayo del 2020, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros Opina: PRIMERO. - se Aclare la
Resolucién de Alcaldia N° 356-2019-MPCH-A, de fecha 28 de agosto del 2019, en el exiremo de la parte resolutiva,

e donde el costo del adicional N° 03 de ejecucién de la Obra y de supervisién se planteen en articulados diferentes, de
ﬁAD\\
Rip Ay fal manera que se evidencien los montos por separade: El monto total aprobado como presupuesto del adicional N° 03
orresponde para la ejecucién de obra el monto de S/. 8,208,954.83 83 {ocho millones doscientos ocho mil novecientos

mcuema y cuatro con 83/ 1 00 soles). El monto total aprobado come presupuesto adicional de obm N° 03 corresponde

Que, mediante Proveido de Gerencia de fecha 25 de mayo del 2020, el Gerente de la Municipalidad
4 @Nrovmcml de Chincheros, solicita dar atencién a la opinién legal N° 102-2020-MPCH/A. L;

7 \ Estando a lo expuesfo y, en uso de las facultades previstas por el Articulo 20° Numeral 6} de la Ley Orgénica
% Municipalidades, Ley N°.27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — ACLARAR LA Resolucién de Alcaldia N° 356-2019-MPCH-A, de fecha 28 de agosto
A \del 2019, basados en el Informe N° 003-2020/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-jesquia, emitido por el especialista en
1, om’roreo del Ministerio de annendc y Construccién y Sqneumxenfo del Centro de Atencién de Apurimac y los informes

Z ARTICULO SEGUNDO. ~ CORRESPONDE para la EJECUCION de lo obra el monto que asciende o S/.
7" 8,208,954.83 (ocho millones doscientos ocho mil novecienfos cincuenia y cuairo con 83/100 soles), del Presupuesto Total
del Adicional y Deductivo Vinculanie N°03 de lo obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES
DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”.

ARTICULO TERCEROQ. — CORRESPONDE para los gastos de SUPERVISION de la obra el monfo que asciende o §/.
181,480.21 (ciento ochenta y un mil cuatrecienfos ochenta con 21/100 soles) del Presupuesto Total del Adicional y
o Deductivo Vinculante N°03 de la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
: CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS,

LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”.

ARTICULO CUARTQ. - EL PRESUPUESTO del Deductivo Vinculante para el 3er Adicional de la obra:
“AMPLIACION DF ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA,
CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR
GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, no sufre cambios en su confenido.

ARTICULO QUINTO. - RATIFICAR la Resolucion de Alcaldia N° 356-2019-MPCH-A, de fecha 28 de agosto
del 2019, en todoe lo demds que corresponda.

ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR la publicacién de la presente resolucién a la Oficina de Imagen Institucional.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NQTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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