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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Afio de la Universalizacion de la salud”

2019 - 2022 GESTION

Para tod@s

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0160~ 2020 - MPCH-A

Chincheros, 04 de junio del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.
VlSTO: - '_ 3 24 & !

/ El Proveido del Gerente de fecha 04 de junio del 2020, quien dispone proyectar la presente resolucién,
~ Opinién Legal N° 108-2020-MPCH/U.A.L. con registro de gerencia N° 2655, de fecha 03 de junio del 2020, Informe
Técnico N° 050-2020-MPCH-SGDUR /OIC, con registro de gerencia N°2619, de fecha 01 de junio 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son érgano de gobierno local, con personeria juridica de Derecho Pdblico y tienen
autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de sus competencias de conformidad con los establecido en
| el Articulo 194° de la Constitucién Politica del estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y su
Gltima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en la parte perfinente de la Ley N° 27972 -
Ley Orgdnica de Municipalidades;

Que, con Resslucién de Alcaldia N°282-2017-MPCH-SG de fecha 28 de abril de 2017 se aprueba el
Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular en el Camino Vecinal
Ocobamba - Ranracancha - Empalme Ruta 3S, Provincia de Chincheros — Apurimac”, por un monto de S/. 5,590,511.00
por un plazo de ejecuciéon de 210 dias calendarios;

Que, de acverde al Cuaderno de Obra de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular
en el Camino Vecinal Ocobamba - Ranracancha - Empalime Ruta 35, Provincia de Chincheros — Apurimac”, de fecha 21
de setiembre del 2017 se procede con la Fecha de Inicio Contractual;

Que, con Resolucién de Alcaldia N°86-2018-MPCH, de fecha 16 de febrero del 2018, se aprueba suspender
el plazo de ejecucién de Ia obra por un periodo de 90 dias calendarios o partir del 01 de enero del 2018 al 31 de
marzo del 2018;

Que, con Resolucién de Alcaldia N°139-2018-MPCH de fecha 10 de abril del 2018, se aprueba la
ampliacién de plazo de suspensién de la obra por un periodo de 30 dias calendarios hasta regular la precipitaciéon de
las lluvias para no tener inconvenientes en la ejecucién, computados o partir del 01 de abril del 2018;

Que, con Resolucion de Alcaldia N°294-2018-MPCH-AL de fecha 11 de julio del 2018, se oprueba suspender
el plazo de ejecucion de la obra por un periodo de 16 dias calendarios o partir del 23 de junio del 2018 al 08 de
julio del 2018;

Que, con Resolucién de Alcaldia N°371-2018-MPCH-AL de fecha 29 de agosto del 2018, se aprueba
suspender el plazo de ejecucion de la obra por un periodo de 31 dias calendarios a parfir dei 01 de agosto del 2018
al 31 de agosto del 2018;

Que, de acuerdo al Asienfo N° 364, el Residente de fa Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
Vehicular en el Camino Vecinal Ocobamba - Runracancha - Empalme Ruta 35, Provincia de Chincheros —
Apurimac”, se procede a elaborar el acta de suspension de ejecucion de la obra en vista que la Municipalidad
Provincial de Chincheros, no da respuesta a la solicitud de Adicional Deductivo N° 01;

Que , de acverdo al Asiento N° 365, de fecha 03 de octubre del 2018, el Supervisor de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular en el Camino Vecinal Ocobamba - Ranracancha -
Empalme Ruta 35, Provincia de Chincheros — Apurimac”, se tiene lo siguiente (...) que falta de aprobacion de
parfidas adicionales por parte de la Municipalidad Provincial de Chincheros, deferminan la Suspension de Ejecucién de
la Obra ya que dichas partidas adicionales son necesarias para la funcionabilidad del proyecio (...);

Que, mediante Acta de Suspensién de Ejecucién de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
Vehicular en el Camino Vecinal Ocobamba - Ranracancha - Empalme Ruta 35, Provincia de Chincheros —
Apurimac”, suscrito entre la Municipalidad Provincial de Chincheros, Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rurdl,
Residente, Supervisor y Representante Legal del Consorcio Sefior de Huanca, con el objeto de realizar la suspensién de
plazo de la EJECUCION de la OBRA mencionada lineas arriba como consecuencia de la demora de la aprobacion del
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Adicional y Deductivo Vinculante N° 01, cumpliéndose con las condiciones indicadas segin el art. N° 153 del
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con Resolucion Gerencial N°026-2018-MPCH/GM de fecha 29 de noviembre del 201 8, se aprueba el
é Expediente Técnico del Adicional Deductivo Vinculante N°01 y fa ampliacién de plazo de ejecucién de obra por 15
Be O.g‘\\_dies calendarios;

Que, mediante Informe N° 057-2020-MTC/21.UZ.APU.GMPML, de fecha 07 de mayo del 2020, el
/" Especialista en Priorizacién, Monitoreo y Seguimiento en el Unidad Zonal Apurimac, donde solicita corregir la

incongruencia de documentos de Ampliacién de Plazo de 14 y 59 dias registrados en “Ampliacion y/o Suspension de
Plazo™;

Que, mediante Oficio N° 113-2020-MTC/21.APU, de fecha 11 de mayo del 2020, el Coordinador zonal de
Apurimac-MTC-PROVIAS DESCENTRALIZADO, reitera la solicitud de informacion sobre el Estado Situacional del
§ Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular en el Camino Vecinal Ocobamba - Ranracancha
- Empalme Ruta 3S, Provincia de Chincheros — Apurimac”, (...);

Que, mediante Informe Técnico N° 050-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N°2619, de
fecha 01 de junio 2020, emitido por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rurdl, quien solicita aprobacién en vias de
regularizacién via acto Resolutivo de suspension de plazo de ejecucién de la Obra: : “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular en el Camino Vecinal Ocobamba - Ranracancha - Empalme Ruta 35, Provincia de
Chincheros — Apurimac”, del cual se tiene el siguienie sustento {.- )

QYILEVALUACION DE PLAZOS:A confinuacion, se muestra el resumen de plazos de la ejecucion de la obra:
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n B

i

Se tienen las siguientes fechas de suspension de plazo y reinicio de ejecucion de la obra:

DESCRIPCION FECHA
=< SUSPENSION 1 1/01/2018
REINICIO 1 1/04/2018
SUSPENSION 2 1/04/2018
REINICIO 2 1/05/2018
SUSPENSION 3 23/06/2018
REINICIO 3 9/D7/2018
SUSPENSION 4 1/08/2018
REINICIO 4 1/09/2018
SUSPENSION 5 3/10/2018
REINICIO 5 30/11/2018

Cada suspension de plazo, asi como también la ampliacién de plaze aprobada, generé una nueva fecha de fin
reprogramado como se muestra a continuacion:

DESCRIPCION DIAS CALENDARIOS FEGHA FIb
PROGRAMADO/REPROGRAMADO

CONTRATO PRINCIPAL 210 18/04/2018
SUSPENSION DE PLAZO N°01 90 17/07/2018
SUSPENSION DE PLAZO N°02 30 16/08/2018
SUSPENSION DE PLAZO N°03 16 1/09/2018
SUSPENSION DE PLAZO N°04 31 2/10/2018
SUSPENSION DE PLAZO N°05 58 29/11/2018
AMPLIACION DE PLAZO N°01 15 14/12/2018
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IV.CONCLUSIONES :1.Se concluye que las suspensiones de plazo de ejecucion de obra tal cual estipula el Art. 153
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, suspenden el contrato, por lo que solo se cuantifica los dias
efectivos de ejecucién, quedando pendientes de ejecucion aquellos dias no ejecutados por el Contratista, 2.La suspension
de plazo N°05 se manifesté mediante un Acta de Suspensién de Plazo de Ejecucion de Obra N°05, pero no se realizé
el framite pertinente para aprobarlo mediante una Resolucion, 3.El plazo de ejecucién de la obra que se suspendié el
03 de octubre del 2018 y que se reinicié al dia siguiente a la firma de la Adendda, segin lo indicado en la Resolucion
Gerencial N°026-2018-MPCH/GM, la cual se contabiliza desde el 30 de noviembre del 2018, generd una suspension
de plazo de 58 dias calendarios, que no fue aprebada mediante Acto Resolutivo, 4.Las suspensiones de plazo de la
N°01 o la N°04 si fueron aprobadas con Resolucién, asi como también Ia Ampliacién de plazo N°01.

_________ -RECOMENDACIONES: Se recomienda aprobar la suspension de plazo N°05 de la ejecucién de la obra:
] gMEJORAM!ENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL OCOBAMBA -

o TANRACANCHA - EMPALME RUTA 3S, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”, con codigo Gnico N°2226342, via
7 acto resolutivo en vias de regularizacién, ya que no lo gestionaron en el momento en que se dio dicho suceso, el cual
debe ser por un periodo de 58 dias calendarios contabilizados desde ef 03 de octubre del 2018 al 29 de noviembre
del 2019 teniendo en cuenia todo lo detallado en el presente informe ¥ por recomendacién de Provias Descentralizado.

Que, mediante Opinién Legal N° 108-2020-MPCH/U.A.L. con registro de gerencia N° 2655, de fecha 03 de

rc?wnio del 2020, la Asesora legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros, OPINA: Que, el Gerente de la

-’ Municipalidad Provincial de Chincheros, ordene « que se proyecte la Resolucion de Alcaldia, extempordneq, en vias de
regularizacién lo Suspension de plozo de Ejecucién de Obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL OCOBAMBA - RANRACANCHA - EMPALME RUTA 38,
PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC” N° 05, por el periodo de 58 dias calendarios contabilizados desde el 03
de octubre de 2018 al 29 de noviembre del 2018 T

Que, mediante Proveido de Gerencia de fecha 04 de junio del 2020, el Gerente de la Municipalidad
Ordena se atienda Opinién Legal N° 0108-2020-MPCH/U.A.L.

Por los fundamentos expuestos y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral ) del Articulo 20° de
la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ. ~ APROBAR en vias de regularizacion la Suspension de plazo N° 05 de Ejecucion de
la Obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL
OCOBAMBA - RANRACANCHA - EMPALME RUTA 35, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”, CUl
N°2226342, por el periodo de 58 dias calendarios contabilizados desde el 03 de ociubre de 2018 ol 29 de noviembre
del 2018.

ARTICULO SEGUNDO. ~ ENCAGAR el cumplimiento de la presente Resolucién a Gerencia Municipal, Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y demds éreas pertinentes conforme a Ley.

ARTICULO TERCERO. -REMITIR la presente resolucion o« las dreas perfinentes, interesados para su
cumplimiento conforme a Ley.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR, la publicacién en la pagina de la Institucion (www.munichincheros.qob.pe) de
la presente Resolucién al Responsable de Imagen Institucional.

Regisirese, publiquese, comuniguese, notifiquese y cumplase.

NGNR /rvib.
DISTRIBUGION:

Gerencia ot
SGDUR 02

oci o1
S.G/ARCHVO 01

2019 - 2022 GESTION
~Para tod@s
m

!laza ae &mas QN C“mcueros - Kpunmac !emgm , ! ?Uz glguenos en.

Gmail: munichincheros30@gmail.com
www.munichincheros.gob.pe

(N Tilie



