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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 026— 2020 - MPCH-A

Chincheros, 21 de enero del 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

VISTO:
El Proveido de gerencia, de fecha 21 de enero del 2020, Informe Técnico N° 009-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con
registro de gerencia N| 319, de fecha 20 de enero del 2020 y la documentacién que adjunta a folios (20); y,
CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad es un 6rgano de gobierno local con autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo N° 194 de la Constitucién Politica del Estado, y en

concordancia con la Ley N° 27972 Ley Orgédnica de Municipalidades;

Que, las resoluciones de alcaldia aprueban y resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de cardcter
administrativo, de conformidad con el articulo 43° de la Ley N° 27972-Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, Con fecha 03 de abril del 2017, se suscribié el Contrato de Ejecucién de Obra N°158-2017-MPCH, celebrando
con la Municipalidad Provincial de Chincheros, y al contratista CONSORCIO FENIX INGENIEROS por un monto fotal que asciende
a'$/. 16,893,090.99 (dieciséis millones ochocientos noventa y tres mil noventa con 99/100);

Que, con fecha 29 de setiembre del 2017, con Resolucién de Alcaldia N°543-2017-MPCH-AL, se aprueba el
Expediente Técnico de Adicional y Deductivo Vinculante N°01, el cual se aprueba por un monto total de S/. 1,647,699.87 (un
millén seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y nueve con 87/100);

Que, con fecha 19 de octubre del 2017 se firma la Adenda N°001 al contrato de ejecucién de obra N°158-2017-
MPCH, que tuvo como objetivo incluir la cldusula vigésima primerg;

Que, con fecha 09 de marzo del 2018, con Resolucién de Alcaldia N°103-2018-MPCH, se aprueba el presupuesto de
adicional de obra N°01 por mayores metrados, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/. 928,856.27 (novecientos veintiocho
mil ochocientos cincuenta y seis con 27/100), y se aprueba también los deductivos vinculantes de menores metrados N°01, cuyo
presupuesto asciende a la suma de S/. 1,076,884.24 (un millén setenta y seis mil ochocientos ochenta y cuatro con 24/100).

Que, con fecha 24 de octubre del 2018, con Resolucién Gerencial N°18-2018-MPCH/GM, se aprueba el Expediente
Técnico de Adicional y Deductivo Vinculante N°02, con un presupuesto adicional total que asciende a la suma de S/.
11,132,744.53 (once millones ciento treinta y dos mil setecientas cuarenta y cuatro con 53/100), y el presupuesto deductivo total
que asciende a la suma de S/. 11,145,361.32 (once millones cienfo cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y uno con 32/100).

Que, con fecha 25 de octubre del 2018 se firma la Adenda N°002 al contrate de ejecucién de obra N°158-2017-
MPCH, que tuvo como obijetivo la aprobacién del Adicional Deductivo Vinculante N°02;

Que, con Resolucién de Alcaldia N°356-2019-MPCH-A, de fecha 28 de agosto del 2019, se aprueba el Expediente
Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N°03 de la Obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES
DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE,
TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, con cédigo Unico N°2198719;

Que, con fecha 24 de setiembre del 2019 se firma la Adenda N°003 al contrato de ejecucién de obra N°158-2017-
MPCH, que tuvo como obijetivo la aprobacién de la Ampliccién de plazo N°02 generado por la aprobacién del Adicional
Deductivo Vinculante N°03;

Que, con Resolucién N°401-2019-MPCH-A, de fecha 24 de setiembre del 2019 se aprueba la Ampliacién de plazo
N°02 de la ejecucién de la obra, por el periodo de 126 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de fin reprogramado el
dia 28 de abril del 2020;
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Que, mediante Carta N° 004-2019-CONSORCIO FENIX INGENIEROS/RL-RO, el Representante Legal del Consorcio
Fénix Ingenieros, remite el Cronograma Valorizado y el Diagrama GANT de Reinicio Adicional de Obra N° 03, comunicando que
se ha reiniciado la obra con fecha 13 de enero del 2020, la misma que cuenta con la aprobacién del Supervisor mediante Carta
N| 001-2020-MPCH/LLF/SO, remitido con fecha 16 de enero del 2020 (...);

Que, en el Informe Técnico N° 009-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 319, de fecha 20 de enero
del 2020 y la documentacién que adjunta a folios (20), sefiala que lo siguiente: (...) “Ill. ANALISIS Y EVALUACION DE PLAZOS
DESDE EL INICIO DE EJECUCION: Se muestra a continuacién el andlisis del cronograma realizado donde se indica los plazos, las
suspensiones de plazo y ampliaciones que se han dado hasta la fecha:
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De acuerdo al cuadro anterior se puede detallar lo siguiente:

1.El contrato principal, contrato de ejecucién de obra N°158-2017-MPCH/GM, tiene un plazo de 540 dias calendarios, dicha
ejecucién dio inicio el 18 de mayo del 2017 y su fecha de término programado era el 8 de noviembre del 2018.2.con fecha 01
de febrero del 2018 se firma el Acta de suspensién de plazo N°1, como consecuencia de factores climdticos en la zona de la
obra (lluvias torrenciales), se solicita la suspension de plazo hasta la culminacién del evento climético.3.Con fecha 29 de mayo
del 2018 se firma el Acta de reinicio N°1, ya que se constaté que las condiciones de acceso y del terreno de los lugares donde
se ejecutan los trabajos eran éptimos, es asi, como se autoriza el reinicio de obra.4.Con fecha 09 de agosto del 2018 se firma el
Acta de suspensién de plazo N°2, como consecuencia de factores como: no existencia de frente de trabajo, falta de entrega de
terreno PTAR principal-botadero y linea colector principal y la demora en la aprobacién Adicional y Deductivo Vinculante N°2,
que impiden la ejecucién con la normalidad de la obra. 5.Con fecha 25 de octubre del 2018 se firma el Acta de reinicio N°2, en
mérito a la aprobacién del Adicional y Deductivo Vinculante N°2, teniendo disponibilidad de terreno de todas las comunidades
beneficiarias con excepcién del terreno del PTAR de Paccayhuaycco que en el transcurso de la ejecucién se estard regularizando,
segin sefiala dicha acta.6.Con fecha 21 de diciembre del 2018 mediante Informe N°333-2018/MPCH-SGDUR/USYLO-ALDC,
la responsable de la unidad de Supervisién y Liquidacién, concluye que se tiene aprobado con la Resolucién Gerencial N°18-
2018-MPCH/GM (aprobacién del Adicional y Deductivo Vinculante N°02) la ampliacién de plazo de obra N°01 por 91 dias
para alcanzar las metas del proyecto.7.

Con fecha 01 de febrero del 2019 se firma el Acta de suspensidn de plazo N°3, por la presencia de lluvias torrenciales hasta la
culminacién del evento climdtico.8.Con fecha 01 de abril del 2019 se firma el Acta de acuerdo de la continvidad de suspensién
de plazo de ejecucién de obra, que, habiéndose cumplido la suspensién de plazo de ejecucién por factores climatolégicos,
nuevamente se procede a la suspensidén de plazo de ejecucién, pero esta vez por problemas sociales.9.Con fecha 06 de mayo
del 2019 se firma el Acta de reinicio de obra N°3, habiéndose superado los problemas de aspecto climdticos y los problemas
sociales.10.Con fecha 01 de agosto del 2019 se firma el Acta de suspensién de plazo N°4, como consecuencia de falta de frente
de trabajo, por el tiempo necesario hasta la aprobacién del Adicional y Deductivo Vinculante N°3.11.Con fecha 02 de setiembre
del 2019 se firma el Acta de reinicio de ejecucidén de obra N°4, habiéndose superado los problemas sociales y aprobado el
Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N°3.12.Con Resolucién N°401-2019-MPCH-A, de fecha 24 de setiembre
del 2019 se aprueba la Ampliacién de plazo N°02 de la ejecucién de la obra, por el periodo de 126 dias calendarios, teniendo
como nueva fecha de fin reprogramado el dia 28 de abril del 2020.13.Con fecha 28 de diciembre del 2019 se firma el Acta
de suspensién de plazo N°5, como consecuencia de factores climdticos en la zona de la obra (lluvias torrenciales), se solicita la
suspension de plazo hasta la culminacién del evento climdtico.14.Con fecha 13 de enero del 2020 se firma el Acta de reinicio de
ejecucién de obra N°5, habiéndose superado los problemas de aspecto climédticos. De lo expuesto anteriormente se obtiene el
siguiente cuadro resumen:

DESCRIPCION DIAS CALENDARIOS BEGa B
PROGRAMADO/REPROGRAMADO

CONTRATO PRINCIPAL 540 8/11/2018
SUSPENSION DE PLAZO N°O1 117 5/03/2019
SUSPENSION DE PLAZO N°02 77 21/05/20195
AMPLIACION DE PLAZO N°O1 51 50/08/2019
SUSPENSION DE PLAZO N°03 o4 >2/11/2019
SUSPENSION DE PLAZO N°04 32 24/12/2019
AMPLIACION DE PLAZO N°02 ize 58/04/2020
SUSPENSION DE PLAZO N°O5 16 14/05/2020

Con lo cual queda en evidencia que el dia de fin reprogramado de ejecucién de obra es el 14 de mayo del 2020.
IV.CONCLUSIONES: Se concluye que las suspensiones de plazo de ejecucién de obra tal cual estipula el Art. 178 del Reglamento
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’;}\\,\DAD de la Ley de Contrataciones del Estado, suspenden el contrato, por lo que solo se cuantifica los dias efectivos de ejecucidn,
S oy vedando pendientes de ejecucién aquellos dias no ejecutados por el Contratista y Se autoriza el cronograma reprogramado de
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wf; a ejecucién de la obra, teniendo como nueva fecha de fin reprogramado el 14 de mayo del 2020.

CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, via acto resolutivo
teniendo en cuenta todo lo detallado en el presente informe.

Que, de acuerdo al articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto
Legislativo N° 1444 y aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sefiala: Suspension de Plazo de Ejecucién, en el inciso
178.1) Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la obra, estas pueden acordar
por escrito la suspension del plazo de ejecucién de la misma, hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensién.
178.2. Reiniciado el plazo de ejecucién de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modifica accién de las
fechas de ejecucién de la obra, respetando los términos en los que se acordé la suspensién. 178.3. Cuando se produzca la
suspensién del contrato de obra segin lo previsto en el numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspensién del
contrato de supervisién sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos
que resulten necesarios para viabilizar la suspension. Esta disposicion también se aplica en caso la suspensidn de la ejecucién de
la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en este numeral resulta
aplicable a los contratos de supervisién de servicios (...);

Que, mediante proveido de gerencia municipal de fecha 21 de enero del 2020, solicita dar atencién al informe técnico
N° 009-2020-MPCH-SGDUR/OIC;

Estando a lo dispuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972- Ley Orgdnica de Municipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR el Cronograma Valorizado Reprogramado de Reinicio de la Ejecucién del Adicional
Deductivo Vinculante N° 03 de la OBRA: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION
DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC?, teniendo como nueva fecha de término de la Obra el 14 de mayo del 2020, que
como anexo forma parte integrante de la presente resolucién.

ARTICULO SEGUNDO. — ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolucién a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia
de Desarrollo Urbano Rural y demds instancias involucradas.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General, notificar la presente Resolucién al Contratista,
Supervisor de la Obra: AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA,
VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR
GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE
CHINCHEROS — APURIMAC” para su conocimiento y demds fines.

ARTICULO CUARTO -DISPONER que la presente Resolucién se comunique a las Oficinas pertinentes para su
conocimiento y publicacién.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
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