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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 049- 2020 ~ MPCH-A

Chincheros, 06 de febrero del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
VISTO:

------
-

El Proveido del Gerente de fecha 06 de febrero del 2020, quien dispone proyectar la presenfe resolucién con
la finalidad de aprobar el Expediente Técnico del Adicional N° 04 del Proyecto “Ampliacién de Alcantarilladoe Para las
Localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancamarca, Cruzpatea, Choccepugquio, Lamlama,
Construccion del Colector General y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros, Liimpe, Tejahuasi, Uripa
, Provincia De Chincheros — Apurimac”, con Cédigo Unico de Inversiones N°2198719, Opinién Legal N° 005-2020/U.A.L.
! con registro de gerencia N° 826, de fecha 06 de febrero del 2020, Informe Técnico N°018 — 2020 ~MPCH-SGDUR/OIC,
"""" /' con regisiro de gerencia N° 797, de fecha 05 de febrero del 2020, y la documentacién que adjunta o {04) archivadore

=5/ vy 01D, y;

[

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son érgano de gobierno local, con personeria juridica de Derecho Piblico y fienen

autonomia politica, econdémica y adminisirativa en los asuntos de sus competencias de conformidad con los establecido en

Z/ el Articulo 194° de la Constitucion Politica del estado, modificade por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y su

Gltima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en la parte pertinente de la Ley N° 27972
Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, con Resolucién de Alcaldia N°274-2019-MPCH-SG, de fecha 23 de mayo del 2016, se aprueba el
Expediente Técnico del Proyecto: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
| CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
/ CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS,
/" LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA , PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, con cédigo de SNIP N° 269481, por un total
de costo de inversién de S/. 19,188,363.06 soles, del cual S/. 18,773,329.97 soles corresponde al presupuesto de
obra y S/. 415,033.09 corresponde a gastos de supervision;

Que, con Resolucién de Alcaldia N°543-2017-MPCH-AL, con fecha 29 de setiembre del 2017, se aprueba el
Expediente Técnico del Adicional y deductivo vinculante N°1 de la obra “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA
LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCHECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, por un monto
de S/.1,647,699.87 nuevos soles, con un porcentaje de incidencia de 9.75%;

Que, con Resolucion de Alcaldia N°103-2018-MPCH, con fecha 9 de marzo del 2018, se aprueba: a) el
presupuesto adicional por mayores metrados del contrato principal cuyo presupuesto asciende a la suma de
$/.310,898.40 nuevos soles, b) el presupuesio adicional por mayores metrados del contrate (addenda) del Adicional
y deductivo vinculante N°1 cuyo presupuesto asciende ¢ la suma de $/.617,957.87 nuevos soles, c) deductivo vinculante
de menores metrados del contrato principal cuyo presupuesto asciende a la suma de 5/.288,035.81 nuevos soles,
d)deductivo vinculante por menores metrados del contrato {adenda) del adicional y deductivo vinculante N°1 cuyo
presupuesto asciende a la suma de S/.788,848.43 nuevos soles;

Que, con Resolucién Gerencial N°18-2018-MPCH/GM, con fecha 24 de ociubre del 2018, se aprueba el
| Expediente Técnico del Adicional y deductivo vinculante N°2, cuyo resultado vinculante asciende a la suma de -S/.
[ 12,616.79 nuevos soles, con un porcentaje de incidencia de -0.07%.

Que, con Informe N°213-2019-MPCH-SGDUR/OIC, de fecha 29 de marzo del 2019, la Subgerencia de
Desarrollo Urbano y Rural solicita la contratacién del Servicio de Consultoria para la elaboracién del Adicional y
Deductivo Vinculante N°03 y Adicional N°04,

Que, con fecha 08 de mayo del 2019, se firma el Contrato de Servicio de Consultoria N°012-2019-MPCH-UL,
servicio de consulioria para la elaboracion del Expediente Técnico del Adicional Deductivo Vinculante N°03 y el
Adicional N°04 de lo obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS,
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LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA , PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, suscrito por una parte por la
Municipalidad Provincial de Chincheros y de ofra parte por el Ing. Ferndndez Loyola Carlos Eloy;

Que, con Carta N°009-2019 /CEFL-CONSULTOR, de fecha 21 de junio del 2019, el Ing. Carlos Eloy Ferndndez
Loyola, consultor encargado de la elaboracion del Adicional y Deductivo Vinculante N°03 y Adicional N°04 remite
dichos Expedientes Técnicos.

----- S Que, con Resolucion de Alcaldic N°356-2019-MPCH-A, de fecha 28 de agosto del 2019, se aprueba el
Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N°3 de la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA
LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, por un monto
de S/. 8,390,435.04 soles y una incidencia de 8.76%, del cual S/. 8,208,954.83 soles, corresponde al presupuesto de
la ejecucién de la obra y S/. 181,480.21 corresponde a gastos de supervision.

Que, con Informe N°921-2019-MPCH-SGDUR/OIC, de fecha 03 de setiembre del 2019, la Subgerencia de
Desarrollo Urbano y Rural le remite observaciones del Expediente Técnico del Adicional N° 4 al consultor, el Ing. Carlos
Eloy Fernéndez Loyola;

Que, con Informe N°941-2019-MPCH-SGDUR/OIC, de fecha 09 de setiembre del 2019 se remite a la CAC-
Apurimac el expediente del Adicional N°04 de la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES
DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
ey, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMACY, para su evaluacion y
financiamiento;

Que, con Informe N°1356-2019-MPCH-SGDUR/OIC, de fecha 13 de noviembre del 2019, la Subgerencia de
Desarrollo Urbano y Rural solicita la visita de campo del Especialista en Estudios de la CAC-Apurimac del Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento para el dia 21 de noviembre del 2019;

Que, con Oficio N°00000532-2019/SG/OAC-CAC-APURIMAC-MGAMARRA, de fecha 20 de noviembre del 2019 el
Arquitecto Marco Anibal Gamarra Samanez, coordinador general de la CAC-Apurimac, remite el Informe de Evaluacion
de Expediente de 4to Adicional de la Obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE
CASABAMBA, CCHECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
CHINCHERQS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”,

Que, con Carta N°182-2019-SGDUR-MPCH /OIC, de fecha 29 de noviembre del 2019, se le solicita al consultor
encargado de la elaborocién del Adicional N°04 de la obra, levantar las observaciones presentadas por el especialista
de estudios del Ministerio de Vivienda, Construccién y Sanecamiento;

Que, con Carta N°001-2020/CEFL-CONSULTOR, de fecha 17 de enero del 2020 el consultor encargado de la
elaboracién del Adicional N°04 de la obra presenta la subsanacién a las observaciones presentadas.

Que, con Informe N°074-2020-MPCH-SGDUR/OIC, de fecha 23 de enero del 2020, la Subgerencia de
Desarrollo Urbano y Rural remite el levantamiento de observaciones del Expediente de Adicional N°04 de la obra:
“AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA,
CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR
GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TRIAHUASI, URIPA ,
PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, a la CAC-Apurimac, en formato digital;

Que, con Carta N°002-2020/CEFL-CONSULTOR, de fecha 24 de enero del 2020, el consultor encargado de la
elaboracién del Expediente Técnico del Adicional de Obra N°04, solicita la aprobacién del padrén de los beneficiarios
via acto resolutivo;

Que, con Resolucién de Alcaldia N°035-2020-MPCH-A, de fecha 28 de enero del 2020, se aprueba el Padrén
de Beneficiarios del Adicional N°04 de la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE
CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
CHINCHERQOS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMACT;

Que, con Carta N°003-2020/CEFL-CONSULTOR, de fecha 03 de febrero del 2020, el consultor encargado de la
elaboracién del Expediente Técnico del Adicional de Obra N°04, remite dicho Expediente Técnico a la Municipalidad
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M Provincial de Chincheros, el cual consta de 4 archivadores y 1 CD, para su evaluacién, aprobacion y el tramite
respeciivo con fines de bisqueda de financiamiento;

Que, con Informe Técnico N° 017-2020MPCH-SGDUR/OIC, de fecha 04 de febrero el Sub Gerente de Desarrollo

Urbano Rural solicita aprobacién via acto resolutivo del expediente técnico del adicional de Obra N° 04 del Proyecto:
“AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA,
CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR
GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, con CUI 2198719, el cual es devuelto con memordndum N| 081-2020-
WCA/GM-MPCH, solicitando que incorpore el andlisis normativo sobre adicionales de obra, incorpore el andlisis
normativo al respecto de disefio y estructura del expediente técnico, (...);
Que, mediante Informe Técnico N°018 — 2020 —MPCH-SGDUR /OIC, con registro de gerencia N° 797, de fecha 05 de
febrero del 2020, y la documentacién que adjunta a (04) archivadores y {01) CD, el subgerente de desarrollo social
solicita aprobacién via acto resolutivo del expediente técnico del adicional de Obra N° 04 del Proyecto con CUI N°
2198719, del cual se desprende los siguiente: (...} ILRESULTADOS DE LA EVALUACION 2. Evaluacién Técnica:1.El
proyecto ha sido formulado por la necesidad de concluir el proyecto que se viene ejecutando, en el cual, por grandes
problemas socicles ha tenido que ser reubicada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 2.El plazo de ejecucion
del proyecto serd de 210 dias calendarios, 3.Con la formulacién del Expediente Técnico de Adicional de Obra N°04
se tienen las siguientes metas fisicas:

________________ {tem Descripcion Und. Metrado
01 C.P. TEJAHUASI SECTOR 01 {CHIPICUY)
01.01 RED DE ALCANTARILLADO m 1,088.23
01.02 BUZONES Und 44,00
01.03 CONEXION DOMICILIARIA {42 UND) Und 42.00
02 C.P. TEJAHUASI SECTOR 02 (MUYUORCCO)
02.01 RED DE ALCANTARILLADO m 996.54
02.02 BUZONES Und 33.00
02.03 CONEXION DOMICILIARIA (26 UND) Und 26.00
02.04 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO {38 UND) Und 38.00
03 C.P. TEJAHUAS| SECTOR 03 {POMACOCHA)
03.01 RED DE ALCANTARILLADO m 1,183.39
03.02 BUZONES Und 34.00
03.03 CONEXION DOMICILIARIA (17 UND) Und 17.00
03.04 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO {22 UND) Und 22.00
04 C.P. TEJAHUAS| SECTOR 04 (SOCCOSPAMPA)
04.01 RED DE ALCANTARILLADO m 853.08
04.02 BUZONES Und 32.00
04.03 CONEXION DOMICILIARIA {15 UND) Und 15.00
04.04 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO ({25 UND) Und 25.00
05 C.P. TEJAHUAS! SECTOR 05 (PITECC)
05.01 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (4 UND) Und 4.00
06 C.P. TEJAHUASL SECTOR 06 (AHUACANCHA)Y
06.01 RED DE ALCANTARILLADO m 658.86
06.02 BUZONES Und 23.00
0.03 CONEXION DOMICILIARIA (22 UND) Und 22.00
07 C.P. TEJAHUASI SECTOR 07 {AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGLIN
07.01 RED DE ALCANTARILLADO m 104.71
07.02 BUZONES Und 3.00
07.03 CONEXION DOMICILIARIA (7 UND) Und 7.00
08 C.P. CCECHUAPATA-MOLLEPAMPA
08.01 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (5 UND) Und 5.00
09 OTROS SECTORES (C.P. VINOBAMBA)
09.01 RED DE ALCANTARILLADO (VINOBAMBA) m 161.45
09.02 BUZONES Und 4.00
09.03 CONEXION DOMICILIARIA {8 UND) Und 8.00
09.04 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO {3 UND) Und 3.00
B B O I R M e e eenss|
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PLANTA DE TRATAMIENTO CACHIHUAYCCO
10.01 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO {3 UND) Und 5.00
11 PLANTA DE TRATAMIENTO CACHIHUAYCCO
11.01 TANQUE IMHOFF (01 UND) Und 1.00
11.02 FILTRO PERCOLADOR RECTANGULAR (02 UND} Und 2.00
11.03 CONSTRUCCION DE LINEAS DE INTERCONEXION (446.74 ml) Und 446.74
11.04 CAJA DISIPADORA DE CAUDALES DE 3 SALIDAS Und 1.00
11.05 CONTROL DE EROSION DE TALUD INTERVENIDOS m2 6,719.53
11.06 CERCO PERIMETRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES m 134.95
12 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
12.01 SENALIZACION AMBIENTAL Und 2.00

3.Evaluacién Presupuestaria: Luego de la elaboracién del Expediente Técnico de Adicional de Obra N°04 el

presupuesto es como se muesira a continuacion.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
FECHA DE REFERENCIA 06/01/2020
ITEM DESCRIPCION PARCIAL
1 | OBRAS GENERALES s/ 55,097.54
2 | C.P. TEJAHUASI SECTOR 01 (CHIPICUY) S/} 23175837
3 | C.P. TEJAHUASI SECTOR 02 {(MOYOURCCO) S/ 506,384.81
4 | C.P. TEJAHUAS! SECTOR 03 (POMACOCHA) S/ 409,466.46
5 | C.P. TEJAHUASI SECTOR 04 (SOCCOSPAMAPA) S/ 404,550.61
& | C.P. TEJAHUASI SECTOR 05 (PITECC) s/ 33,790.95
7 | C.P. TEJAHUAS! SECTOR 06 (AGUACANCHA) S/ 145840.18
8 | C.P. TEJAHUAS] SECTOR 07 (AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI) s/ 25,989.13
9 | C.P. CCECHUAPATA MOLLEPAMPA s/ 42,241.94
10 | C.P. VINOBAMBA s/ 75,690.94
10 | C.P. HUANCAMARCA s/ 42,241.94
11 | PLANTA DE TRATAMIENTO CAHICHUAYCCO S/ 2,447,887.89
12 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL s/ 148,987.25
13 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES s/ 84,630.00
14 | FLETE TERRESTRE s/ 181,865.24
COSTO DIRECTO S/ 4,836,423.25
GASTOS GENERALES (8%) s/ 346,082.13
UTILIDAD (7%) s/ 338,549.63
SUB TOTAL S/ 5521,055.01
IGV (18%) S/ 993,789.90
PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/ 6,514,844.91
SUPERVICION {3%) s/ 129,492.70
PRESUPUESTO TOTAL S/ 6,644,337.61

Andlisis Normativo sobre Adicionales de Obra:los adicionales de obra ya sea por expedientes técnicos mal
elaborados, acontecimientos naturales o conflictos sociales, son una realidad ineludible en nuesiro pais. Deben tener
cardcter excepcional, no obstante, en razén de lo singularmente complejo que resulta ejecutar obras publicas, en nuestro
pais se perfilan como una constante. En base a lo mencionado, podemos indicar que las prestaciones adicionales de
obra cuentan con las siguientes caracteristicas: (1.Son de naturaleza excepcional, es decir, proceden Unicamente cuando
su realizacién resulta indispensable para cumplir correctamente con la finalidad piblica que persigue la obra, 2.Por
definicion, las prestaciones adicionales no se encuentran consideradas en el expediente técnico.3.Dan lugar a un
prepuesto adicional. Naturalmente la ejecucién de una prestacion no prevista propicia que la Entidad efectie un pago
adicional,4.Es causal de ampliacion de plazo segun lo previsto en el articulo 170 del reglamento.)Tanto la ley N°30225
como su reglamentio, contemplan dos clases de prestaciones adicionales de obra: i) Aquellas cuyo valor no exceda el
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15% del contrato original; y ii) Aquellas cuyo valor sea mayor al 15% pero menor del 50 % del monto original.
Para este proyecto se tiene la siguiente incidencia:

PRESUPUESTOS EVALUADOS COSTO inc/IGY PARA EL CALCULO i

PRESUPUESTO DEL PROYECTO CONTRACTUAL (MCO) e, THB Y
DEDUCTIVO DEL PRESUPUESTO CONTRACTURAL 01 1,070,741.74 -1,070,741.74 -6.34%
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA 01 2718,441.59 2,718,441.59 16.09%
PRESUPUESTO MENORES METRADOS CONTRATCTUAL 288,035.81 -288,035.81 1.71%
PRESUPUESTO MAYORES METRADOS CONTRACTUAL 310,898.40 310,898.40 1.84%
PRESUPUESTO MENORES METRADOS ADICIONAL 01 788,848.43 +708,548.45 -4.67%
PRESUPUESTO MAYORES METRADOS ADICIONAL 01 617,957.87 617,957.87 3.66%
PRESUPUESTO DEDUCTIVO DEL CONTRACTUAL 02 11,145,361.32 -11,145,361.32 -65.98%
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA 02 11,132,744.53 11,132,744.53 65.90%
PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N°3 8,397,668.62 -8,397,608.62 -49.71%
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA 03 8,208,954.83 5,208,954.83 48.59%
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA 04 6,514,844.91 5,514,844.91 38.57%

MOTO FINAL DE INCIDENCIA 7,813,186.21 46.25%

El cual pertenece al caso que indica el arficulo 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los
adicionales de obra cuyo valor sea mayor al 15 % pero menor al 50% del monto previsto en el contrato original,
proceden Unicamente cuando se cumplen los siguientes requisitos: (1. Resolucién del titular de la Entidad que autorice la
ejecucién de la obra. El tnico facultado a nivel para autorizar la realizacién de una prestacién adicional es fitular. Se
trata de una focultad indelegable.2. Autorizacién previa de la Contraloria. Al demandar un gasto mayor, se ha
dispuesto, al igual que en la regulacién anterior, que la Contraloria autorice esta prestacion.3. Contar con los créditos
presupuestarios).

| IV.CONCLUSIONES:1. Se concluye que el presupuesto segin la elaboracion del Expediente Técnico del Adicional de
' Obra N°04 es: S/. 6,644,337.61 (seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y siete con 61/100
soles), del cual S/. 6,514,844.91 (seis millones quinientos catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro con 91/100 soles)
corresponde al presupuesto para la ejecucién de la obray S/. 129,492.70 (ciento veintinueve mil cuatrocientos noventa
y dos con 70/100 soles) corresponde o los gastos de supervisién de obra.2.El plazo de ejecucién de obra proyectado
es de 210 dias calendarios.3.El porcentaje de incidencia final es de 46.25%, después de la aprobacién mediante
resolucién por parte de la Entidad, y luego de haber conseguide el financiamiento necesario, se deberd solicitar
avtorizacién expresa de la Contraloria General de la Repiblica.4.La modalidad de ejecucion del proyecto serd por
Administracion Indirecta — por contrata.5.El proyecto seré financiado a través del Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento .6.El responsable de la formulacién: Ing. Carlos Eloy Ferndndez Loyola.V.RECOMENDACIONES:Luego
de la evaluacién realizada a la elaboracién del Expediente Técnico del Adicional de Obra N°04, esta Subgerencia de
Desarrollo Urbano y Rural aprueba y solicita a la Gerencia Municipal autorizar la aprobacién de dicho expediente via
acto resolutivo;

Que, mediante Opinion Legal N” 005-2020-MPCH/U.A.L. con regisiro de gerencia N° 826, de fecha 06 de
febrero del 2020, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros, OPINA: PRIMERO. - Se DECLARE
PROCEDENTE EL ADICIONAL N° 04 de la obra denominada “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS
LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMABA, CHULCUBAMABA, HUANCAMARCA,
CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE
CHINCHEROS- APURIMAC?, por el monto de S/. 6,644,337.61 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 61/100 SOILES) del cual S/. 6,514,844.91 (SEIS MILLONES QUINIENTOS
CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 91 /100 SOLES) corresponde al presupuesto de la ejecucion
de la obra y S/. 129,492.70 (CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 70/100 SOLES)
corresponde a los gastos de supervisién de obra, con un plazo de ejecucion de 210 dias calendarios (R20);

Que, mediante Proveido del Gerente de fecha 06 de febrero del 2020, dispone proyectar la presente resolucién
con la finalidad de aprobar el Expediente Técnico del Adicional N° 04 del Proyecto “Ampliacién de Alcantarillado Para
las localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancamarca, Cruzpata, Choccepuquid
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Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Afo de la Universalizacion de la salud”
2019 - 2022

Por lo que, de conformidad con lo sefialado en los fundamentos indicados, estando sefialado por la normativida
antes mencionada, y las facultades sefialadas en el numeral 6) del Articulo 20° de la Ley N°27972 — Ley Orgénica d

Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. ~ APROBAR el Expediente Técnico del Adicional N° 04 del Proyecio: “AMPLIACION DE
ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA,
HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA D
\ TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS
LIA Q) APURIMAC”, con CUI 2198719, siendo el plazo de ejecucién de 210 dias calendarios, la modalidad de ejecucién de
, / proyecto es por Administracién Indirecta-por Contrata, el porcentaje de incidencia final es 46.25%, por un monto total d
S/. 6,644,337.61 (seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil frescientos ireinia y siefe con 61/100 soles), de acverd

al siguiente detalle:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS A @

GE

STION

T Para tod@s

Lamlama, Construccién del Colector General y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros,
Llimpe, Tejahuasi, Uripa , Provincia De Chincheros — Apurimac”, con Cédigo Unico de Inversiones N°2198719;

RESUMEN DE PRESUPUESTO

O

s/

W

m

(o 20 | -5

COSTO DIRECTO 4, 836 423 25
GASTOS GENERALES (8%) s/ 346,082.13
UTILIDAD (7%) S/ 338,549.63
SUB TOTAL s/ 5,521,055.01
IGV (18%) S/ 993,789.90
PRESUPLIESTO DEL PROYECTO S/ 6,514,844.91
SUPERVICION (3%) s/ 129,492.70
PRESUPUESTO TOTAL s/ 6,644,337.61

ARTICULO SEGUNDO. — Del Monto total corresponde para la ejecucién de la obra es S/. 6,514,844.91 (se

millones quinientos catorce mil ochocientos cuarenta y cuairo con 91/100 soles).

ARTICULO TERCEROQ. — DEL Monto total corresponde para los gastos de supervisién de la obra_§/. 129,492.70

(ciento veintinueve mil cuatrocientos noventa y dos con 70/100 soles).

ARTICULO CUARTO. — SOLICITAR, autorizacién expresa de la Coniraloria General de la Republica, luego d

haber conseguido el financiamiento para iniciar con la ejecucion de la obra.

ARTICULO QUINTO~ NOTIFICAR, la presente Resolucion a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Desarrol
Urbano Rural a los interesados con las formalidudes establecidas por la Ley para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO - ENCARGAR, la publicacién en la pagina de la Institucidn {www.munichincheros.gob.pe) de

la presente Resolucidn al Responsable de Imagen Institucional.

Registrese, publiquese, comuniquese, notifiquese y cimplase.
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