MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Ano de la Universalizacion de la salud”
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resorucion DE ALcALDIA N° 06 1 - 2020 - MPCH-A
Chincheros, 18 de febrerco del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
VISTO:

CONSIDERANDO:

St Que, las municipalidades son érgano de gobiemne local, con personeria juridica de Derecho Publico y tienen
aa F}uéjonomio politica, econédmica y adminisirativa en los asuntos de sus competencias de conformidad con los establecido en
?Q{?ej Articulo 194° de la Constitucién Politica del estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y su
~ dltima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en lo parte pertinente de la Ley N° 27972 -
Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, con Resolucién de Alcaldia N°200-2019-MPCH-A, de fecha 09 de mayo del 2019, se aprueba el
Spa- e, pediente técnico de la obra: “REPARACION DE CENTRO DE SALUD O CENTRO MEDICO; EN LA LOCALIDAD
AHUASI, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMACT, con CUI

~ Que, el 06 de mayo del 2019 se firma el Acto de Entrega de Terreno, con la finalidad de efectuar la entrega
¥ recepcion del terreno para la ejecucion de la obra;

Que, con el 07 de mayo del 2019, se efectia el inicio de la obra, asi como figure en el Acta de Inicio de
ra redactado en el cuademo de obra;

Que, mediante Resolucién Gerencial N°255-2019-WCA/GM-MPCH, de fecha 15 de ogosto del 2019, se

Que, el 31 de julic del 2019 siendo las 5:00 pm se firma el Acta de paralizadén de la obra, por falta de

‘Presupuesto con reinicic hasta la aprobacién del presupuesto;
5/ P f’

Que, el 18 de setiembre del 2019 se firma el Acta de reinicio de la obra después de haberse realizado la
aprobacién de ampliacién presupuestal de la obra;

Que, con Resolucién de Alcaldia N°413-2019-MPCH-A, de fecha 25 de setiembre del 2019, se aprueba en
vias de regularizacién la ampliacién de plazo N°02 por el periodo de 30 dias calendarios, teniendo como fecha de
inicio desde el 18 de setiembre del 2019 para la ejecucién de moyores metrados, se aprueba también la Ampliacién
Presupuestal N°01 por el monto de S/. 59,953.94 (cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y tres con 94/100 soles);

Que, conforme al Asiento N° 118, del cuaderno de Obra el Inspector de Obra sefiala que se da por concluida
la Ejecucién de la Obra: “REPARACION DE CENTRO DE SALUD O CENTRO MEDICO; EN LA LOCALIDAD TEJAHUASI,
DISTRITO DE CHINCHERQOS, PROVINCIA CHINCHERQOS, DEPARTAMENTO APURIMAC”, el dia 17 de octubre del 2019;

Que, mediante Informe N°151-2020-SGDUR/QIC, con registro de gerencia N° 1099, de fecha 18 de febrero
del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural Solicita Conformacion del Comité de Recepcién de la Obra
denominada: REPARACION DE CENTRO DE SALUD O CENTRO MEDICO; EN LA LOCALIDAD TEJAHUASI, DISTRITO DE
CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMACT, del presente informe se desprende lo
siguiente:

(---} ll. Anglisis: De lo aprobado se tiene lo siguiente
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Ano de la Universalizacion de la salud”
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EROZ”  tuvo un deductivo por la modificacién de la ubicacion de la bocatoma y desarenador, teniendo como fecha de término
‘ de ejecucion de obra el dia 17 de octubre del 207 9, la cual consta en el asiento N°118 del inspector de obra.

. /"/’A! fin de su ejecucion la obra tiene un avance acumulado de 89.43%, la valorizacién no llega @l 100% ya que la obra

LIDAp 5
b‘Po II.CONCLUSIONES: 1. De lo expuesto lineas arribg, se concluye que la obra: “REPARACION DE CENTRO DE SALUD O
:q"s-- ,___B? < \CENTRO MEDICO; EN LA LOCALDAD TEJAHUASI, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS,

Zzh
Riq S."DEPARTAMENTO APURIMAC”, se encuentra concluida, 2. Se requiere la conformacién del Comité de Recepcién de
b ~/ Obra, para la verificacion respectiva de la culminacién de la obrg, y la firma de su respectiva Acta.

- RECOMENDACIONES: Se recomienda conformar el Comité de Recepcién de Obra s}

Por los fundamentos expuestos ¥ en uso de las atribuciones conferidas por el numeral &) del Articule 20° de
%_\\ la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;
o A
i‘"}

AL 5 SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — CONFORMAR el Comité de Recepcién de la Obra: REPARACION DE CENTRO DE
SALUD © CENTRO MEDICO; EN LA LOCALIDAD TEJAHUASI, DISTRITO DE CHINCHERQS, PROVINCIA CHINCHEROS,
DEPARTAMENTO APURIMAC”, de acverdo al siguiente detalle:

MIEMBROS DE LA COMISION

AREA

CARGO

Ing. Angel Sulca Palomine

Subgerente de Servicios Pablicos ¥y Medio Ambiente

Presidente

CPC. Hugo Palomino Gamonal

Responscble de la Unidad de Contabilidad

Ter Miembro

Ing. Adela Torres Mendieta

Asistente Técnico de la Unidad Ejecutora de Inversiones

2do Miembro

ARTICULO SEGUNDO. ~ ENCARGAR « la Gerencia,

del Comité, el cumplimiento de la presente resolucién conforme a Ley.

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural integrantes

ARTICULOD TERCERQ.-ENCARGAR, la publicacion en la pagina de la Institucion (www.munichincheros.gob.pe)
de la presente Resolucién al Responsable de Imagen Institucional.

Regisirese, publiquese, comuniquese, notifiquese y complase.
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