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RESOLUCION DE ALCALDIA N°O185- 2020 - MPCH-A

Chincheros, 15 de junio del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.
LD,
7 VISTO:

Proveido de Gerencia de fecha 15 de junio del 2020, Opinién Legal N° 115-2020-SG.CH/U.ALL,
on Registro de Gerencia N° 2854, de fecha 12 de junio del 2020, Informe de Técnico N® 051-2020-MPCH-
GDUR/OIC, con registro de gerencia N° 2671, de fecha 04 de junio del 2020, Informe N° 014-2020-
LF/SOCH, con registro de mesa de partes N° 1830, de fecha 02 de junio def 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son 6rgano de gobierno local, con personeria juridica de Derecho Publico y
enen autonomia politica, econdémica y administrativa en los asuntos de sus competencias de conformidad con
16s establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica del estado, modificado por la Ley de Reforma
lonstitucional N° 28607 y su Gltima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en la
arte pertinente de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades;

A

----- Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 104-2020-MPCH-A, de fecha 14 de abril del 2020, se
‘ prueba: la suspensién de plazo de Ejecucidén de la Obra: “Ampliacién de Alcuntariliado para las
ocalidades de Casebamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancamarca, Cruzpata,
"hoccepuquio, Lamlama Construccién del Colector General y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
"o\Para Chincheros, LLimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac”; desde el 01 de marzo del
020 hasta la notificacién por parte de la entidad del reinicio correspondiente de la ejecucién de la Obra sin
conocimiento de mayores gastos generales, asi como la modificacion de las fechas de ejecucion de la Obra;

Que, medionte Carta N° 18-2020/CONSORCIOFENIXINGENIEROS /rl, con registro de mesa de
artes N°1764, de fecha 20 de mayo del 2020, el Representante Legal del Consorcio Fénix, solicita la
ontinuidad de suspensién de plazo de la Ejecucién de la Obra: “Ampliacion de Alcantariliado para las
ocalidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancamarca, Cruzpota,

Que, mediante Informe N° 14-2020-LLF/SOCH, con registro de mesa de partes N° 1830, de fecha
02 de junio del 2020, el Supervisor de la Obra: “Ampliacién de Alcantarillade para las Localidades de
Casabambua, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancamarca, Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama
Construccién del Colecior General y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros, LLimpe,
Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac”, Autoriza Jo Suspension de Plazo de la Ejecucion de
sicuerdo al Reglamente de la Ley de Contrataciones del Estado (...}, solicitando la aprobacién via acto
resolutivo;

Que, mediante Informe de Técnico N° 051-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N°
0671, de fecha 04 de junio del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita aprobacion via acto
tesolutivo de continuidad de suspension de plazo de ejecucién de la Obra: “Ampliacién de Alcantorillado
bara las Localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancamarca, Cruzpata,
Choccepuquio, Lamiama Construccién del Colector General y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Para Chincheros, Llimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac, teniendo en cuenta el
iguiente sustento (...):

11.CONCLUSIONES:Con Resolucién de Alcaldia N°0104-2020-MPCH-A, se aprueba la suspension de plazo

de ejecucion de la obra a partir del 01 de marzo del 2020 por las intensas lluvias., El Decreto Supremo
N°044-2020-PCM, decreta: Articulo 1.- Declaracién de Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15
Hias calendarios y dispdngase el aislamiento social obligatorio, el cual fue ampliado temporalmente mediante

os Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y
N°094-2020-PCM. A la fecha se desconoce cudl serd la fecha de reinicio de ejecucion de la obra, ya que

=5 el Gobierno Nucional quien debe autorizar dicho reinicio, de acuerdo a lo indicado en el literal a) de la
Segunda Disposicién Complementaria del Decreto Legislativo N° 1486.
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Y .RECOMENDACIONES:Se recomienda aprobar la continvidad de suspensién de plazo de la ejecucion de
1 obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA,
INOBAMBA,  CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
ONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
HINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, via acto resolutivo
desde el 16 de marze del 2020 por la Declaratoria de Emergencia Nacional por Covid-19, teniendo en
penta lo detallado en el presente informe (...);

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional
or las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a Consecuencia del brote del COVID-19, sus
recisiones y modificaciones, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias
anlendario y se dispone el aislamiento social obligaforio (Cuarentena), por las graves circunstancias que
fectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19, lo cual es prorrogado por los Decretos
upremos N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo N°064-2020-PCM, Decreto Supremo N° 075-2020-PCM,
ecreto Supremo N° 094-2020-PCM, este Gliimo disponiendo el Estado de Emergencia Nacional hasta el
0 de junio del 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM se aprueba la reanudacion de actividades
conémicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
acional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacional consecuencia del COVID-19 y se
ispone la aprobacion mediante Resolucidn ministerial, por parte de los sectores competentes, de protocolos
nnitarios sectoriales para el inicio gradual e incremento de actividades;

Que, la potencialidad de propagacién e infeccion del COVID-19 asi como la medida adoptada
ediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, constituyen caso fortuito y fuerza mayor debido a su
aturaleza extracrdinaria , irresistible e imprevisible, no siendo imputable a los distintos contratistas y/o
cpnsulfores, siendo necesario la adopcion de medidas necesarias y suficientes que permitan en principio
alvaguardar la vida e integridad de las distintas personas que se encuentran vinculadas, directa o
~/indirectamente, en virtud de aquello contratos que se encuentren con plazo de ejecucion vigente;

Que, el Decreto Legislativo N° 1486, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y
ptimizar la ejecucion de las inversiones publicas, a través de mecanismos que permitan que las entidades
Ublicas eieéu?en sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacién y mejora constante
ZHurante la ejecucion de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios piblicos de manera
portuna a la poblacién y se contribuya con el cierre de brechos de infraestructura y acceso a servicios
Gblicos;

Que, de acuerdo a la Segunda Disposicién Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°
486, se tiene que: Reaclivaciéon de obras poblicas contratadas conforme al régimen general de
cpnirataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida
por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.-Para la reactivacion de los
confratos de obra vigentes y sus respectivos coniratos de supervisién, bajo el dmbito del régimen general
de contrataciones del Estado, cuyo ejecucién de la inversion se ha visto paralizada debido al Estado de
Emergencia Nacional producido por el COVID-19, aprobado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
y| sus modificatorias, resultan de aplicacién, de forma excepcional, las siguientes disposiciones:
d. Dentro de los guince (15) dias colendario siguienfes o la culminacion de fa inmovilizacidn social dispuesta en
el marco del estado de emergencia nacional y/o su inicio se encuenire dispuesto por lo cutoridad competente
para lo reanudacion de actividades en el dmbito geogrdéfico donde se ejecuta la obra, el ejecufor de obra, haya
eglizado o no fa anotacién en el cuaderno de obro de las circunstancios que deferminan la necesidad de
mpliacidn de plazo, debe presentar o la entidad, de forma fisica o virtual, como minimo, lo siguiente:

—

-~

Q

Cuantificacion de la ampliacién de plazo contractual, basada en la ruta critica de la obra.

Nuevo cronograma de ejecucion, que incluye la fecha de inicio o reinicio del plazo de ejecucién, segin
orresponda.

o

5

Programa de ejecucién de obra (CPM).
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alendario de avance de obra actualizado.

vevo calendario de adquisicién de materiales y de utilizacién de equipos, teniendo en cuenta las medidas
sector competente.

lan de seguridad y salud para los frabajadores actualizado.

ropuesta de reemplazo de personal clave, cuando se identifique la imposibilidad de este para continuar
estando servicios por razones de aislamiento social obligatorio o medida similar. El personal clave de

reemplazo debe cumplir con los requisitos establecidos en las bases del procedimiento de seleccién que

iginaron la relacion contractual (...

)i

Que, mediante Opinién Legal N° 115-2020-SG.CH/U.A.L, con Registro de Gerencia N° 2854, de
ha 12 de junio del 2020, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros OPINA: Se
ruebe bajo Resolucion de Alcaldia la Continvidad de la Suspension de Plazo del Proyecto denominado

PLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA,
OBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
NSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, desde

16 de marzo del 2020 por la declaratoria de emergencia Nacional COVID 19, SEGUNDO.- Se tome en
nfa que a la fecho ya ha establecido el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM y que se deberdn
ablecer las medidas establecidas para la reactivacion de la obra, por consiguiente se establece su
robacién para su regularizacién de manera proxima, de acuerdo o Ley {-.e);

Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 15 de junio del 2020 emitido por el gerente, solicita

Que, por lo antes expuesto y en uso de las facultades conferidas por la ley 27972 — Ley Orgénica

2| Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR la continvidad de suspension de plazo de la ejecucién de la
“AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,

geH

CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,

LA

a

pre

la

NO

De
con

MLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
SIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS -
URIMAC”, desde el 16 de marzo del 2020 por la Declaratoria de Emergencia Nacional por Covid-19.

ARTICULO SEGUNDO. — ENCARGAR « lo Sub Gerencia de Desarrollo Urbano que de acuerdo
sus atribuciones tenga presente que para el Reinicio de Obra lineas arriba mencionada deberd tener
sente la Segunda Disposicion Complementaria Transiforia Decreto Legislative N® 1486, comunicando

Fmpresa Ejecutora cumplir con los requisitos sefialados en la norma mencionada, y el Decreto Supremo
101-2020-PCM, bajo responsabilidad administrativa.

ARTICULO TERCERQ. -NOTIFICAR la presente resolucién a Gerencia Municipal, Sub Gerencia de
arrollo Urbano a los interesados y demés dependencias para su conocimiento y demds fines pertinentes
forme a Ley.

ARTICULO CUARTOQ. -ENCARGAR la publicacién de la presente resolucion a la Oficina de Imag

Instjtucional.
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