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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0256— 2020 - MPCH-A

Chincheros, 02 de julio del 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.

VISTO:

Proveido de Gerencia de fecha 02 de julio del 2020, Opinién Legal N° 107-2020-SG.CH/U.ALL,
con registro de gerencia N° 3251, de fecha 01 de julio del 2020, Informe Técnico N° 046-2020-MPCH-
SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 2288, de fecha 30 de abril del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son érgano de gobierno local, con personeria juridica de Derecho Publico
y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de sus competencias de conformidad
:; con los establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica del estado, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N° 28607 y su Gltima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo
dispuesto en la parte pertinente de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Contrato de Ejecucién de Obra N°158-2017-MPCH, celebrando con la
Municipalidad Provincial de Chincheros y el contratista CONSORCIO FENIX INGENIEROS por un monto
= total que asciende a S/. 16,893,090.99 (dieciséis millones ochocientos noventa y tres mil noventa con
JZ 99/100), suscrito el 03 de abril del 2017;

Que, mediante Resolucién Gerencial N°18-201 8-MPCH/GM, de fecha 24 de octubre del
2018, se aprueba el Expediente Técnico de Adicional ¥ Deductivo Vinculante N°02, con un presupuesto
adicional total que asciende a la suma de S/. 11,132,744.53 (once millones ciento treinta y dos mil
. setecientos cuarenta y cuatro con 53/100), y el presupuesto deductivo total que asciende a la suma de
S/. 11,145,361.32 (once millones ciento cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y uno con 32/100);

» 5:3’ Que, con Adenda N°002 al contrato de ejecucién de obra N°158-2017-MPCH, de fecha 25
‘ @j/ de octubre del 2018, suscrito Municipalidad Provincial de Chincheros y el contratista CONSORCIO FENIX
SeRHER INGENIEROS con el objeto de Ia aprobacién del Adicional Deductivo Vinculante N°02;

Que, mediante Carta N° 55-2018-CONSORCIO FENIXINGENIEROS/RL, de fecha 02 de
noviembre del 2018, el representante legal de la empresaq, Ing. Félix Cabrera Gutiérrez, presents a la
supervisién de la obra la solicitud de ampliacién de plazo producida por la aprobacién del Expediente
Técnico  de  Adicional y Deductivo  Vinculante N°02  mediante Carta  N°055-

. 2018CONSORCIO_FENIXINGENIEROS /RL;

Que, con fecha 08 de noviembre del 2018 el supervisor de la obra presenta a la Entidad con
Informe N°04-2018-LLF/SOCH, su opinién referente a la solicitud de ampliacién de plazo N°01, donde
recomienda dar trédmite a dicha ampliacién de plazo para que no existan paralizaciones y demoras en
la ejecucion del proyecto y que el nuevo término de ejecucion de obra es el 20 de agosto del 201 9;

Que, mediante Carta N°66-2018-CONSORCIO_FENIXINGENIEROS/RL , de fecha 27 de
noviembre del 2018, el Consorcio Fénix Ingenieros solicita o la Entidad la  ACEPTACION Y
CONSENTIMIENTO DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°01, indicando que la Entidad tenia
como fecha limite hasta el 26 de noviembre del 2018 para que la Entidad se pronuncie resolutivamente,
y que al no haber pronunciamiento del supervisor y de la Entidad la solicitud de ampliacién de plazo
N°01 ha quedado aceptada y consentida de acuerdo al Reglamento;

Que, con fecha 21 de diciembre del 2018 mediante Informe N°333-2018/MPCH-
SGDUR/USYLO-ALDC, la responsable de la unidad de Supervision y Liquidacion, concluye que se tiene
aprobado con la Resolucién Gerencial N°18-201 8-MPCH/GM (aprobacién del Adicional y Deductivo
Vinculante N°02) la ampliacién de plazo de obra N°01 por 91 dias para alcanzar las metas del
proyecto, pero no realizé la aprobacién via acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 01 6-2020/SG/OAC-CAC-APURIMAC-MGAMARRA, con registro de
mesa de partes N° 457, de fecha 24 de enero del 2020, remiten el Informe N° 0003-
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2020/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-jesquia, donde el Especialista en Monitoreo del Ministerio de Vivienda
y Construccién y Saneamiento del Centro de Atencion-Apurimac, Recomienda: a) Se REITERA las siguientes
recomendaciones que la U.E. Regularice la ampliacién de plazo N° 01 por 91 dias que refiere a la aprobacién
del adicional N° 01, la misma que falta la emisién de la aprobacién resolufiva ., T

Que, mediante Informe Técnico N° 046-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N°
2288, de fecha 30 de abril del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural, solicita la aprobacién
via acto resolutivo en vias de regularizacion de la ampliacién de plazo N°01 de la ejecucién de la obra:
“AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA,
VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, con cédigo Unico
N°2198719; para lo cual presenta la siguiente sustentacién desprendiéndose del informe lo siguiente:
(-..) HLANALISIS Y EVALUACION DE PLAZOS PARA LA AMPLIACION DE PLAZO N°01:El plazo contractual
o\ de ejecucién de obra segin contrato de ejecucion de obra es de 540 dias, y el tiempo de ejecucién de obra
_______________ 7! efectiva evaluado de acuerdo al Informe N°333-201 8/MPCH-SGDUR/USYLO-ALDC de fecha 21 de
' diciembre del 2018, ha sido de la siguiente manera:

______

.

INICIO FIN DiAS
18/05/2017 31/01/2018 259
29/05/2018 08/08/2018 72

331

. Dias ejecutados hasta antes de la aprobacién del adicional deductivo vinculante N°02, quedando por

o,
......

'I.A-- f 'ejecutar 209 dias calendarios para cumplir el plazo del contrato principal.

2
/" La ejecucién del Adicional Deductivo Vinculante N°02 se aprobd por 300 dias calendarios, los cuales
1 iniciarian a contarse desde el reinicio de Ig obra, teniendo esto claro los dias necesarios para ejecutar la

obra se describen a continuacidn:

LSy DESCRIPCION DiAS
2 )2 | DIAS EJECUTADOS 3371
*/ | DIAS A EJECUTAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 300
TOTAL DIAS PARA EJECUCION DE OBRA 631
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA CONTRACTUAL 540

TOTAL DIAS ADICIONALES 91

Se muestra a continuacidn el andlisis del cronograma realizado donde se indica los plazos, las suspensiones

de plazo y ampliaciones que se dieron hasta esa fecha.

Ve 2017 2018 2019
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
540

TR 910C
S

De acuerdo al cuadro anterior se puede detallar lo siguienfe: 1.El contrato princip/; contrato de ejecucién
de obra N°158-2017-MPCH/GM, tiene un plazo de 540 dias calendarios, dicha ejecucién dio inicio el 18
de mayo del 2017 y su fecha de término programado era el 8 de noviembre del 2018, 2.Con fecha 07 de
febrero del 2018 se firma el Acta de suspensién de plazo N°1, como consecuencia de factores climdticos
en la zona de la obra (lluvias forrenciales), se solicita la suspensién de plazo hasta la culminacién del evento
climdtico, 3.Con fecha 29 de mayo del 2018 se firma el Acta de reinicio N°1, ya que se constaté que las
condiciones de acceso y del terreno de los lugares donde se ejecutan los trabajos eran éptimos, es asi, como
se autoriza el reinicio de obra,4.Con fecha 09 de agosto del 2018 se firma el Acta de suspensidn de plazo
N°2, como consecuencia de factores como: no existencia de frente de trabajo, falta de entrega de terreno
PTAR principal-botadero y linea colector principal y la demora en la aprobacién Adicional y Deductivo
Vinculante N°2, que impiden la ejecucién con la normalidad de la obra, 5.Con fecha 25 de octubre del
2018 se firma el Acta de reinicio N°2, en mérito a la aprobacién del Adicional y Deductivo Vinculante N°2,
teniendo disponibilidad de terreno de todas las comunidades beneficiarias con excepcién del terreno del
PTAR de Paccayhuaycco que en el transcurso de Ia ejecucidn se estard regularizando, segin sefiala dicha
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acta, 6.Con fecha 21 de diciembre del 2018 mediante Informe N°333-2018/MPCH-SGDUR/USYLO-
ALDC, la responsable de la unidad de Supervisién y Liquidacién, concluye que se tiene aprobado con la
Resolucién Gerencial N°18-2018-MPCH/GM (aprobacién del Adicional y Deductivo Vinculante N°02) la
ampliacidn de plazo de obra N°017 por 91 dias para alcanzar las metas del proyecto. De lo expuesto
anteriormente se obtiene el siguiente cuadro resumen:

DESCRIPCION DIAS CALENDARIOS EECHA BN

PROGRAMADO/REPROGRAMADO
CONTRATO PRINCIPAL 540 8/11/2018
5 o SUSPENSION DE PLAZO N°01 117 5/03/2019
SUSPENSION DE PLAZO N°02 77 21/05/2019
AMPLIACION DE PLAZO N°01 91 20/08/2019

IV.CONCLUSIONES: 1.Se concluye que la ampliacién de plazo N°017 se aprueba por 91 dias calendarios
para alcanzar las metas del proyecto que hasta ese momento se fenian, dicha aprobacién se dio por
consentida ya que no hubo pronunciamiento por parte de la Entidad en su debida oportunidad, la cual debid
redlizarse mediante acto resolutivo; 2.Con la aprobacién de la ampliacién de plazo N°01 el fin
reprogramado para la  ejecucién  del proyecto hasta ese suceso era el 20 de agosto  del
2019.V.RECOMENDACIONES:Se recomienda aprobar con acto resolutivo en vias de regularizacién la
/e i Ampliacidn de Plazo N°01 de la ejecucién de la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS
B LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA,
CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA

DE CHINCHEROS — APURfMAC", por 91 dias calendarios, el cual correspondia del 22 de mayo hasta el
‘ \‘V,,QO de agosto del 2019 {(...);

Que, mediante Opinién Legal N° 107-2020-SG.CH/U.A.L, con registro de gerencia N° 3251,
de fecha 01 de julio del 2020, la Asesora Legal Opina PRIMERO: Se apruebe, en vias de regularizacion
el expediente de “Ampliacién de plazo N° 017, por el periodo de 91 dias calendario, a partir del 22
de mayo del 2019 al 20 de agosto del 2019 del Proyecto : “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA
LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA,
CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE
z TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA
/ DE CHINCHEROS — APURIMAC”, de acuerdo a los informes técnicos y los fundamentos de hecho y derecho
expuestos en la presente opinién , salvo mejor parecer, SEGUNDO: Se notifique a la Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, al Residente de Obra, al Supervisor de obra, Profesionales asignados al
Proyecto: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
e CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS -
APURIMAC”; TERCERO.- Se Notifique a secretaria Técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios para
que se determine la responsabilidad administrativa de quienes resulten responsables de la tramitacién
extempordnea de la solicitud de “Ampliacidn de Plazo N° 01", por periodo de 91 dias calendarios del
Proyecto: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS —
APURIMAC”;

Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 02 de julio del 2020 emitido por el gerente
solicita dar tramite o la Opinién Legal N° 107-2020-SG.CH/U.A;;

7

Que, por lo antes expuesto y en uso de las facultades conferidas por la ley 27972 — Ley
Orgdnica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. ~ APROBAR,Ia Ampliacién de plazo N° 01 en vias de Regularizacién
de la Ejecucién de la Obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE
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CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHERQS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA
DE CHINCHEROS — APURIMAC”, por 91 dias calendarios del 22 de mayo hasta el 20 de agosto del
2019, el cual se dio por consentida el 26 de noviembre del 2018, ya que no hubo pronunciamiento por
parte de la Entidad en su debida oportunidad.

ARTICULO SEGUNDO. — NOTIFICAR a la secrefaria Técnico de Procesos Administrativos
Disciplinarios para que se determine la responsabilidad administrativa de quienes resulten responsables de
la tramitacién extempordnea de la solicitud de “Ampliacién de Plazo N° 01", por periodo de 91 dias
calendarios del Proyecto: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE
CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS —
APURIMAC”.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR y NOTIFICAR el Cumplimiento de la Presente Resolucion
a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, al Residente de Obra/Empresa, al
Supervisor de obra, conforme a las normativas vigentes.

ARTICULO CUARTO. -ENCARGAR Ia publicacién de la presente resolucion a la Oficina de
Imagen Institucional.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

NGNR/rvtb.
DISTRIBUCION:
Gerencia 01
SGDUR 03
SEC.TEC 01
ocl 01
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