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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0258— 2020 — MPCH-A

Chincheros, 03 de julio del 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

VISTO:

j 9] El Proveido de Gerencia de fecha 03 de julio del 2020, Opinién Legal N° 139-2020-MPCH/U.A.L, con
_____ egistro de gerencia N°3326, de fecha 03 de julio del 2020, Informe Técnico N° 063-2020-MPCH-SGDUR/QIC, con

CONSIDERNADO:

Que el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd, Modificado por la Ley N° 27680, concordante con

el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades sefiala; Las Municipalidades
Provinciales y distritales son los érganos de Gobierno Local con autonomia Politica, econémica y Administrativa en los

& 76 \qsuntos de su competencia. La autonomia que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en la facultad

> }de ejercer actos de Gobierno administrativo y de administracién, con sujecién al Ordenamiento Juridico;

g Que, las Resoluciones de alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo, de
conformidad con el articulo 43° de la Ley Orgdnica de Municipalidades- Ley N° 27972;

Que, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por 15
dias calendarios, y se dispone el aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que afectan la vida de la
~Nacién a consecuencia del brote del COVID-19, el cual fue ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos
N 051-2020-PCM, N°064-2020-PCM, N°075-2020-PCM, N°083-2020-PCM, N°094-2020-PCM y N°116-2020-
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Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 104-2020-MPCH-A, de fecha 14 de abril del 2020, se aprueba: la
suspensién de plazo de Ejecucién de la Obra: “Ampliacién de Alcantarillado para las Localidades de Casabamba,
Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancamarca, Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama Construccion del Colector
General y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros, LLimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de
Chincheros-Apurimac”; desde el 01 de marzo del 2020 hasta la notificacién por parte de la entidad del reinicio

correspondiente de la ejecucién de la Obra sin reconocimiento de mayores gastos generales, asi como la modificacién de
.. las fechas de ejecucion de la Obra;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 185-2020-MPCH-A, de fecha 15 de junio del 2020, se aprueba:
continuidad de suspensién de plazo de la ejecucién de la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS
/LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS -
APURIMAC”, desde el 16 de marzo del 2020 por la Declaratoria de Emergencia Nacional por Covid-19;

Que, medicmte Carta N° 41-2020- CONSORCIOFENIXINGENIEROS/RL con registro de mesa de partes N°1 962,

“L'd/ _m 15lo Obra: “Ampliacién de Alcuniarllludo para las Localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba,
,."Al’v Chulcubamba, Huancamarca, Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama Construccién del Colector General y Planta de
¢ /Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros, LLimpe, Tejahuasi, Uripa, Provigcia de Chincheros-Apurimac”,
adjuntando a ello el Informe N° 42-2020-CONSORCIO FENIXINGENIEROS /RL;

Que, mediante Informe Técnico N° 063-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 3314, de fecha
03 de julio del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita aprobacién via acto resolutivo de la ampliacién
excepcional de plazo del proyecto: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS,
LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA , PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, con Cédigo Unico de Inversiones N°2198719,
para lo cual realizan la siguiente sustentacion: (...) IILANALISIS DE LA AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO: 1.Cuando
se declara el Estado de Emergencia Nacional, el proyecto: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES
DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC?”, se encontraba paralizado por
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V.RECOMENDACIONES: Luego de la evaluacién realizada a los documentos de la referencia, esta Subgerencia de
Desarrollo Urbano y Rural aprueba la ampliacién excepcional de plazo solicitada por la empresa encargada de la ejecucién

o,

LECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI,
%PA , PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC, y solicita a la Gerencia Municipal autorizar la aprobacién de
ho expediente via acto resolutivo (...);

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1486, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucién de las inversiones publicas, a través de mecanismos que permitan que las entidades publicas
ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacién y mejora constante durante la ejecucién
e dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios piblicos de manera oportuna a la poblacién y se

“ecmna.,

e ntribuya con el cierre de brechas de infraestructura Y acceso a servicios publicos;

Que, de acuerdo a la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, se
tiene que: Reactivacion de obras publicas contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado,
paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.-Para la reactivacién de los contratos de obra vigentes y sus respectivos contratos
de supervision, bajo el dmbito del régimen general de contrataciones del Estado, cuya ejecucién de la inversidn se ha
isto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19, aprobado por el Decreto
premo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias, resultan de aplicacién, de forma excepcional, las siguientes
sposiciones:

. Dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la culminacién de la inmovilizacién social dispuesta en el marco del
estado de emergencia nacional y/o su inicio se encuentre dispuesto por la autoridad competente para la reanudacidn de
actividades en el dmbito geogrdfico donde se ejecuta la obra, el ejecutor de obra, haya realizado o no la anotacidn en el
cuaderno de obra de las circunstancias que determinan la necesidad de ampliacién de plazo, debe presentar o la entidad,
de forma fisica o virtual, como minimo, lo siguiente:

*ea,
"
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7 %\‘ﬁuqnﬁﬁcacién de la ampliacién de plazo contractual, basada en la ruta critica de la obra.
i 4 g Nuevo cronograma de ejecucion, que incluye la fecha de inicio o reinicio del plazo de ejecucién, segin corresponda.
I_\E;Progrqmc de efecucién de obra (CPM).
R s Calendario de avance de obra actualizado.
SLERTT - Nuevo calendario de adquisicién de materiales y de utilizacion de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector
e competente.
c % Plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado.
|72 _;\j%; Propuesta de reemplazo de personal clave, cuando se identifique la imposibilidad de este para continuar prestando
e ’i:-]ervicios por razones de aislamiento social obligatorio o medida similar. El personal clave de reemplazo debe cumplir
n los requisitos establecidos en las bases del procedimiento de seleccién que originaron la relacién contractual (...);

Que, mediante Opinién Legal N° 139-2020-MPCH/U.A.L., con registro de gerencia N°3326, de fecha
03 de julio del 2020, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros OPINA: se APRUEBE mediante
— Resolucién de Alcaldia, la ampliacién de plazo Excepcional por 178 dias calendarios, para el proyecto denominado
“AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA,
CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR
GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA ,
PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC™, teniendo como fecha de reinicio el 01 de agosto y fecha de culminacién
el 08 de noviembre del 2020, (...);

Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 03 de julio del 2020 emitido por el gerente, solicita dar tramite
al Opinién Legal N° 139-2020-SG.CH/U.A.L.;

Estando a lo expuesto y, en uso de las facultades previstas por el Articulo 20° Numeral 6) de la Ley Orgénica
de Municipalidades, Ley N°.27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR la ampliacién excepcional de plazo por 178 dias calendarios del
proyecto: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA,
VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL
COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHERQOS, LLIMPE, TEJAHUASI,
URIPA , PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”.
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ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR LA NUEVA FECHA DE REINICIO DE OBRA del 01 de agosto del 2020
y fecha de culminacién el 08 de noviembre del 2020, teniendo como resultado 100 dias de ejecuciéon de obra
“AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA,
CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR

ARTICULO TERCERO. — NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural,
/ Empresa Ejecutora, Unidad de Logistica realice los tramites necesarios para su conocimiento y cumplimiento con forme
a ley.

ARTICULO CUARTO. — ENCARGAR la publicacién de la presente resolucion a la Oficina de Imagen
Institucional.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNI NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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