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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0263— 2020 - MPcH-A

Chincheros, 06 de julio del 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.

VISTO:
/ e Proveido de Gerencia de fecha 06 de julio del 2020, Opinién Legal N° 137-220-MPCH/U.A.L., con registro
~~~~~~~ de gerencia N° 3283, de fecha 02 de julio del 2020, Informe Técnico N° 054-2020, MPCH-SGDUR/OIC, con registro
i de gerencia N° 2865, de fecha 15 de junio del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que el articulo 194° de la Constitucidn Politica del Pery, Modificado por la Ley N° 27680, concordante
con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades sefiala; Las
Municipalidades Provinciales y distritales son los érganos de Gobierno Local con autonomia Politica, econdmica y
Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Carta Magna establece para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno administrativo y de administracion, con sujecién
al Ordenamiento Juridico;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N°498-2019-MPCH-A, de fecha 25 de noviembre del 2019 se = v+
aprueba el Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION .Y : PRODUCTIVIDAD . -
MEDIANTE INNOVACION TECNOLOGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL
DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC", con CUI 2465329,
por un monto total S/. 696,903.18 (seiscientos noventa y seis mil novecientos tres con 18/100 soles) por un plazo
i de 120 dias calendarios;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N°150-2020-MPCH-A, de fecha 27 de mayo del 2020, se
aprueba el Reinicio y la Continuidad a partir del 25 de mayo de 2020 de la Obra : “MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACION TECNOLOGICA MECANIZADA DE LOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS -
,p\\ DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con CUI 2465329, con un presupuesto de 696,903.18 (seiscientos noventa y seis
94 m1| novecientos tres con 18/100 soles) (...

Que, medlanfe Informe N 03-2020- MPCH RO/MPPMITPACH con registro de la SGDUR N° 487, de

y Que, mediante Informe Técnico N° 054-2020, MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 2865, de
‘o fecha 15 de junio del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita la aprobacién via acto resolutivo
; ,:) _.del cronograma reprogramado de la e|ecuc10n de lo obra: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y

¥ aale ]

s RiiRa “‘PRODUCTlVIDAD MEDIANTE INNOVACION TECNOLOGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES
B, ~ JAGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE
0%/ APURIMAC”, con cédigo Unico N°2465329 sustentando en el informe precitado del cual se desprende lo siguiente:(...)

HLANALISIS Y EVALUACION DE PLAZOS DESDE EL INICIO DE EJECUCION.-Se muesira a continuacién el andlisis del
cronograma realizado donde se indica los plazos y las suspensiones de plazo que se han dado hasta la fecha:
De acuerdo al cuadro anterior se puede detallar lo siguiente:( -El Expediente Técnico tiene un plazo de 120 dias
2020
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

calendarios, la ejecucién dio inicio el 02 de marzo del 2020 y su fecha de término programado era el 29 de junio del
2020, -Con fecha 16 de marzo del 2020 se firma el Acta de suspensién de plazo N°1, como consecuencia de la
declaratoria de Emergencia Nacional por Covid-19-Con fecha 25 de mayo del 2020 se firma el Acta de reinicio N°T,
ya que permitird la atencién oportuna de los agricultores del distrito de Chincheros a través de la ejecucién del proyecto-
De lo expuesto anteriormente se obtiene el siguiente cuadro resumen):

> . FECHA FIN

DESCRIPCION DIAS CALENDARIOS PROGRAMADO/REPROGRAMADO
EXPEDIENTE TECNICO 120 29/06/2020
SUSPENSION DE PLAZO N°01 70 7/09/2020

Con lo cual queda en evidencia que el dia de fin reprogramado de ejecucién de obra es el 07 de setiembre del 2020.
IV. CONCLUSIONES: Se concluye que las suspensiones de plazo de ejecucidn de obra tal cual estipula el Art. 178 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, suspenden el contrato, por lo que solo se cuantifica los dias efectivos
de ejecucién, quedando pendientes de ejecucién aquellos dias no ejecutados; Se autoriza el cronograma reprogramado
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de la ejecucién de la obra, teniendo como nueva fecha de fin reprogramado el 07 de setiembre del 2020.
V.RECOMENDACIONES. -Se recomienda aprobar el cronograma reprogramado de la ejecucién de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACION TECNOLOGICA
MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE
CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, (...);

Que, mediante Opinién Legal N° 137-220-MPCH/U.A.L., con registro de gerencia N° 3283, de fecha
02 de julio del 2020, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros OPINA: PRIMERO.- Se apruebe
mediante Resolucién de Alcaldia la reprogramacidn del cronograma de ejecucién de obra y el cronograma valorizado
de ejecucién de obra: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACION
TECNOLOGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS -
. PROVINCIA DE CHINCHERQOS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC” , (...);

Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 06 de julio del 2020 emitido por el gerente, solicita dar
' tramite a la Opinién Legal N° 137-220-MPCH/U.A.L.;

Que, por lo antes expuesto y en uso de las facultades conferidas por la ley 27972 — Ley Orgdnica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

3 ARTICULO PRIMERO. — APROBAR el Cronograma Reprogramado y Cronograma Valorizado de
f'ejecucion de obra: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACION
TECNOLOGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS -
PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC” con cédigo Unico N°2465329, en merito a los
sustentos del considerando.

ARTICULO SEGUNDO. — ENCARGAR y NOTIFICAR el Cumplimiento de la Presente Resolucién a la
Gerencia Municipal y Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural conforme a las normativas vigentes.

| Institucional.
REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
A PROVINCIAL
MPURIVIAC
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ARTICULO TERCERO. — ENCARGAR la publicacién de la presente resolucion a la Oficina de Imagen
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