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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 036 1= 2020 — MPCH-A

Chincheros, 07 de agosto del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.

ViSTO:
. ! Proveido de Gerencia de fecha 07 de agosto del 2020, Opinion Legal N° 184-2020-SG.CH/U.A.L, con
---- i regisiro de gerencia N° 5229, de fecha 06 de agosto del 2020, informe Téenico N° 067-2020-MPCH-SGDUR/QIC,

con registro de gerencia N° 3520, de fecha 13 de julio del 2020, y;

—d
~——

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son érgano de gobierno local, con personeria juridica de Derecho Piblico y tienen
autonomia politica, econémica y adminisirativa en los asuntos de sus competencias de conformidad con los establecido
en el Articulo 194° de la Constitucion Politica del estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607
y su Gliima modificatoria medionte Ley N° 30303, concordante con lo dispuesto en la parte pertinente de la Ley N°
27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades;

) Que, con Resolucién de Alcaldia N°594-2018-MPCH-A, de fecha 05 de diciembre del 2018, se aprueba el
4 Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento de Servicios Deportivos y Recreacional en el Barrio de Los Angeles
del Centro Poblado de Vista Alegre Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros — Apurimac”, con un presupuesto
de $/. 1,094,254.70 {un millén noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro con 70/100 soles);

S Que, con Resolucién de Alcaldia N°503-2019-MPCH-A, de fecha 29 de noviembre del 2019, se aprueba el
" Adicional y Deductivo N°01 del proyecto: “Mejoramiento de Servicios Deportivos y Recreacional en el Barrio de
....... E\\.ILos Angeles del Centro Poblado de Vista Alegre Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros — Apurimac”,

g"siendo el nuevo presupuesto reformulado de S/. 1,091,359.13 (un millén noventa y un mil trecientos cincuenta y
'~ nueve con 1 3/100 soles);

.....

Que, con Resolucién de Alcaldia N°260-2020-MPCH-A, de fecha 03 de julio del 2020, se aprueba el Adicional
y Deduciivo N°02 del proyecio: “Mejoramiento de Servicios Deportivos y Recreacional en el Barrio de Los Angeles
del Centro Poblado de Vista Alegre Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros — Apurimac”, siendo el nuevo
presupuesto reformulado de S/. 1,091,359.13 (un millén noventa y un mil frecientos cincuenta y nueve con 13/100
soles);

Que, mediante Informe Técnico N° 067-2020-MPCH-SGDUR/QIC, con regisiro de gerencia N° 3520, de
fecha 13 de julio del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural, solicita la aprobacion via acto resolutivo
de la Ampliacién de Plazo N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONAL
EN EL BARRIO DE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE ANCO HUALLO,
PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, con Codigo Unico de Inversiones N°2289745; para lo cual presenta
la siguiente sustentacién desprendiéndose del informe lo siguiente: (...) llL EVALUACION DE CUANTIFICACION DE
PLAZO:Las causales de ampliacién de ploze consisten en el tiempo que se ve afectado por partidos en lo rufa crifica,

las cuales se describen o confinuacion:

CRONOGRA MA DE EJECUCION FISICO - AMPLIACION PLAZO N° 01
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEFORTIVOS ¥ RECREACIONAL EN EL BARRIO DE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE
VISTA ALEGRE DISTRITO DE ANCO HUALLD, PROVINCIA DE CHINCHERGS - APURIMAC
PERIODO DI PLIACH
PARTIDA DESCRIPCION 5 s B B NGRS LW
DEL 0370372020 AL 07/06/2020 EECHIIN
1.00]PARTIDAS ADICIONALES N° 02
01| MURGS DE CONTENGION SR 300
02] VIGAS i 8.00
03] LOSAS ALIGERADAS g 00
04| ALBANILERIA T 15.00
05] _RAMPAS Y BARANDAS = 00
09 SOBRECIMIENT O REFORZADO 5.00
10| JUNTAS DE DILATACION I o 500
1] PINTURA 1 T 10.00
i -
PERIODO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 LY
CALENDARIOS|

IL.EVALUACION DE PLAZOS: ! plazo confractual de ejecucidn de obra segin el Expediente Técnico de obra es de 180
dias, y el tiempo de ejecucidn de obra efectiva evaluado, ha sido de lo siguiente manera:

INICIO FIN DIAS
22/04/2019 30/06/2019 70
12/08/2019 13/09/2019 33
01/11/2019 20/12/2019 50
05/02/2020 02/03/2020 27
180
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La ejecucidn del Adicional Deductivo Vinculante N°02 aprobodo con Resolucion de Alcaldia N°260-2020-MPCH-A,
requiere de 97 dias calendarios, los cuales iniciarian o contarse desde el dic 03 de marzo del 2020, ya que el dia 02
de marzo del 2020 es la fecha de fin reprogramado, teniendo esto claro los dias necesarios para efecutar la obra se
describen o confinuacicn:

DESCRIPCION DIAS
DIAS EJECUTADOS 180
DIAS QUE REQUIERE EL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 97
TOTAL DIAS PARA EJECUCION DE OBRA 277
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA CONTRACTUAL 180
TOTAL DIAS ADICIONALES 97

Se muestro o confinuacién ef andlisis del cronograma realizado donde se indica los plazos, las suspensiones de plazo y
la ampliacidn que se necesita:

2019 2020
Abr-19 May-19 Jun-13 Jul-19 Ago-19 Set-13 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr20 May-20 Jun-20
SRR i
2
1 11
16

21 4

De acverdo af cuadro anterior se puede detallor lo siguiente:

¢ 1.La ejecucidn de la obra fiene un plazo de 180 dias calendarios, dicha ejecucidn dio inicio el 22 de abril del 2019 y
- su fecha de término programado era el 18 de octubre del 2019. 2.Con fecha 01 de julio del 2019 se firma el Acta de
/ paralizacién de obra N°1, por mafivos de levarse o cabo ef proceso de adjudicacién simplificada N°07-2019-MPCH-
~ C8.3.Con fecha 12 de agosto del 2019 se firma el Acfa de reinicio N°1, reunidos el Inspector de Obra, el Residente
de Obra y autoridodes, formalizande el reinicio de la ejecucién. 4.Con fecha 14 de sefiembre del 2019 se firma el Acta
de paralizacién de obra N°2, como consecuencic de lo falta de presupuesto. 5.Con fecha 0T de noviembre del 2019
se firma el Acta de reinicio N°2, por la asignacidn presupuestal conseguida. 6.Con fecha 20 de diciembre del 2019, a
las 5:00 de lu tarde, se firma el Acta de pardlizacion de obra N°3, por falta de asignacion presupuestal y por orden
del Subgerente de Desarrollo Urbano y Rurdl, se paraliza temporalmente.De lo expuesto anferiormente se obtiene el
v} siguienfe cuadro resumen:

DESCRIPCION DIAS CALENDARIOS
- FECHA FIN PROGRAMADO/REPROGRAMADO
ELECUCION PROGRAMADA 180 18/10/201¢9
SUSPENSION DE PLAZO N°01 42 29/11/2019
SUSPENSION DE PLAZO N°02 48 16/01/2020
SUSPENSION DF PLAZO N°03 46 2/03/2020
AMPLIACION DE PLAZO N°01 97 7/06/2020

V.CONCLUSIONES:I.Se concluye que la Ampliacidn de Plazo N°0T se aprueba por 97 dius calendarios para alcanzar
las metas del proyecto, de acuerdo al Adicional y Deductivo Vinculanfe N°02, 2.la aprobacién de la Ampliacién de
Plazo N°01, se contabilizard desde el 03 de marzo del 2020 y de acverdo a ello el fin reprogramado para la ejecucidn
del proyecto es el dia 07 de junio del 2020.RECOMENDACIONES:Luego de lu evaluacidn realizada af documento de
la referencia, del proyecto denominado: “MEJORAMIENTQ DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONAL EN EL
BARRIO DE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE
CHINCHEROS — APURIMAC”, esta Subgerencia de Desarrolfo Urbano y Rural aprueba la ampliacién de plazo N°07T y
solicita a la Gerencia Municipol remitir el presente informe para la aprobacidn de dicho expediente via acfo resolutivo

(N

Que, mediante Opinion Legal N° 184-2020-5G.CH/U.A.L, con registro de gerencia N° 5229, de fecha
06 de agosto del 2020, lu Asesora Legal Opina PRIMERO: Se apruebe, el expediente de ampliacién de plazo N°
01, por el periodo de 97 dias calendario, a partir del 03 de marzo del 2020 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONAL EN EL BARRIO DE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE VISTA
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ALEGRE DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC” de acuerdo a los informes
técnicos y los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la opinién (...);

Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 07 de agosto del 2020 emitido por el gerente, solicita
2 dar trémite a la Opinién Legal N° 184-2020-SG.CH/UA;

DAD

..... ~

------

Que, por lo antes expuesto y en uso de las facultades conferidas por la ley 27972 — Ley Orgdnica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR la Ampliacién de plazo N° 01 de la Ejecucién de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONAL EN EL BARRIO DE LOS ANGELES DEL CENTRO
\, POBLADO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, con Codigo
Unico de Inversiones N°2289745 por 97 dias calendarios del 03 de marzo del 2020 al 07 de i junio del 2020.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR y NOTIFICAR el Cumplimiento de la Presente Resolucidon a la
Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Unidad de Logistica para que realice los framites
administrativos necesarios, conforme a las normativas vigentes.
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