MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Afo de la Universalizacion de la salud”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0387- 2020 - MPCH-A

Chincheros, 24 de agosto del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.

VISTO:

Proveido de Gerencia de fecha 21 de agosto del 2020, Opinién Legal N° 208-2020-

los establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica del estado, modificado por la Ley de
orma Constitucional N° 28607 y su Gltima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo
< .drspuesto en la parte periinente de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades;

Que, mediante Contrato N° 0310-2019-MPCH-UL, suscrito entre la Municipalidad Provincial de

/\\Chmcheros y el SR. GERARDO WENCESLAO MACAZANA FLORENCIO, con el objeto de Conirato de
7aPAD Patervicio de Elaboracion de Estudio para la Delimitacién de la Faja Marginal del Rio Chincheros, ubicado
Ve B° Lé l Ambito del Distrito de Chincheros-Provincia de Chincheros-Apurimac, firmado el 24 de junic del
RGR;

5 1’7 de julio del 2020, el SR. GERARDO WENCESLAO MACAZANA FLORENCIO, solicita Qprobcaon de
ampliacién de plazo N° 01 por el tiempo de 10 dias calendarios, justificando los atrasos por causas ajenas
al consultor;

om‘rcn‘o N° 310-2020-MPCH UL, Concluyendo y Recomendando lo siguiente: Segin el andlisis la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural evalia dicha solicitud, concluyendo que re requiere dicha ampliacion
de plazo por 10 dias calendarios. Se recomienda realizar dicho trémite, previa opinién legal para su
general de una adenda de nuevo plazo al contrato. Siende la nueva fecha de fin de contrato el 03 de
agosto del 2020 con la entrega del informe;

Que, segin el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su Articulo 158°-Ampliacion
de Plazo Contractual 158.1. Procede la ampliacién del Plazo en los siguientes casos: a} Cuando se aprueba
el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias

que hubiere otorgado. b) Por atrasos v/o paralizaciones no imputables al contratista (...);

Que, de acuerdo a la Opinién Legal N° 208-2020-SG.CH/U.A.L., con Registro de Gerencia N°
5598, de fecha 24 agosto del 2020, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros, Opina:
PRIMERO.- Se apruebe la Ampliacién de Plazo N° 01 ol Contrato N° 0310-2020-MPCH-UL, sobre el
servicio de elaboracién de estudio para delimitacién de la faja marginal del rio Chincheros, Distrito de
chincheros-Provincia de Chincheros por 10 dias calendarios, el cual serd contabilizado desde el 25 de julio
2020 hasta el 03 de agosto del 2020.

Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 21 de agosto del 2020 emitido por el gerente,
solicita dar tramite al Opinién Legal N° 208-2020-SG.CH/U.A.L;

Que, por lo antes expuesto y en uso de las facultades conferidas por la ley 27972 — Ley Orgénica
de Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. — APROBAR la Ampliacién de Plazo N° 01 al Contrato N° 0310-2020-
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