MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Afio de la Universalizacion de la salud”

2019 - 2022 GESTION

—"Para tod@s

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 397~ 2020 - MPCH-A

Chincheros, 26 de agosto del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

[15TO:
Proveido de Gerencia de fecha 26 de agosto del 2020, informe Técnico N°0109-2020-MPCH-SGDUR/OIC,
istro de gerencia N° 5682, de fecha 25 de agosio del 2020, y;

7y
=0%” CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Articulo N° 194 de la constitucion Politica del Perg, en armonia con el
Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. Los gobiernos locales gozan de
autonomia  politica, economia  y o administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la
EE cultad de ejercer actos de gobierno, Administrativos y de administracién;

l//\
. © Que, el 03 de abril del 2017, se suscribié el Contrafo de Ejecucién de Obra N°158-2017-MPCH, celebrando con
4| Municipalidad Provincial de Chincheros, y al contratista CONSORCIO FENIX INGENIEROS por un monto total que

gciende a S/. 16,893,090.99 {dieciséis millones ochocientos noventa y tres mil noventa con 99/100);

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N°543-2017-MPCH-AL, de fecha 29 de setiembre del 2017 se aprueba el
Expediente Técnico de Adicional y Deductivo Vinculante N°01, el cual se aprueba por un monto total de S/.
1,647,699.87 (un millén seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y nueve con 87/100);

. Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°103-2018-MPCH de fecha 09 de marzo del 2018 se aprueba el
’ (,s)i;puesto de adicional de obra N°01 por mayores metrados, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/.
28;856.27 (novecientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y seis con 27 /100}, y se aprueba también los deductivos

2\ LA xi/y{éqlcmtes de menores metrados N°01, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/. 1,076,884.24 {un milién setenta y
‘v /____sej$mil ochocientos ochenta y cuairo con 24/100);

Que mediante con Resolucion Gerencial N°18-2018-MPCH/GM, fecha 24 de octubre del 2018, se aprueba el
. Expediente Técnico de Adicional y Deductivo Vinculante N°02, con un presupuesto adicional total que asciende a la
5 Yo B OL%\\ suma de $/. 11,132,744.53 (once millones ciento treinta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro con 53/100), y el
S franaraneney S 0| presupuesto deductivo total que asciende a la suma de S/. 11,145,361.32 {once millones ciento cuarenta y cinco mil
AN P./} trescientos sesenta y uno con 32/100);

i
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: \QQTEQ"/ Que, mediante Resolucién de Alcaldia N°356-2019-MPCH-A, de fecha 28 de agosto del 2019, se aprueba el
£ Expediente Técnico del Adicional y Deductive Vinculante N°03 de la Obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA

LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, con codigo
|Gnico N°2198719;

Que, mediante Resolucion N°401-2019-MPCH-A, de fecha 24 de setiembre del 2019 se aprueba la Ampliacién
de plazo N°02 de la ejecucion de la obra, por el periodo de 126 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de fin
reprogramado el dia 28 de abril del 2020;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 104-2020-MPCH-A, de fecha 14 de abril del 2020, se aprueba: la
suspension de plazo de Ejecucién de la Obra: *Ampliacién de Alcantarillado para las Localidades de Casabamba,
Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancamarca, Cruzpata, Choccepuquio, Lamiama Construccién del Colecior
General y Plania de Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros, Llimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de
Chincheros-Apurimac”; desde el 01 de marzo del 2020 hasta la notificacion por parte de la entidad del reinicio
correspondiente de la ejecucién de la Obra sin reconocimiento de mayores gastos generales, asi como la modificacion de
las fechas de ejecucién de la Obro;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 185-2020-MPCH-A, de fecha 15 de junio del 2020, se aprueba:
la continuidad de suspension de plazo de la ejecucion de la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS
LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
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a o r'\> AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS -
Vo lmo\ARURIMAC”, desde el 16 de marzo del 2020 por la Declaratoria de Emergencia Nacional por Covid-19;

! Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 258-2020-MPCH-A, de fecha 03 de julio del 2020, se aprueba:
/APROBAR la ampliacién excepcional de plazo por 178 dias calendarios del proyecto: “AMPLIACION DE
- TARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA,
“ HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE
. 5. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA , PROVINCIA DE CHINCHEROS

@"PO«E\VS.PURIMAC“;
4CIA |3 ] Que, mediante Carta N° 043-2020-CONSORCIO FENIX-INGENIEROS /RL-RO, de fecha 06 de agosto del
IUMCIPA3020, el Residente de Obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADQ PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
<CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
<“" CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”, remite cronograma

reprogramado valorizado y el diagrama Ganta de reinicio adicional de Obra N° 03 para ser aprobado por el
Supervisor;

Que, mediante Carta N° 018-2020-MPCH/LLF/SO, con regisiro de mesa de partes N° 3018, de fecha 11

“de agosto del 2020 el Supervisor de la Obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE
= ‘\X@ASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
: "/kAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
>/, PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC™, otorga el V°B® y
solicita la aprobacién via acto resolutivo;

Que, mediante Informe Téenico N°0109-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 5682, de
= \\fefihq 25 de agosto del 2020, el Sub Gerente de Desarrolio Urbanc Rural, solicita la aprobacién via acto resolutivo
D Paddel cronograma reprogramado de la efecucion de la obra: “AMPLACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS
EOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
7, CCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
ESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, con cédigo
fico N°2198719, para lo cual presenta el siguiente sustento desprendido del informe precitado: Ill. ANALISIS Y
“"EVALUACION DE PLAZOS DESDE EL INICIO DE EJECUCION: Se muestra o confinuacidn el andlisis del cronograma realizado
donde se indica los plazos, las suspensiones de plozo y ampliaciones que se han dado hasta la fecha
2017 208 018 0w
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(...) Cuadro de Resumen
DESCRIPCION DIAS CALENDARIOS EERE O LIN
PROGRAMADO/REPROGRAMADO
CONTRATO PRINCIPAL 540 8/11/2018
SUSPENSION DE PLAZO N°01 117 5/03/2019
SUSPENSION DE PLAZO N°02 77 21/05/2019
AMPLIACION DE PLAZO N°01 o1 20/08/2019
SUSPENSION DE PLAZO N°03 o4 22/11/2019
SUSPENSION DE PLAZO N"04 32 24/12/2019
AMPLIACION DE PLAZO N°02 126 28/04/2020
SUSPENSION DE PLAZO N°05 16 14/05/2020
AMIPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO 178 8/11/2020

Con lo cual queda en evidencia que el dia de fin reprogramado de ejecucicn de obra es el 08 de noviembre del 2020.

CONCLUSIONES: 1. Se concluye que las suspensiones de plazo de ejecucion de obra fal cual estipula el Art. 178 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, suspenden el contrato, por lo que solo se cuantifica los dias efectivos
de ejecucidn, quedando pendientes de ejecucidn aquellos dias no ejecutados por el Contratista.2.Se autoriza el cronograma
reprogramado de la ejecucidn de lo obra, feniendo como nueva fecha de fin reprogramado el 08 de noviembre del
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_ 2020.RECOMENDACIONES:Se recomienda oprobar el cronograma reprogramado de o ejecucidn de la obra:
ﬁ—mMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA,
0 ‘E[LCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR
CENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA,

el

Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 26 de agosto del 2020, el gerente solicita se de atencion al Informe
"écnico N°0109-2020-MPCH-SGDUR/OIC;

o' Que, estando a lo solicitado, por los documentos y fundamentos expuestos, formolese la Resolucién en ese sentido,

7 este contexto contando con la visacion de la Gerencia Municipal; y de conforme las facultades conferidas por el

SE RESUELVE:

——
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. ARTICULO PRIMERO. - APROBAR cronograma reprogramado de la ejecucion de la obra: “AMPLIACION DE
Ay OL}\L)CANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA,
. Soorl...... ﬁ\ ANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE
- S E_FTQ\R:‘A ﬁf_ERATAA{\IENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS
“““““ "_/ APURIMAC?, teniendo como nueva fecha de fin reprogramado el 08 de noviembre del 2020.

ARTICULO SEGUNDO. ~ ENCARGAR y NOTIFICAR el Cumplimiento de la Presente Resolucién a la Gerencia
Municipal y Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural conforme a las normativas vigentes.

ARTICULO TERCERO. -ENCARGAR la publicacién de la presente resolucién a lo Oficina de Imagen Institucional.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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Nilo G. Ndgjarro Rojas
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