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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0417- 2020 - MPCH-A

Chincheros, 02 de setiembre del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

|| vIsTO:

==/ ""/" El Proveido de Gerencia de fecha 02 de setiembre del 2020, Opinién Legal N° 231-2020-MPCH/U.A.L., con
Ro?,/egisfro de gerencia N° 5950, de fecha 01 de setiembre del 2020, Informe Técnico N°098-2020-MPCH-SGDUR/QIC,
=~ con registro de gerencia N° 5567, de fecha 20 de agosto del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Articulo N° 194 de la constitucién Politica del Perd, en armonia con el

T""'\\%iculo Il del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. Los gobiernos locales gozan de
Oédtonomia politica, economia y a administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la

:ng:ulmd de efercer actos de gobierno, Administrativos y de administracién;

i\ P
3 ‘;___“f.).’ll\}fu‘ Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 104-2020-MPCH-A, de fecha 14 de abril del 2020, se aprueba: la
Aq\_;/éﬁ&pensién de plazo de Ejecucién de la Obra: “Ampliacién de Alcantarillado para las Localidades de Casabamba,
\;‘lﬁg\f\‘Ccechuapala, Vinobamba, Chulcubamba, Huancamarea, Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama Construccién del Colector
~ General y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros, LLimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de
Chincheros-Apurimac”; desde el 01 de marzo del 2020 hasta la nofificacién por parte de la entidad del reinicio
correspondiente de la ejecucién de la Obra sin reconocimiento de mayores gastos generales, asi como la modificacion de

las fechas de ejecucién de la Obrg;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 185-2020-MPCH-A, de fecha 15 de junio del 2020, se aprueba: la
|- continuidad de suspensién de plazo de la ejecucion de la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS
LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TESJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS -
APURIMAC?”, desde el 16 de marzo del 2020 por la Declaratoria de Emergencia Nacional por Covid-19;

inte Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-
g—gPCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM y N°
\\ o ,,:?_’f]-ﬁ =2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051 -
'\g\,h 520-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N°
"7177064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM,
N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM y N° 139-2020-PCM, a partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el
miércoles 30 de setiembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del

COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2020-SA, se Prérroga la declaratoria de emergencia sanitaria o partir
del 8 de setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) dias calendario, la emergencia sanitaria declarada por
/ Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA, por las razones expuestas en
la parte considerativa del presente Decreto Supremo;

Que, mediante Resolucién Ministerial N° 088-VIVIENDA, se aprueba-De la aprobacién de los “Criterios de
focalizacién territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, y el listado de los proyectos de saneamiento
priorizados del Sector Construccién:1.1 Aprobar los “Criterios de focalizacién territorial y la obligatoriedad de
informar incidencias” del Sector Construccién para el inicio gradual e incremental de los proyectos de saneamiento de
la “Reanudacién de Actividades”, los mismos que en Anexo N° 01, forman parte integrante de la presente Resolucién
Ministerial.1.2 Aprobar el Listado de los proyectos de saneamiento priorizados, el mismo que en Anexo N° 02, forma
parte integrante de la presente Resolucidén Ministerial;

Que, mediante Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA, se aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para
la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19”, el mismo que fue modificado en
tres oportunidades por la Resolucién Ministerial N° 265-2020/MINSA, la Resolucién Ministerial N° 283-2020/MINSA,
Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSAy cuya finalidad es contribuir a la prevencién del por Sars-Cov2 (COVID-
19) en el ambito laboral, mediante la emisién de lineamientos generales para la vigilancia, prevencién y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicion;
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Que, mediante Carta N° 041 -2020-CONSORCIOFENIXINGENIEROS/RL,,con registro de mesa de partes N° 1962,
AD o de fecha 16 de junio del 2020, el Supervisor de la Obra: AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS
~ ' LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,

EEOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE

UAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS -
JURIMAC”, solicita ampliacion de plazo excepcional y presenta el plan de vigilancia Covid-19;

Que, mediante Acta de Acuerdo entre la Municipalidad Provincial de Chincheros y el Consorcio FENIX, de fecha
02 de julio del 2020 llegaron a los siguientes acuerdos:1. La empresa ejecutora Consorcio Fenix, de manera voluntaria
y solidaria, asumird los costos de la implementacién del mencionado Plan con los presupuestos que la empresa cuenta,
presupuesto que asciende a S/. 83,844.05 (ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro con 05/100 soles).2. La
Municipalidad Provincial de Chincheros se compromete a realizar gestiones ante las Entidades pertinentes, si en el futuro
2l \el Estado financia para la implementacién de este tipo de presupuestos y asignar a la obra;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 258-2020-MPCH-A, de fecha 03 de julio del 2020, se aprueba:
APROBAR la ampliacién excepcional de plazo por 178 dias calendarios del proyecto: “AMPLIACION DE
ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA,
HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA
. DE CHINCHEROS — APURIMAC”;

[

L=~ Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 397-2020-MPCH-A, de fecha 26 de agosto del 2020, Aprueba:
A,':;fronogrcmq reprogramado de la ejecucién de la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS
;;{ LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
v CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS -
APURIMAC?, teniendo como nueva fecha de fin reprogramado el 08 de noviembre del 2020;

. Que, mediante Informe Técnico N°098-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 5567, de fecha 20
%q{e agosto del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural, solicita la aprobacién via acto resolutivo  del
" gz?;:resupues'ro del Plan de Vigilancia, Prevencién y Control del COVID-19 e implementacion de protocolos de seguridad
Psonitaria para la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
3 @"/tCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
\\i\‘{q—ggﬁ@” CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS,
e LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA , PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC, para lo cual presenta el siguiente sustento
desprendido del informe precitado: (...):lll. EVALUACION: 1.De acuerdo a la Directiva N°005-2020-OSCE/CD el
primer paso para la reactivacién de las obras paralizadas por la Declaratoria de Emergencia Nacional era la
ampliacién de plazo excepcional, el cual contaba con una serie de requisitos, que en su debida oportunidad fueron
evaluados y aprobado, asi mismo, la Directiva indica que los costos generados por el Plan de vigilancia, prevencién y
control del COVID-19 deben ser aprobados por la Entidad.2.El presupuesto del Plan de Vigilancia, Prevencién y Control
del COVID-19 asciende al monto de S/. 83,844.05 (ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro con 05/100 soles),
(...) ll. CONCLUSIONES:1.De manera voluntaria y solidaria, Consorcio Fenix se compromete a asumir los costos de la
implementacién del Plan de Vigilancia, Prevencién y Control del COVID-19, como indica en el Acta de acuerdo firmado
entre la Municipalidad Provincial de Chincheros y el consorcio.2.la Municipalidad Provincial de Chincheros se
compromete a realizar las gestiones necesarias ante las Entidades pertinentes, si estas en un futuro financian este tipo
de presupuestos.3.La Municipalidad Provincial de Chincheros aprueba el presupuesto del Plan de Vigilancia, Prevencion
y Control del COVID-19 de la obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS,
LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA , PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, siendo la empresa ejecutora, Consorcio Fenix
Ingenieros quienes asumirdn los costos generados por ello, el cual asciende a S/. 83,844.05 (ochenta y tres mil
ochocientos cuarenta y cuatro con 05/100 soles).V. RECOMENDACIONES: Se recomienda derivar el presente informe
la Secretaria General para la aprobacién via acto resolutivo;

Que, mediante Opinién Legal N° 231-2020-MPCH/U.A.L., con registro de gerencia N° 5950, de fecha 01 de
setiembre del 2020, remitido por la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros, OPINA: PRIMERO. -
Se Apruebe mediante Resolucién de Alcaldia el presupuesto del Plan de Vigilancia prevencién y control del Covid-19
de la Obra: "AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA,
VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL
COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI,
URIPA , PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, presupuesto que serd asumido de manera voluntaria y solidaria
por la empresa ejecutora CONSORCIO FENIX INGENIEROS, el cual asciende a S/. 83,844.05 (ochenta y tres mil
ochocientos cuarenta y cuatro con 05/100 soles) (...);
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. Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 31 de agosto del 2020, el gerente solicita se de atencién a la
pinién Legal N°® 229-2020-MPCH/U.A.L,;

Que, estando a lo solicitado, por los documentos y fundamentos expuestos, formilese la Resolucidn en ese sentido,
“" en este contexto contando con la visacion de la Gerencia Municipal; y de conforme las facultades conferidas por el
articulo 20 inc. 6 de la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR presupuesto del Plan de Vigilancia prevencién y control del Covid-19 de la
Obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA,
VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION
| DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE,
| TEJAHUASI, URIPA ; PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”, presupuesto que serd asumido de manera
voluntaria y solidaria por la empresa ejecutora CONSORCIO FENIX INGENIEROS, el cual asciende o §/. 83,844.05
(ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro con 05/100 soles) de acuerdo al siguiente detalle:

Presupuesto

Presupuesto 0202045 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL - COVID 19 : AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES
Jo DE CASABAMBA, CCEHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
- i CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO

COSTO DIRECTO

58,687.08
GASTOS GENERALES 12,367.20
SUBTOTAL 71,054.28
1.G.V.(18%) 12,789.77
PRESUPUESTO COVID 19 83,844.05

ARTICULO SEGUNDO. — ENCARGAR y NOTIFICAR el Cumplimiento de la Presente Resolucién a la Gerencia
Municipal y Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural conforme a las normativas vigentes.

ARTICULO TERCERO. -ENCARGAR la publicacién de la presente resolucion a la Oficina de Imagen Institucional.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

NGNR/rvtb.
DISTRIBUCION:
Gerencia 01
FENIX 01
SGDUR/SUP 02

ocl 01 AL MNALDE
S.G/ARCHIVO 01
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