MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS -,
Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Afio de la Universalizacion de la salud”

2019 - 2022 GESTION
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 447 - 2020 - MPCH-A

Chincheros, 23 de setiembre del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
VISTO:

El Proveido del Gerente de fecha 23 de setiembre del 2020, quien dispone proyectar la presente resolucion
2 Conformacion de Comité de Recepcién de Obra, Informe N° 616-2020-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N°
1, de fecha 22 de setiembre del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son érgano de gobierno local, con personeria juridica de Derecho PUblico y tienen
autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de sus competencias de conformidad con los establecido en
el Articulo 194° de la Constitucién Politica del estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y su
ultima modlﬁcatorlc medlante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en la parte pertinente de la Ley N° 27972 -

\ Que, con Resolucién de Alcaldia N° 498-2019-MPCH-A, de fecha 25 de noviembre del 2019, se aprueba el
fA %xpedleme técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACION
..,/ "TECNOLOGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS -
o"” 'PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con CUI N°2465329, por un monto total de S/
d . 696,903. 18 (seiscientos noventa y seis mil novecientos tres con 18,/100 soles), por un plazo de 120 dias calendarios;

-
--------
u

Que, con fecha 02 de marzo del 2020, se efecita el inicio de la obra, asi como figura en el Acta de Inicio
de Obra redactado en el cuaderno de obra;

Que, con fecha 16 de marzo del 2020 siendo las 9:00. am se firma el Acta de paralizacién de la obra, por
Declaratoria de Emergencia Nacionai por COVID-19, reiniciéndose la obra el 25 de mayo 2020 segln consta en el

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 150-2020-MPCH-A, de fecha 27 de mayo del 2020, se aprueba
el reinicio y la continuidad a partir del 25 de mayo del 2020 de la Obra: “*MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
AN PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACION TECNOLOGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con CUI
N°2465329 (...);

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 263-2020-MPCH-A, de fecha 06 de julio del 2020, se aprueba el
Cronograma Reprogramado y Cronograma Valorizado de ejecucién de obra: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION
Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACION TECNOLOGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
con cédigo nico N°2465329, en merito a los sustentos del considerando (5es);

Que, con fecha 01 de setiembre del 2020 se procede a levantar Acta de paralizacién de Obra por la falta
de asignacion presupuestal para dar la continuidad de la ejecucién de la obra;

Que, mediante Informe N° 616-2020-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 6471, de fecha 22 de
setiembre del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural Solicita conformacién del comité de recepcién parcial
de obra, para la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE
INNOVACION TECNOLOGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE
CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, via acto resolutivo, del presente
informe se desprende lo siguiente: (...) Il. Andlisis: ANALISIS.De lo aprobado se tiene lo siguiente:
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PRESUPUESTO APROBADO 696,903.18
DIAS DE PLAZO 120 DC

U FECHA DE INICIO 02/03/2020
FECHA DE FIN PROGRAMADO 2970672020
PARALIZACION N°01 16/03/2020
REINICIO N°01 25/05/2020
FECHA DE FIN REPROGRAMADO 07/09,/2020

""" PARALIZACION N°02 01/09/2020
DIAS EJECUTADOS 113
A

fA

; P -9’53.72%, y de los 120 dias de plazo se han ejecutado 113 dias, quedando solamente 7 dias calendarios autorizados
vcres©
P ,
i Qo ,CONCLUSIONES:1. De lo expuesto lineas arriba, se concluye que la obra: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y

@pDUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACION TECNOLOGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
[ZEPARIA EJ’?EL DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, ha ejecutado el
1 5’3.72% de las partidas programadas.2.De acuerdo al Asiento N°70 del Cuaderno de Obra, la obra se ha paralizado

AAl fin de su ejecucién del mes de agosto (ultima valorizacién presentada) la obra tiene un avance fisico acumulado de

para ejecutar al reinicio de la ejecucion de la obra.

ﬂd”’con fecha 01 de setiembre del 2020 por falta de asignacion presupuestal para darle continuidad o la ejecucién de la
obra, siendo este el mofivo por el cual el residente de obra solicita realizar la entrega de las partidas ejecutadas.3.De
\ acuerdo al informe de la referencia, el inspector de la obra solicita la conformacién del comité de recepcion parcial de
Zle obra para la verificacion respectiva de las partidas ejecutadas a la fecha y la firma de su respectiva Acta.

V.RECOMENDACIONES:Se recomienda conformar el Comité de Recepcién de Obra de la siguiente manera:

MIEMBROS DE LA COMISION AREA CARGO
Ing. Obert Incacayo Cardenas Subgerente de Desarrollo Urbano Rural Presidente
P CPC. Hugo Palomino Gamonal Responsable de la Unidad de Contabilidad ler Miembro
Ing. Adela Torres Mendieta Asistente Técnico de la Unidad Ejecutora de Inversiones 2do Miembro

(ceedi

Que, mediante proveido de gerencia de fecha 23 de setiembre del 2020, el Gerente Municipal solicita
proyectar la presente resolucion,

Por los fundamentos expuestos y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6) del Articulo 20° de
la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — CONFORMAR el Comité de Recepcién de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACION TECNOLOGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC™,
de acuerdo al siguiente detalle:

MIEMBROS DE LA COMISION AREA CARGO
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