MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS 4@ _ "¢
Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
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2019 - 2022 GESTION

»~"Para tod@s

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 450- 2020 - MPCH-A

Chincheros, 24 de setiembre del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Z
z) VISTO:
2
/3

./ El Proveido de Gerencia de fecha 24 de setiembre del 2020, Opinién Legal N° 285-2020-
ER /MPCH/U A.L., con registro de gerencia N° 6572, de fecha 24 de setiembre del 2020, Informe Técnico
N°® 122-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 6433, de fecha 21 de setiembre del
2020, y;

CONSIDERANDO:

‘ Que, de conformidad a lo dispuesto por el Articulo N° 194 de la constitucién Politica del Perg, en
. armonia con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades.
: Los gobiernos locales gozan de autonomia politica, economia y a administrativa en los asuntos de
s su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, Administrativos
ADP@ y de administracién;

9%
> é Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 538-2016-MPCH-SG, de fecha 01 de diciembre del
32016 se resuelve aprobar, el Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de
¢ Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. Jesis Venegas Cuadra 1-2, Jr. Campanario Cuadra 1-

2, Jr. Malpartida Cuadra 1,2 y 3, Jr. Belaunde Terry Cuadra 1 y Jr. Tumbes Cuadra 1 del Distrito
N“D;\E de Chincheros-Provincia de Chincheros-Apurimac™;

z_ Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 211-2019-MPCH, de fecha 22 de mayo del 2019, se
N & &resuelve aprobar la incorporacién de crédito suplementario del saldo balance de fondo de
AL ¥ compensacién municipal en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019, para la ejecucién de proyectos:
" “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. JesGs Venegas Cuadra
1-2, Jr. Campanario Cuadra 1-2, Jr. Malpartida Cuadra 1,2 y 3, Jr. Belaunde Terry Cuadra 1 y Jr.
Tumbes Cuadra 1 del Distrito de Chincheros-Provincia de Chincheros-Apurimac”, cédigo unificado

N° 2317726, el cual se ejecutara en etapas, en esta etapa primera se asigna el monto de
v $/.350,000.00 (...);

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 414-2019-MPCH, de fecha 28 de agosto del 2019, se
resuelve Designar el Comité de Recepcién de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal del Jr. JesGs Venegas Cuadra 1-2, Jr. Campanario Cuadra 1-2, Jr. Malpartida
Cuadra 1, 2 y 3, Jr. Belaunde Terry Cuadra 1 y Jr. Tumbes Cuadra 1 del Distrito de Chincheros —
Provincia de Chincheros -Apurimac”- Tra Etapa;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 414-2019-MPCH, de fecha 25 de setiembre del 2019
se resuelve Designar el Comité de Recepcidén de la Obra: Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. Jesis Venegas Cuadra 1-2, Jr. Campanario Cuadra 1-
2, Jr. Malpartida Cuadra 1, 2 y 3, Jr. Belaunde Terry Cuadra 1 y Jr. Tumbes Cuadra 1 del Distrito
de Chincheros =Provincia de Chincheros -Apurimac”- 1ra Etapa;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 414-2019-MPCH, de fecha 22 de octubre del 2019 se
resuelve en el ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el expediente técnico de la 2da etapa del proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR JESUS
VENEGAS CUADRA 1-2, JR CAMPANARIO CUADRA 1-2, JR MALPARTIDA CUADRA 1, 2 Y 3, IR
BELAUNDE TERRY CUADRA 1 Y JR TUMBES CUADRA 1 DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA
DE CHINCHEROS — APURIMAC” con CUI N°2317726, por la modalidad de administracién directa, con
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Que, mediante asiento N° 114 del Residente de Obra, de fecha 31 de diciembre del 2019, se

e Que, segin Acta de Reinicio el 27 de julio del 2020 se da el REINICIO DE LA OBRA
Ve BOQN“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR JESUS
............. 1VENEGAS CUADRA 1-2, JR CAMPANARIO CUADRA 1-2, JR MALPARTIDA CUADRA 1, 2 Y 3, JR
7 ,?BELAUNDE TERRY CUADRA 1 Y JR TUMBES CUADRA 1 DEL DISTRITO DE CHINCHERQOS, PROVINCIA

" DE CHINCHEROS — APURIMAC™;

---------

Que, mediante INFORME N°105-2020-MPCH-SO/JVA con fecha 18 de setiembre del 2020 el

RIA Jis 3, JR BELAUNDE TERRY CUADRA ] Y JR TUMBES CUADRA 1 DEL DISTRITO DE CHINCHEROS

------- IS.ROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC?” solicita aprobacién de ejecucién de partidas adicionales
'f(%e@(’ N° 01, mayores metrados N° 01, y ampliacién de plazo N° 01, que por defecto se solicita el incremento
presupuestal por la suma de S/. 116,938.09 y ampliar el plazo de ejecucién por 80 dias calendarios;

Que, con Informe Técnico N° 122-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 6433,
...... .\ % \de fecha 21 de setiembre del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural, solicita la aprobacién
o Vvia acto resolutivo de “Partidas adicionales N° 01, Mayores metrados N° 01, y Ampliacién de plazo
N° 01” del Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL JR JESUS VENEGAS CUADRA 1-2, JR CAMPANARIO CUADRA 1-2, JR MALPARTIDA
CUADRA 1, 2 Y 3, JR BELAUNDE TERRY CUADRA 1 Y JR TUMBES CUADRA 1 DEL DISTRITO DE
CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC” con Cédigo Unico de Inversiones
N°2317726, para lo cual presenta el siguiente sustento desprendido del informe precitado: (...):!ll.
- JRESULTADOS DE EVALUACION: 1. Evaluacién Técnica y Presupuestaria: Segin RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 451-2019-MPCH-A aprueba 75 dias calendarios (2.5 meses) de ejecucién fisica.
Iniciando el 22 de octubre del 2019 y paralizéndose el 31 de diciembre del 2019 acumulando 71
dias de ejecucién con un saldo de 4 dias de ejecucién. El 27 de julio del 2020 se da el reinicio de
obra, llegando a su fin de plazo de ejecucién de obra el 30 de julio del 2020.

.............

La ampliacién de plazo de ejecucidn de obra solicitado serd a partir del 31 de julio del 2020 hasta
el 18 de octubre del 2020 (80 dias calendarios).

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 75 DIAS CALENDARIO
ENTREGA DE TERRENO
FIN EJECUCION DIAS SALDO DE
INICIO DE EJECUCION | o o po | PARALIZACION | |0 o e
22/10/2019 04/01/2020
31/12/2019 71.00 4
27/07 /2020 30/07/2020
30/07/2020 4 0
SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO = 80 DIAS CALENDARIOS
31/07/2020 | 18/10/2020 | 18/10/2020 | 80 |

Plaza de Armas S/N Chincheros - Apurimac Tel:988771704 Siguenos en:
Gmail: munichincheros30@gmail.com Youl i3
www.munichincheros.gob.pe T




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS 4 ®__“#

Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Afo de la Universalizacion de la salud”

2019 - 2022 GESTION

_»~"Para tod@s

PARTIDAS ADICIONALES
ADICIONALES
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL S/.
PARTIDAS ADICIONALES 01 SERV.TRANSITABILIDAD CHINCHEROS
Il ETAPA
DRENAJE PARA AGUAS SUB TERRANEAS (41.87M)
TRAZO Y REPLANTEO EN ZANJAS DE DRENAJE m 4187 T W7.38,
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS DE DRENAJE m3 5.07] X 20492
010103 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 5.07] 96.66
0101.04 COLOCACION DE PIEDRAS DE 6"Y 8" m3 7.54] 124131
010105 COLOCACION DE PIEDRAS DE 1.5" Y 2 m3 251 4022
010106 COLOCACION DE MATERIAL GRANULADO m3 5.02| 362.78
Q02 DRENAJE PARA AGUAS SUB TERRANEAS (46.78M)
1.02.01 TRAZO Y REPLANTEO EN ZANJAS DE DRENAJE m 46.78 3.52| 164.67
;J?OZ.OZ EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS DE DRENAJE m3 30.87] 0.57| 604.13
002.03 ELIMINACION DE MAT ERIAL EXCEDENTE m3 30.87] .05] 402.85
6204 COLOCACION DE PIEDRAS DE 6' Y 8 m3 %.84 64.63 2.772.37
0102.05 COLOCACION DE PIEDRAS DE 15" Y 2" m3 5.61) 64.63 92357
0102.06 COLOCACION DE MATERIAL GRANULADO m3 ~8.42| 76.25 642.03
0103 PAVIMENTO RIGIDO
P 2o Y B 0103.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO
0103.0101 DEMOLICION DE PAVIMENT O CON CARGADOR FRONT AL m3 228 26.20] 32174
0103.0102 ELIMINACION DE MAT ERIAL EXCEDENTE m3 5.35 mﬁ’ 20032
103.02 REPOSICION DE PAVIMENTO
103.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO m3 2.28 54|
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR E=0,20M. m2 6139 408
/ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.54] 43;
“[oicsozos CONCRETO EN PAVIMENTO FC=210 kglem?2. m3 ﬁl 4%6.76
0104 VEREDA
(010401 |DEMOLICION DE VEREDA
0104.0101 DEMOLICION DE PAVIMENT O CON CARGADOR FRONTAL m3 350 26.20| 94.06
0104.0102 ELIMINACION DE MAT ERIAL EXCEDENTE m3 5.9 n,o‘s‘J 778
0104.02 REPOSICION DE VEREDA
0104.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO m3 747
0104.02.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.20M. m2 2391
0104.02.03 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 jl
1010402.04  |CONCRETOEN VEREDAS f'o=175 kglom2 m3 2.39|
0104.02.05 CURADO CON AGUA m2 23,91
0104.02.06 JUNTAS ASFALTICAS ™ 5.94]
0104.02.07 ADOQUINES DE CONCRETO E=0.060 m. mz 58.71
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN VEREDAS
EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE AGUA PLUVIALES m3 A.ﬂ ﬁﬁ] 95.93
0105.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXECENTE m3 6.9] 1.30) 8219
0105.03 CAMA DE ARENA m2 8.24) 253 03.25
; 0105.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE 4" m 20561 %456 339158
£ 0105.05 RELLENO Y COMPACTADO EN DRENAJE PLUVIAL m2 495 25.80) 27.71
0106 CAJA DE SEDIMENTACION EN SISTEMA DE EVACUACGION PLUVIAL DE
0106.01 E)lzgf\/TA?:TON EN ZANJA DE SEDIMENTACION m3 181 .35 35.08
0106.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 554] 43.25] 239,61
0106.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/lom2 GRADO 60 ] 77.58] 5.2 397.21
0106.04 CONCRETO EN CAJA DE SEDIMENTACION FC=210 kglom2. m3 2.0:5’ 4%6.76 866.86 |
0107 CANAL DE EVACGUACION PLUVIAL DE CUNETAS
0107.01 EXCAVACION DE ZANJA EN DRENAJE PLUVIAL 'm3 ) oEI .38 369.77
0107.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 133.24] 4325 5EI
0107.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglom2 GRADO 60 kg 307.40] 5.7 2,034.60
0107.04 CONCRETO EN CANAL DE DRENAJE PNLUVIAL FC=21 kglomz. m3 7.64 4%.76| 3,184.05
[0107.05  |REJILLA EN DRENAJE PLUVIAL m 36.70| 310.47] 1172456
0108 MUROS SARDINEL Y OTROS EN OVALO
01.08.01 EXCAVACION EN SARDINEL m3 4109
0108.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10534
01.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/lcm2 GRADO 60 kg 1330.59
0108.04 CONCRETO EN SARDINELES f'c=175 kg/cm2. m2 2,174.82
0108.05 TIERRA NEGRA PARA AREA VERDE m3 496.42|
0108.06 PLANTAS ARBUSTOS ORNAMENTALES EN JARDINES und 270.60
109 TECHO DE CONCRETO ARMADO EN CANAL EXISTENTE INTERSEC. AV.
TUPAC AMARU
01.09.01 DEMOLICION DE LOSA DE C°A° CON CARGADOR FRONTAL m3 26.20] 109.52
1010002 |ELIMINACION DE MATERIAL EXECENTE m3 .30] 69.43
0109.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4323 2,022.84
0109.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglom2 GRADO 60 ka 5.2 5.457.82
0109.05 CONCRETO EN LOSA DE TECHO CANAL FC=210 kglom2. m3 4%.76 4,700.39
COSTO DIRECTO 68,639.69
PORCENTAJE DE EJECUCION 17.86%
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MAYORES METRADOS
MAYORES METRADOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL S/.
2 PAVIMENTO RIGIDO: JR. MALPARTIDA CUADRAS 1Y 2
02.02 PAVIMENTO RIGIDO EN CALZADA
02.02.01 CORTE DE MATERIAL COMPACT O ANIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m3 610.05 3.90 2379.20
02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 76256 10.79 8228.02
02.07 VEREDAS
02.08 MOVIMIENTO DE TIERRAS
i
" oz0801 EXCAVACION AMANO EN TERRENO NORMAL m3 589 19.06 112.26
02.08.02 ACARREQ DE MAT ERIAL EXCEDENTE m3 7.36 12.95 95.31
02.08.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 7.36 1887 138.88
02.08.04 PERFILADO Y COMPACT ACION DE LASUBRASANTE m2 29.44 173 50.93
02.09 BASE
02.09.01 EXTRACCION Y SELECCION DE MAT ERIAL AFIRMADO m3 23.18 339 78.58
02.09.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO m3 23.18 14.03 325.22
@2409,03 CONFORMACION Y COMPACT ACION DE BASE GRANULAR E=0.20M. P/VEREDAS m2 2944 8.31 244.65
02.10 CONCRETO SIMPLE
02.10.01 ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO m2 132 3462 45.70
02.10.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAE=0.10M m3 3.68] 30497 1122.29
02.10.03 CURADO DE CONCRET O CON ADITVO m2 29.44 030 8.83
02.10.04 JUNTAS ASFALTICAS m 8.4 7.17 60.23
02.10.05 ADOQUINES DE CONCRETO E=0,060M m2 29.44 8267 2433.80
..... COSTO DIRECTO 15,323.90
h PORCENTAJE DE EJECUCION 3.99%

7/ (-...) El plazo de ejecucién de la obra inicial culming el 30/07/2020. La ampliacién de plazo solicitada
" inicia el 31/07/2020 y culmina el 18/10/2020.

Los gastos generales y de supervisién son necesarios para ejecutar lo correspondiente a los 80 dias de
ampliacién de plazo se detallan:

CARGO DE PERSON MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00 2.67 4,000.00 10,680.00
l JMAESTRO DE OBRA 1.00 2.67 2,200.00 5,874.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.67 1,800.00 4,806.00
ALMACENERO 1.00 2.67 1,600.00 4,272.00
TOTAL 25,632.00

GASTOS DE SUPERVISION
CARGO DE PERSONI MESES COSTO SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA 1.00 2.67 2,750.00 7,342.50
TOTAL 7,342.50
COSTO INDIRECTO | 32,974.50

Haciendo la sumatoria del costo por partidas adicionales N° 01, més el costo por mayores metrados N° 01
y los gastos generales y gastos de supervisién asciende a la suma de S/. 116,938.09 (CIENTO DIECISEIS
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 09/100 SOLES), los que en su oportunidad fue solicitado via
cuaderno de obra y aceptado por la supervisién. IV.CONCLUSION:1. Se concluye que por defecto el
incremento presupuestal es de S/. 116,938.09 (Ciento dieciséis mil novecientos treinta y ocho con 09/100
soles). 2.Ampliacién de plazo solicitado es de 80 dias calendarios.3. El inicio de la ampliacién de plazo
solicitado serd desde el 31/07,/2020 hasta el 18/10/2020.4.Modalidad de ejecucién del proyecto es por
administracién directa. V.RECOMENDACIONES:Luego de la evaluacién realizada a la solicitud del informe
en referencia esta Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural aprueba y solicita a la Gerencia Municipal
auforizar la aprobacién de ejecucién de “Partidas Adicionales N° 01, Mayores Metrados N° 01 y
Ampliacién de Plazo N°01” via acto resolutivo, (...)
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Que, mediante Opinién Legal N° 285-2020-MPCH/U.A.L,, con registro de gerencia N° 6572, de fecha
de setiembre del 2020, remitido por la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros,
OPINA: PRIMERO. - Se Apruebe, el expediente de “adicional 01 y mayores metrados N° 01 por la suma
e $/.116,938.09 (Ciento Dieciséis Mil Novecientos Treinta y Ocho con 09/100 soles), para la obra

CUADRA 1 Y JR TUMBES CUADRA 1 DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS -
APURIMAC” con CUI N° 2317726 » SEGUNDO.- Se apruebe, el expediente de “ampliacién de plazo N°
01, por el periodo de 80 dias calendario, a partir del 31 de julio del 2020 hasta el 18 de octubre del
2020 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
JR JESUS VENEGAS CUADRA 1-2, JR CAMPANARIO CUADRA 1-2, JR MALPARTIDA CUADRA 1,2Y3, IR
BELAUNDE TERRY CUADRA 1 Y JR TUMBES CUADRA 1 DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE
CHINCHEROS - APURIMAC” con CUI N° 2317726 de acuerdo a los informes técnicos de manera

extempordnea (...);

Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 24 de setiembre del 2020, el gerente solicita se de
atencién a la Opinién Legal N° 285-2020.5.G.CH/U.A.L;

Que, estando a lo solicitado, por los documentos y fundamentos expuestos, formilese la Resolucién en
ese sentido, en este contexto contando con lg visacién de la Gerencia Municipal; y de conforme las
facultades conferidas por el articulo 20 inc. & de la Ley Orgédnica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

» ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el expediente del “Adicional N° 01 y Mayores Metrados N° 01”
,’.;«}por la suma de S/. 116,938.09 (Ciento Dieciséis Mil Novecientos Treinta y Ocho con 09/100 soles), para
O/Ia obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR JESUS
# VENEGAS CUADRA 1-2, JR CAMPANARIO CUADRA 1-2, JR MALPARTIDA CUADRA 1,2Y 3, JR BELAUNDE
TERRY CUADRA 1Y JR TUMBES CUADRA 1 DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS
- APURIMAC” con CUI N° 2317726.

ARTICULO SEGUNDO. — APROBAR el expediente de Ampliacién de plazo N° 01, por el periodo de
80 dias calendario, a partir del 31 de julio del 2020 hasta el 18 de octubre del 2020 del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR JESUS VENEGAS
CUADRA 1-2, JR CAMPANARIO CUADRA 1-2, JR MALPARTIDA CUADRA 1, 2 Y 3, JR BELAUNDE TERRY
CUADRA 1 Y JR TUMBES CUADRA 1 DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS -
APURIMAC” con CUI N° 2317726.

ARTICULO TERCERO. ~ ENCARGAR Gerente iniciar las acciones administrativas correspondientes
de la responsabilidad de irregularidad de extemporaneidad advertidas en el proceso de peticién y trémite
para el adicional y ampliacién de plazo  del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR JESUS VENEGAS CUADRA 1-2, JR CAMPANARIO
CUADRA 1-2, JR MALPARTIDA CUADRA 1,2Y 3, JR BELAUNDE TERRY CUADRA 1 Y JR TUMBES CUADRA 1
DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC™ con CUI N° 2317726,

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR y NOTIFICAR el Cumplimiento de la Presente Resolucién a la
Gerencia Municipal y Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural conforme a las normativas vigentes,

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR la publicacién de la presente resolucién a la Oficina de Imagen
Institucional.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

NGNR/rvtb.
DISTRIBUCION:
Gerencia o1
SGDUR 02+EXP-01+01cd
(ee] 0
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