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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 475- 2020 — MPCH-A

Chincheros, 01 de octubre del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

VISTO:
N o El proveido de gerencia de fecha 01 de octubre del 2020, Informe Técnico N° 134-2020-MPCH-
Z\ = UR/OIC, con registro de gerencia N°6785, de fecha 01 de octubre del 2020, Informe N° 011-2020-MPCH-
g) ! Di;f IgETL, con registro de SGDUR N° 1351, de fecha 01 de octubre del 2020, y;
~) ! s il
7.

{9/  CONSIDERANDO:
R _— o . . roa WP R o
H // Que, las municipalidades son organo de gobierno local, con personeria juridica de Derecho Publico y tienen

autonomia politica, econédmica y administrativa en los asuntos de sus competencias de conformidad con los establecido
en el Articulo 194° de la Constitucién Politica del estado, modificado por Ia Ley de Reforma Constitucional N° 28607
Y su Gltima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en la parte pertinente de Ia Ley N°

. 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades;
SRR,
LS wpe 9 Que, mediante Decreto Supremo N° 0156-2020-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional

..Yeclarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos
A 6')(;)51-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075- 2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-
¢ 90\, N° 135-2020-PCM y N° 146-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-
OB/QM, N° 046-2020-PCM, N° 051 -2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020- PCM, N° 061-
020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064- 2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N°
094-2020-PCM, N° 1 16-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM
y N° 151-2020-PCM, a partir del jueves 01 de octubre de 2020 hasta el sébado 31 de octubre de 2020, por las
faves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19;

37 i‘\ Que, de acuerdo al articulo 1° del Decreto Urgencia N° 70-2020, El presente Decreto de Urgencia tiene por
S ','?,g gt establecer medidas extraordinarias para la reactivacion econémica ante la Emergencia Sanitaria producida por
A DVID-19, en materia de inversiones, gasto corriente y otras actividades para.la generacién de empleo, asi como
e fdcs que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionqles Y los Gobiernos Locales,
mplementar en el marco de sus competencias, la ejecucidn!de acciones ‘oportunas, en el marco de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, para la re\c:cﬁvc::,cién de la actividad econdmica a nivel nacional y
atencién a la poblacién, fomentando el frabaijo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no

especializada en el mantenimiento periddico y rutinario de las vias nacionales, departamentales y vecinales., (...);

Que, segun el Articulo 18, Decreto de Urgencia N° 070-2020, sefiala las Normas técnicas, la ejecucién de los
trabajos de mantenimiento periédico y rutinario’se sujetan a los pardmetros técnicos establecidos en el “Manual de
Carreteras, Mantenimiento y Conservacién Vial”, aprobado con Resolucién Directoral'08-201 4-MC/2014 y modificado
W con Resolucién Directoral 05-201 6-MTC/2016;

Que, o la vez el articulo 19° del Decreto de Urgencia N° 070-2020, sefiala lds medidas para la
Implementacién de las medidas para mantenimiento de vias 19.1 Para la implementacién de las medidas previstas en

g\,
fa < \\ el presente Titulo, el Gobierno Nacional y Gobiernos Locales, que se encuentran o cargo de la ejecucion de actividades
7y ! \ 2 : . i - 4 £ 4 .
,"/9 de mantenimiento en la Red Vial Nacional ¥ Vecinal, respectivamente, contratan en sus respectivas Areas Usuarias, as

Il como en sus Orgcmos Encargados de las Contrataciones, los servicios técnicos y administrativos necesarios para realizar
las acciones correspondientes a las contrataciones, gestién, ejecucién y seguimiento de las actividades de mantenimiento
vial, asi como para la aprobacién Y seguimiento de los Planes de Gestion Vial. 19.2 Los Gobiernos Locales son
responsables directos de la aplicacion de las disposiciones contenidas en el presente dispositivo, no siendo permitido
transferir recursos y/o subcontratar servicios de administracién y /o gestién de los recursos destinados para este fin.
19.3 La supervisién de la elaboracién Y ejecucion del Plan de Gestidn Vial en Vias Nacionales, asi como de la
implementacién y ejecucién de actividades de mantenimiento vial en Vias Vecinales, es realizada de modo permanente
y directo por un inspector, sin limitacién de la cuantia establecida en las leyes de la materia. El inspector es un
profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta para dicho fin. 19.4 E| Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, a través de Provias Descentralizado, es responsable de brindar asistencia técnica,
seguimiento y monitoreo a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la implementacion de la presente norma,
haciendo uso del Sistema de Seguimiento y Monitoreo que provias Descentralizado implemente para estos fines en un
plazo no mayor a quince (15) dias habiles posteriores a la publicacién de este Decreto de Urgencia;

“
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Que, el articulo 20 de g norma precitada, sefiala los plazos para la implementacién de los
mantenimientos20.1 Para las Vias Vecinales, la entidad responsable tiene, como méximo, veinte (20) dias habiles para
realizar la convocatoria del procedimiento para la contratacion de los servicios de mantenimiento, al que hace
. referencia el articulo 23 del presente Decreto de Urgencia, contados a partir del dia siguiente de su publicacisn. En el
"’q%so de las Vias Nacionales, la entidad responsable tiene, como madximo, cuarenta (40) dias habiles para realizar la
B"cﬁ%/chtoria para la contratacion de los servicios de mantenimiento, contados a partir del di siguiente de la publicacién
)vesente Decreto de Urgencia;

Que, segin el Articulo 21 del Decreto Urgencia N° 070-2020- 21.1 + 5& Autoriza una Transferencia de Partidas
en el Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2020, hasta por la suma de S/. 3 898 324 560,00 (TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 00/100
——=._ SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios ¥ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, con
’ rgo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economia y Finanzas, a favor del Ministerio de
nsportes y Comunicaciones y de diversos Gobiernos Locales, para financiar la contratacion de servicios de
tenimiento de la Red Vial Vecinal ¥ Nacional (...), 21.2 El detalle de los recursos asociados a la Transferencia de
d’ﬁ'ﬂdqs autorizada en el numeral precedente se encuentra en el Anexo 13 (...);

Que, En cumplimiento al Articulo 20 del Decreto de Urgencia N° 070-2020, la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural solicita la contratacion del servicio para la ejecucién del MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
\',PEL CAMINO VECINAL TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (CHALLHUANI) - EMP. AP-541 Y TRAYECTORIA: EMP. PE-3$
; O%IRAFLORES) - EMP. AP-549, con Informe N°383-2020-MPCH-SGDUR/OIC de fecha 16 de julio del 2020 ;

ol
>

~) Que, Con fecha 14 de agosto 2020 se le otorga la buena pro del Proceso Especial de Seleccion N° 03-2020-
‘Qg/PH/CS-l a la empresa INVERSIONES GENERALES "TQ" E.LR.L INGE TQ E.LR.L con fecha 26 de agosto del 2020 se
gaﬁ?, suscribe el Contrato N°003-2020-MPCH/GM, Contrato del Servicio para la ejecucién del “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (CHALLHUANI) - EMP. AP-54] Y

TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (MIRAFLORES) - EMP. AP-549", suscrita por una parte por la Municipalidad Provincial de
Chincheros y de otra parte la empresa INVERSIONES GENERALES "TQ" E.LR.L INGE TQ EIRL representado por su

N[epresentante legal EDELMIRA QUISPE SANEZ;

Que, con fecha 02 de setiembre del 2020, la Municipalidad Provincial de Chincheros entrega el Acta de
Wega de Terreno al contratista para la ejecucion del servicio de Mantenimiento periédico Yy rutinario;

Que, mediante CARTA N°002-2020-INGE “TQ" EIRL con registro de mesa de partes de Chincheros N°3963,
"~ de fecha 21 de setiembre del 2020, la Gerente General de la empresc INVERSIONES GENERALES "TQ" E.LR.L INGE
TQ E.LR.L, remite el Plan de Trabajo para é1 “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (CHALLHUANI) - EMP. AP-541 Y TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (MIRAFLORES) - EMP. AP-5497,
el mismo que fue remitido al Inspector para su evaluacién e informe correspondiente mediante la Carta N° 062-2020-
SGDUR-MPCH/OIC-MPRCVPCH;

Que, mediante CARTA N°201 -2020-AICONS-LOPF, con registro de mesa de partes SGDUR N° 1 258, de fecha
25 de setiembre del 2020, el Inspector remite las observaciones a la CARTA N°002-2020-PI-CC-EIRL mismo que es
puesto en conocimiento al INVERSIONES GENERALES "TQ" E.LR.L INGE TQ E.LR.L mediante Carta N° 098-2020-
SGDUR-MPCH/OIC-MPRCVPCH » Para levantar dichas observaciones;

Que, mediante CARTA N° 003-2020-PI-CC-EIRL, con registro de mesa de partes de la MPCH N° 4149, de
fecha 30 de setiembre del 2020, el Representante Legal del INVERSIONES GENERALES "TQ" E.LR.L INGE TQ E.I.R.L,
Levanta las observaciones, el mismo que es remitido al Inspector mediante Carta N° 110-2020-SGDUR-MPCH/OIC-
MPRCVPCH, para su respectiva aprobacién y tramite correspondiente;

Que, mediante Carta N° O205-2020-AICONS-LOPF, con registro de SGDUR N°1318, de fecha 30 de
setiembre del 2020, el Inspector OPINA FAVORABLE PARA LA APROBACION del Plan de Trabajo para el
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (CHALLHUANI) - EMP.
AP-541 Y TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (MIRAFLORES) - EMP. AP-549”, solicitando se prosiga con el tramite respectivo
para su aprobacién mediante acto resolutivo;
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Que, mediante Informe N° 01 1-2020-MPCH-CIP /ETL, con registro de SGDUR N° 1351, de fecha 01
de octubre del 2020, el Coordinador de Inspector Planta N° 01, quien AFIRMA que el Plan de Trabajo presentado
cumple con las minimas exigencias para ser ejecutado en campo;

Que, mediante Informe Técnico N° 134-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 6785, de
a 01 de octubre del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita aprobacién via acto resolutivo del
gn de trabajo: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAYECTORIA: EMP. PE-3S
f HALLHUANI) - EMP. AP-541 Y TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (MIRAFLORES) - EMP. AP-549", para lo cual sustenta
/»-'de la siguiente forma (...) RESULTADOS DE EVALUACION: 1. Evaluacién Técnica 1.1. El plazo de ejecucién:

DESCRIPCION

FASE |

Elaboracién del Plan de Trabajo

Plan de Trabajo 20

FASE Il Ejecucién del mantenimiento periédico
Ejecucién del mantenimiento periédico 90
FASE il Eiecucién del mantenimiento rutinario
Ejecucién del mantenimiento rutinario 360
inventario de Condicién Vial 5
TOTAL DiAS 475

/ Nota: el plazo para la elaboracion del plan de trabaijo, Ya se encuentra cumplido hasta la fecha.

J plan de trabajo del servicio para la ejecucién del “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
ESVECINAL TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (CHALLHUANI) - EMP. AP-541 Y TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (MIRAFLORES) - EMP.

"~ AP-549” comprende las siguientes metas:

Emp. PE-3S (Miraflores) — Emp. AP-549

FASES DESCRIPCION UND CANT
FASE | Elaboracién del plan de trabajo
Plan de Trabaijo Km 5.440
FASE Il Ejecucién del Mantenimiento Periédico
Ejecucién del Mantenimiento Periédico Km 5.440
FASE Ill Ejecucién del Mantenimiento Rutinario
Ejecucién del Mantenimiento Rutinario Km 5.440
Inventario de Condicién Vial Km 5.440
£ Emp. PE-3S (Challhuani) — Emp. AP-541
o FASES DESCRIPCION UND CANT
FASE | Elaboracién del plan de trabajo
Plan de Trabajo Km 13.00
FASE Il Ejecucién del Mantenimiento Periddico
Ejecucién del Mantenimiento Periddico Km 13.00
FASE IlI Ejecucién del Mantenimiento Rutinario
Ejecucién del Mantenimiento Rutinario Km 13.00
Inventario de Condicién Vial Km 13.00
2.Evaluacién Presupuestaria
Emp. PE-3S (Miraflores) — Emp. AP-549
FASES DESCRIPCION UND CANT PARCIAL TOTAL
FASE | | Elaboracién del plan de trabajo
Plan de Trabajo Km 5.440 500.00 3,709.56
FASE Il | Ejecucién del Mantenimiento Periédico
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Ejecucién del Mantenimiento Periddico Km 5.440 71,038.00 307’293'2
FASE lll | Ejecucidn del Mantenimiento Rutinario
Ejecucién del Mantenimiento Rutinario Km 5.440 13,200.00 55,643.37
Inventario de Condicién Vial Km 5.440 500.00 3,709.56
L TOTAL 370,;55.7
Emp. PE-3S (Challhuani) — Emp. AP-541
DESCRIPCION UND CANT PARCIAL TOTAL
Elaboracién del plan de trabajo
Plan de Trabajo Km 13.00 500.00 8,864.75
Ejecucién del Mantenimiento Periddico
Ejecucién del Mantenimiento Periddico Km 13.00 71,038.00 735,774.42
Ejecucién del Mantenimiento Rutinario
Ejecucién del Mantenimiento Rutinario Km 13.00 13,200.00 | 132,971.28
Inventario de Condicién Vial Km 13.00 500.00 8,864.75
886,475.20
CUADRO RESUMEN
Presupuesto é : ;
;. Presupuesto |aprobado segim el Longitud | Longitud segl;m_ el
Tamo I Contratado | Plan de Trabajo Contratado | Plan de Tra ajo
(/) ) ) )
- \Qp\)DA . PE-3S (Miraflores) - Emp, AP-549 370,955.78 6.500 5.440
/25’ \ - PE-3S (Challhuani) - Emp. AP-541 886,475.20 13.000 13.000
g o = .' al 1,329,712.80 1,257,430.98 19.50 18.440
o YAriacion 72,281.82 1.060
4, E@O
IV.CONCLUSIONES:1.Se concluye que el presupuesto del servicio de ejecucion es de: S/. 1, 257,430.98 (Un Millén
Doscientos cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta con 98 /100).2.El plazo total de ejecucion del servicio es el mismo
plazo establecido en el anexo 16 de Decreto de Urgencia 070-2020:
FASE | :Elaboracién del Plan de Trabajo 20 dias calendarios
™ FASE Il : Ejecucién del mantenimiento periddico 90 dias calendarios
= FASE Il : Ejecucién del mantenimiento rutinario 360 dias calendarios

: Inventario Vial 5 dias calendarios

475 dias calendarios

TOTAL

V.RECOMENDACIONES: Luego de la evaluacién realizada a la elaboracién del Plan de Trabdjo,

Desarrollo Urbano y Rural aprueba el informe del coordinador y solicita a la Gerencia M
aprobacién de dicho expediente via acto resolutivo;

esta Subgerencia de
unicipal autorizar la

Que, mediante Proveido de Gerencia, de fecha 01 de octubre del 2020, el Gerente Municipal solicita dar
atencién al Informe Técnico N° 134-2020-MPCH-SGDUR /OIC;

Por lo que, de conformidad con lo sefialado en los fundamentos indicados, estando sefialado por la

normatividad antes mencionada, y las facultades sefialadas en el numeral 6) del Articulo 20° de Ia Ley N°27972 - Ley
Orgénica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR, el plan de trabajo “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (CHALLHUANI) - EMP. AP-541 Y TRAYECTORIA: EMP. PE-3S

(MIRAFLORES) - EMP. AP-549", el presupuesto del servicio de ejecucién es de: S/. 1, 257,430.98 (Un Millén Doscientos
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cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta con 98/100),

el plazo total de ejecucién del servicio es el mismo
plazo establecido en el anexo 16 de Decreto de Urgencia 070

-2020, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION

FASE | Elaboracién del Plan de Trabajo

Plan de Trabajo 20
FASE Il Ejecucién del mantenimiento periédico

Ejecucién del mantenimiento periédico 90
FASE IlI Ejecucién del mantenimiento rutinario

Ejecucién del mantenimiento rutinario 360

inventario de Condicién Vial 5

TOTAL DiAS 475 |

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Sub

Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, y
demds instancias administrativas de la Municipalidad Provincial de Chincheros.
ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR,

w.munichincheros.qgob.

la  publicacién  en g pégina de la Institucion
pe) de la presente Resolucion al Responsable de Imagen Institucional.

Registrese, publiqu uniquese, notifiquese y cOmplase.

NGNR/rvtb.

DISTRIBUCION: VINCIAL

Gerencia 01 URIMAC
SGDUR/COOR 01
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