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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0552- 2020 - MPCH-A

Chincheros, 20 de noviembre del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
VISTO:

El Proveido del Gerente de fecha 20 de noviembre del 2020, quien dispone proyectar la presente
Aregqlucion, Informe Técnico N° 159-2020-MPCH-SGDUR /OIC, con registro de gerencia N° 8361, de fecha
0/de noviembre del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son érgano de gobierno local, con personeria juridica de Derecho Piblico

( tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de sus competencias de conformidad
5 bn los establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica del estado, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N° 28607 y su dltima modificatoria mediante Ley N® 30305, concordante con lo
_""dispuesfo en la parte pertinente de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades;

.....

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 300-2020-MPCH-A, de fecha 22 de julio del 2020, la
actualizacién del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES
DE LA AV. UNION Y GONZALO GOMEZ DEL C.P. DE CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS -
\ APURIMAC”, con CUI N°2223104, por haberse incluido el plan de vigilancia, prevencién y control Covid-19, el plazo
}de ejecucién es de 180 dias calendarios, modalidad de ejecucién administracién indirecta por contrata, por la cantidad
"de S/. 4,336,659.31 (cuatro millones trecientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y nueve con 31/100);

Que, mediante Contrato N° 020-2020-MPCH, suscrito entre la Municipalidad Provincial de
Chincheros y el CONSORCIO APURIMAC, con el objeto de Contratacién del Servicio de la Ejecucién de la
\ Obra “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA AV. UNION Y GONZALO GOMEZ
' DEL C.P. DE CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC?”, con CUI N° 2223104, firmado
‘el 13 de octubre del 2020;

Que, mediante Carta N° 009-2020-CA/GHBA-G, con registro de mesa de partes N° 5381, de
fecha 04 de noviembre del 2020, el Residente de la Obra: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y
PEATONALES DE LA AV. UNION Y GONZALO GOMEZ DEL C.P. DE CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO -
CHINCHEROS - APURIMAC™, con CUI N° 2223104, remite Cronogramas Actualizados N° 01, (Cronograma
Valorizado de Obra, Cronograma de Adquisicion de Materiales, Cronograma Gantt y la Programacién de
PERT CPM), teniendo fecha de inicio 02 de noviembre del 2020 y termino contractual el 30 de abril del
2021;

Que, mediante Carta N° 003-2020-SUPERVISION/CHC, con registro de mesa de partes N° 5843,
de fecha 19 de noviembre el Supervisor de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y
PEATONALES DE LA AV. UNION Y GONZALO GOMEZ DEL C.P. DE CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO -
CHINCHEROS - APURIMAC”, con CUI N° 2223104, remite Cronograma Valorizado Programado de Ejecucién
de Obra, solicitando la aprobacién via acto resolutivo, para el cumplimiento del avance de la obra;

Que, mediante Informe Técnico N° 159-2020-MPCH-SGDUR /OIC, con registro de gerencia N°
8361, de fecha 20 de noviembre del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Provincial de Chicheros, solicita aprobacién via acto resolutivo del cronograma de avance de obra
actualizado de la obra “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA AV. UNION Y
GONZALO GOMEZ DEL C.P. DE CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC”, con CUI
N° 2223104, el mismo que de acuerdo a su evaluacién indica que de acverdo al documento de la referencia,
el Supervisor de la Obra en mencién, remite los cronogramas de avance de ejecucién de obra actualizados,
indicando que los cuales servirdn para su control de avance de obra, a la vez concluye en autorizar los
cronogramas actualizados para la ejecucién del proyecto antes sefialada, los cuales tienen como fecha de
inicio contractual el 02 de noviembre del 2020 y fecha de término contractual el 30 de abril del 2021,
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recomendando aprobar los CRONOGRAMAS DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADOS para la
ejecucién de dicho proyecto via acto resolutivo;

"""""" peL Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 20 de noviembre del 2020 emitido por el gerente,
" solicita dar trdmite al Informe Técnico N° 159-2020-MPCH-SGDUR/QIC;

Por los fundamentos expuestos y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6) del
Articulo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR LOS CRONOGRAMAS DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADOS
Para la ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA AV.
UNION Y GONZALO GOMEZ DEL C.P. DE CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC”,
con CUIN® 2223104 el cual tiene fecha de inicio contractual el 02 de noviembre del 2020 y fecha de término
~contractual el 30 de abril del 2021, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolucién.

! ARTICULO SEGUNDO. — NOTIFICAR la presente resolucion a Gerencia, Sub Gerencia de
= Desarrollo Urbano Rural, Supervisor, Residente y demds instancias para su conocimiento y cumplimiento

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, la publicacién de Ia presente Resolucién en la pdgina de la
Institucién (www.munichincheros.gob.pe) al Responsable de Imagen Institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
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