MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS &
Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Afio de la Universalizacion de la salud”

m

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 561- 2020 — MPCH-A

Chincheros, 26 de noviembre del 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
VISTO:

El proveido de gerencia de fecha 26 de noviembre del 2020, Informe Técnico N° 161-2020-MPCH-
R/OIC, con registro de gerencia N° 8364, de fecha 20 de noviembre del 2020, Informe N° 030-2020-MPCH-
1, con regisiro de SGDUR N° 1949, de fecha 20 de noviembre del 2020, y;

CONSIDERANDO:

ZPD PR autonomia politica, econdmica y administrativa en los asunfos de sus competencias de conformidad cou los establecido

OL, \en el Articulo 194° de la Constifucién Politica del estado, modificade por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607
2\ sy Gltima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en la parfe pertinente de la ley N°
E 17972 - Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Decreto Supremo N° O1 56-2020-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional
dediarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075- 2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-
PCM, N° 135-2020-PCM y N° 146-2020-PCM; ¥ precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-
PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020- PCM, N° 061-
2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064- 2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N°
\094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCi, N° 146-2020-PCM

I N° 151-2020-PCM, a partir del jueves 01 de octubre de 2020 hasta el sébado 31 de octubre de 2020, por las

),- raves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19;

Que, de acverdo al articulo 17 del Decrefo Urgencia N° 70-2020, El presente Decreto de Urgencia tiene por
objeto establecer medidas extroordinarias para lo reactivacién econdmica ante la Emergencia Sanitaria producida por
el COVID-19, en materia de inversiones, gasto corriente y ofras actividades para la generacién de empleo, asi como
medidas que permitan a las entidades del Gobiemo Nacional, los Gobiemos Regionales y los Gobiernos Locales,
28\ implementar en el marco de sus competencias, la ejecudén de acciones oporfunas, en el marco de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, para la reactivacién de la actividad econdmica o nivel nacional y
‘:ptencién a la poblacién, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no
/especiclizada en el mantenimiento periddico y rutinario de las vias nacionales, departamentales y' vecinales., Lay;

Que, segin el Articule 18, Decreto de Urgencia N° 070-2020, sefiala las Normas técnicas, la ejecucion: de los
trabajos de mantenimiento periédico y rufinario se sujetan a los pardmetros técnicos establecidosen el “Munual de
Carreteras, Mantenimiento y Conservacion Vial”, aprobado con Resolucién Direcioral 08-201 4-MC/2014 y modificado
con Resolucién Directoral 05-2016-MTC/2016;

Que, a la vez el articule 19° del Decreto de Urgencia N° 070-2020, sefiala  las medidas para la
implementacién de las medidas para mantenimiento de vias 19.1 Para lo implementacién de las medidas previstas en
el presente Titulo, el Gobierno Nadional y Gobiemos Locales, que se encueniran a cargo de la ejecucion de adiividades
de mantenimiento en la Red Vial Nacional y Vecinal, respectivamente, confratan e sus respectivas Areas Usuarias, asi

como en sus Organos Encargados de ias Contrataciones, los servicios técnicos y administrativos necesarios para realizar
fos acciones correspondientes a las contrataciones, gestion, ejecucion y seguimiento de las actividades de mantenimiento
vial, osi como para la aprobacién y seguimiento de los Planes de Gestién Vial. 19.2 Los Gobiernos Locales son
responsables directos de la aplicacién de las disposiciones contenidas en el presente dispositivo, no siendo permitido
transferir recursos y/o subcontratar servicios de adminisiracion y/o gestion de los recursos destinados para este fin.
19.3 Lo supervision de la elaboracién y ejecucion del Plan de Gestién Vial en Vias Nacionales, asi como de la
implementacion y ejecucion de actividodes de mantenimiento vial en Vias Vecinales, es realizada de modo permanente
y directo por un inspector, sin fimitocion de lo cuontia estoblecida en fos feyes de lo moterio. El inspecior es un
profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta para dicho fin. 19.4 El Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, @ fravés de Provias Descentralizado, es responsable de brindar asistencia técnica,
seguimiento y monitoreo a los Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales para la implementacion de la presente norma,

Que, los municipalidades son érgano de gobiero lecal, con personeria iuridicd de Derecho Publico y tienen -
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] Que, mediante Carta N° 005-2020-YMQ-RL/C.T, con registro de mesa de partes de la MPCH N°

i1, de fecha 5 de noviembre del 2020, el Representante Legal del CONSORCIO PUCA CRUZ, Subsana los

Slervaciones del Plan de Trabajo para el MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
ECTORIA: EMP. AP-541 - HUAMOLLE - OSCCOLLO - RIO PAMPAS Y TRAYECT ORIA: EMP. AP-549 - ACHIBAMBA el

Ly -3

isfo que fue remitido al inspector para su evaluacidn e informe correspondiente mediante la Carta N 240-2020-

SDUR-MPCH/OIC-MPRCVPCH;

Que, mediante Carta N° 005-2020-GERCONSER-MPCH/YCH , con regisiro de mesa de partes SGDUR N°
004, de fecha 24 de noviembre del 2020, el Inspector APRUEBA el Plan de Trabajo para el MANTENIMIENTO
SERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: TRAYECTORIA: EMP. AP-541 - HUAMOLLE - OSCCOLLO - RIO
!%MPAS Y TRAYECTORIA: EMP. AP-549 - ACHIBAMBA”, solicitando se prosiga con el tramite respectivo para su registro
O",y ‘aprobacién mediante acto resolutivo;

5 . Que, mediante Informe N° 01 0-2020-MPCH-CIP/WAP, con registro de SGDUR N° 2010, de fecha 25 de
\oviembre del 2020, el Coordinador de Inspector Planta N° 03, quien ADMITE lo expresado por el Inspector,
,omendundo reconocer y aprobacién por la entidad contratante;

‘?' 3 Que, mediante Informe Técnico N° 161-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 8364, de
“secha 20 de noviembre del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita aprobacién via acto resolufivo
"""" del plan de trabajo: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: TRAYECTORIA: EMP. AP-541
HUAMOLLE - OSCCOLLO - RIO PAMPAS Y TRAYECTORIA: EMP. AP-549 - ACHIBAMBA”, para fo cual sustenta de la
viente forma (...) RESULTADOS DE EVALUACION: 1. Evaluacién Técnica 1.1. El plazo de ejecucion:

FASES DESCRIPCION DIAS |
FASE! Elgboracidn del Plan de Trabajo
Plan de Trabajo 20
FASE I Ejecucion del mantenimiento perigdico
Ejecucién del mantenimiento periddico 63

FASE 1l Ejecucién del manfenimiento rutinario

Ejecucién del mantenimiento rufinario 360
inventario de Condicién Vial 5
TOTAL DIiAS 448
— Nota: el plozo para fo elaboracion del plan de frabaijo, ya se encuenira cumplido hosta lo fecha.

1.2. El plan de trobajo del servicio para la ejecucion del MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: TRAYECTORIA: EMP. AP-541 - HUAMOLLE - OSCCOLLO - RIO PAMPAS Y TRAYECTORIA: EMP. AP-549 -
ACHIBAMBA" comprende las siguientes metas:

FASES DESCRIPCION UND | CANT
FASE | Elaboracion del plan de trabajo Und 1.00
FASE 1 Ejecucion del Mantenimiento Peribdico Km 17.50

TRAYECTORIA; EMP. AP-541 ~ HUAMOLLE — OSCCOLLO — Km 14.50
RIO PAMPAS

TRAYECTORIA: EMP. AP-549 - ACHIBAMBA Km 3.00

FASE Ili Ejecucién del Manienimiento Rufinario Km 17.50

TRAYECTORIA; EMP. AP-541 — HUAMOLLE — OSCCOLO - Km 14.50
RIO PAMPAS

TRAYECTORIA: EMP. AP-549 - ACHIBAMBA Km 3.00

Inveniario de Condicidén Vial Km 17.50

TRAYECTORIA; EMP. AP-541 — HUAMOLLE — OSCCOoUO - Km 14.50
RIO PAMPAS

TRAYECTORIA: EMP. AP-549 - ACHIBAMBA Km 3.00
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2.Evaluacién Presupuestaria-Resumen General de Presupuesto del Servicio
% DE
FASES DESCRIPCION U;t Can C.u. PARCIAL INCIDENCI
A
BRgpy | ompmmpancebaasnas N L, | wst  emg| A6p8550 1.00%
de Trabajo
FASE I Prefupt:esto para Mantenimiento Km 175 56,598.0 990,465.56 83.00%
pericdico 3
Pre.supt.Jesto para Mantenimiento Wi 17.5 10,228.5 178.999.80 15.00%
FASE 1ii | Rutinario 6
Presupuesto para Inventario Vial Km 17.5 681.9 11,933.32 1.00%
COSTO TOTAL "193'332'3 100%
1. Cronograma de ejecucion valorizade.
1.1. Cronograma para Mantenimiento periddico:
Cronograma consolidado para mantenimiento periédico
1° MES 2° MES
DETALLE PARCIAL
% AVANCE MONTO % AVANCE MONTO
COSTO DIRECTO 729,893.56 30% | 218,968.07 70% 510,925.49
_| GASTOS GENERALES(8%) 58,391.48 30% | 17,517.45 70% 40,874.04
UTILIDAD(7 %) 51,092.55 30% | 15,327.76 70% 3576478
SUB TOTAL 839,377.59 30% | 251,813.28 70% 587,564.31
IGV{18%) 151,087.97 30% | 45,326.39 70% 105,761.58
TOTAL 990,465.56 297,139.67 693,325.89
% DE AVANCE 30.00% 70.00%
% DE AVANCE ACUMULADO 30.00% 100.00%
1.2. Mantenimiento rutinario:
Resumen de cronograma volorizado de manfenimiento periédico.
CALENDARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO
BSS | DSCRPUON |UMCANT. | MED | MBI | NS | KBS | NB& | NES | NBE | ST | NG | NEI | NEI0 | NBI | HER
RN [l [al1d] | STREEED /4R 5t 4 1 51 541 B 14 4 B S/ R A5 4 5S4 S B8 14 B 54O/ T 5y /435

IV.CONCLUSIONES:Se concluye que el presupuesta del servicio de ejecucion del manfenimiento periédico y rutinario
del MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: TRAYECTORIA: EMP. AP-541 - HUAMOLLE -
OSCCOLLO - RIO PAMPAS Y TRAYECTORIA: EMP. AP-549 - ACHIBAMBA es de: $/. 1,193,332.00 (Un Millon Ciento

Noventa y fres frecientos freinta y dos con 00 /100 soles), desagregado de la siguiente manera:
% DE
FASES DESCRIPCION ND | CANT. .U. PARCIAL
S SCRIPCIO u C Cu Cl INCIDENCIA
] P
Fasg| | Presvpuesto pora eloboraciende Plande |y 751 gg19|  11,933.32 1.00%
Trabajo
FASE Il | Presupuesto para Mantenimiento periodico Km 17.5| 56,598.03| 990,465.56 83.00%
Presupuesio para Mantenimiento Rutinario Km 17.5110,228.56| 178,999.80 15.00%
FASE lit
Presupuesto para Inventario Vial Km 17.5 4681.9 11,933.32 1.00%
COSTO TOTAL 1,193,332.00 100%

1. Ei plozo total de ejecucién del servicio es la siguiente:
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FASE| :Elaboracién del Plan de Trabajo 20 dias calendarios
FASE Il : Ejecucion del mantenimiento periédico 63 dias calendarios
FASE Il : Ejecucion del mantenimiento rutinario 360 dias calendarios
Ncs : Inventario Vial 5 dias calendarios
TOTAL 448 dias calendarios

O‘O /
7 0“/ V.RECOMENDACIONES: Luego de lo evaluacion redlizada a la elaboracién del Plan de Trabajo, esta Subgerencia de

Desarrollo Urbano y Rural aprueba el informe del coordinador y solicita a la Gerencia Municipal outorizar lo
aprobacion de dicho expediente via acio resolutivo;

e

Que, mediante Proveido de Gerencia de fecha 26 de noviembre del 2020, el Gerente Municipal solicita dar
atencién al Informe Técnico N° 161-2020-MPCH-SGDUR/OIC;

Por lo que, de conformidad con lo sefialado en los fundamentos indicados, estando sefialade por la
~n‘ matividad antes mencionada, y los facultades sefialadas en el numeral 6} del Articulo 20° de la Ley N°27972 — Ley
Yyanica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR, el plan de frabajo: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: TRAYECTORIA: EMP. AP-541 - HUAMOLLE - OSCCOLLO - RIO PAMPAS Y TRAYECTORIA: EMP. AP-
549 - ACHIBAMBA”, con presupuesto del servicio de ejecucion de: S/. 1,193,332.00 (Un Millén Ciento Noventa y ires
>3l frecientos treinta y dos con 00 /100 soles), el plazo total de ejecucion es de acverdo ol siguiente detalle:

FASES DESCRIPCION DIAS
FASE | Elaboracién del Plan de Trabajo
Plan de Trabajo 20
FASEHl Ejecucion del mantenimiento periédico
Ejecucion del montenimiento periédico 63

FASE I Ejecucidn del mantenimiento rutinario

Ejecucion del mantenimiento rutinario 360
inventario de Condicién Vial <]
TOTAL DiAS 448
. ARTICULO SEGUNDO. — NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rurdl, y

demds instancias administrativas de la Municipalidad Provincial de Chincheros.

ARTICULO TERCEROQ. - ENCARGAR, la publicacién en la pdagina de fa Institucion (www.munichincheros.gob.pe)
de la presente Resolucién af Responsable de Imagen Institucional.

Registrese, publiquese, fomuniqueye, notifiquese y complase.

NGNR/rvtb.

DISTRIBUCION:
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