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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0581- 2020 - MPCH-A

Chincheros, 07 de diciembre del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.

VISTO:

Proveido de Gerencia de fecha 04 de diciembre del 2020, Opinién Legal N° 413-2020-MPCH/U.ALL,, con
[ l% istro de Gerencia N° 8877, de fecha 04 de diciembre del 2020, Informe Técnico N° 167-2020-MPCH- SGDUR/O|C
----- F registro de gerencia N° 8506, de fecha 25 de noviembre del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son érgano de gobierno local, con personeria juridica de Derecho Piblico y tienen
Ve B L\ tonomia pohhcc, econdmica y administrativa en los asuntos de sus competencias de conformidad con los establecido
i B @1 el Articulo 194° de la Constitucién Politica del estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607
GERENCIA
AL r su gltima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en la parte pertinente de la Ley N°
#7,27972 - Ley Orgédnica de Municipalidades;

= Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 0300-2020-MPCH-A, de fecha 22 de julio del 2020, se aprueba
=_ la actualizacién del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA
\OAD P’?o PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - PROVINCIA DE

B° @HINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con CUI N°2413237, por haberse incluido el plan de vigilancia,
Brevencion y conirol Covid-19, el plazo de ejecucidn es de 90 dias calendarios, modalidad de ejecucién administracion
indirecta por contrata, por la cantidad de S/. 755,863.46 (setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta y fres

Que, mediante Carta N° 009-2020/AS008-2020-MPCH/CPCH/IRL, de fecha 18 de noviembre del 2020 el
Residente de Obra Yober Castro Atau, solicita aprobacién de adicional y deductivo vinculante de Obra N° 01 de la
bra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO
E CHUPARO DISTRITO DE ANCO_| HUALLO PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURiMAC”

........

(,surdmeles que se plantearon en el proyecto, y consiste en emporrar la superficie del concreto expuesto con una mezcla
Q{/fvc‘,‘g&o de cemento y cal, con dosificaciones que depende del tono o color que se le quiere dar a la estructura. B. El Consorcio

o Plaza Chuparo, considera que la partida POSTE ORNAMENTAL @4” C/BRAZO DE DOBLE LUMINARIA, es vinculante
la parﬁdc POSTE ORNAMENTAL a4 @3 C/BRAZO ¢2” DE DOBLE LUMINARIA, y este \Slﬁmo es impormm‘e para

ampliacién presupuesral alguna. E. El plazo de ejecucién de la parﬁda del udicional de obra N° 01: SOLAQUEO EN
SARDINELES, POSTE ORNAMENTAL @4”- @3” C/BRAZO @2" DE DOBLE LUMINARIA, LUMINARIA DE PASTORAL LED
60W, es el mismo plazo requeria la partida deductiva vinculante N° O1: TARRAJEO EN SARDINELES, POSTE
ORNAMENTAL @4~ C/ BRAZO DE DOBLE LUMINARIA, LUMINARIA P/ ADOSAR TIPO GLOBO DE VIDRIO @4".F. La
solucién Téenica planteada en el adicional N° 1, que reemplaza al deductivo vinculante N° 01, se ajusta a la prestacion
principal del proyecto, en consecuencia, el suscrito de acuerdo al procedimiento establecido en el RLCE, y otras normas
citadas, espera contar con la procedencia del adicional y deductivo vinculante NRO. 01, una vez evaivado por la
Supervisién de obra, entidad y consultor de obra (...);

Que, mediante Informe N° 004-2020-SCHT/-“SEGUR”-SUP.-MPCH, con registro de mesa de partes N° 5772,
de fecha 17 de noviembre del 2020, el Supervisor de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO
PUBLICO EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO -
PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURiMAC”, con CUI N°2413237, Aprueba y recomienda

aprobar mediante acto resolutivo el expediente técnico del adicional y deductivo vinculante de Obra N° 01 de la
Obra precitada;

Que, mediante Informe Técnico N° 167-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 8506, de
fecha 25 de noviembre del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita la aprobacién via acto resolutivo
del Adicional y Deductivo Vinculante N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO
EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - PROVINCIA DE
CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unico de Inversiones N°2413237, para lo cual
sustenta de la siguiente forma: IIl. RESULTADOS DE EVALUACION: 1. EVALUACION TECNICA: 1. El Adicional y Deductivo
Vinculante N°01 se ha generado principalmente para realizar mejoras en lo propuesto de acuerdo al Expediente
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=== Técnico original.2. El plazo de ejecucién de la obra no se verd afectado por la ejecucién del Adicional y Deductivo
»Vinculante N°01.3. Partidas del adicional N°01:

%t Item Descripcién Unid. Cant.
IS 1.3 SARDINELES Y GRADERIAS
/ 1.3.1 | SARDINELES
1.3.1.6 | SOLAQUEO EN SARDINELES M2 574.47
1.90 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.9.7 POSTE ORNAMENTAL @4"- @3 C/BRAZO @2" DE DOBLE Und 20.00
LUMINARIA
1.9.11 LUMINARIA DE PASTORAL LED 60W Und 40.00
"""""" Partidas del deductivo vinculante N°01:
Je= ltem Descripcién Unid. Cant.
13 SARDINELES Y GRADERIAS
1:3.1 SARDINELES
1.3.1.6 | TARRAJEO EN SARDINELES M2 574.47
1.90 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.9.7 POSTE ORNAMENTAL @4” C/BRAZO DE DOBLE LUMINARIA und 20.00
1.9.4 LUMINARIA P/ADOSAR TIPO GLOBO DE VIDRIO @14” und 40.00

1. Evaluacion Presupuestaria

Presupuesto Adicional

ltem Descripcion Unid. Cant. Precio Parcial
1.3 | SARDINELES Y GRADERIAS
1.3.1 | SARDINELES
1.3.1.6 | SOLAQUEO EN SARDINELES M2 574.47 14.94 8,582.87
1.90 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1.9.7 | POSTE ORNAMENTAL @4"- @3 | Und 20.00 | 1,137.39 | 22,747.85
C/BRAZO @2” DE DOBLE LUMINARIA

1.9.11 | LUMINARIA DE PASTORAL LED 60W Und 40.00 412.87 | 16,514.67
1.00 | TOTAL COSTO DIRECTO (A) 47,845.39
2.00 | GASTOS GENERALES (B) 7,395.14
3.00 | UTILIDAD (C) 2,392.27

SUB TOTAL (A+B+C) 57,632.80
4.00 | IGV 10,373.90
5.00 | MONTO TOTAL 68,006.71

Presupuesto Deductivo

Item Descripcién Unid. Cant. Precio Parcial
1.3 | SARDINELES Y GRADERIAS
1.3.1 | SARDINELES

1.3.1.6 | TARRAJEO EN SARDINELES M2 574.47 17.00 9,765.99
1.90 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1.9.7 | POSTE ORNAMENTAL @4” C/BRAZO | Und 20.00 1,739.23 | 34,784.60

DE DOBLE LUMINARIA -
1.9.11 | LUMINARIA P/ADOSAR TIPO GLOBO Und 40.00 82.37 3,294.80

DE VIDRIO @14”

1.00 | TOTAL COSTO DIRECTO (A) 47,845.39

2.00 | GASTOS GENERALES (B) 7,395.14

3.00 | UTILIDAD (C) 2,392.27
SUB TOTAL (A+B+C) 57,632.80

4.00 | IGV 10,373.90

5.00 | MONTO TOTAL 68,006.71

e  Presupuesto total

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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PRESUPUESTO EJECUCION EXPEDIENTE TECNICO APROBADO S/.738,780.89
PRESUPUESTO EJECUCION OFERTADO POR CONTRATISTA S/.738,780.84
A. ADICIONAL N°01 S/. 68,006.71
B. DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 S/. -68,006.71
PRESUPUESTO RESULTANTE S/.738,780.84
° Incidencia: El cdlculo del porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra
respecto del monto contratado original se determina por:
1% : Porcentaje de incidencia acumulada de un

presupuesto adicional de obra, respecto del
monto del conirato original.

PA : Presupuestos adicionales de obra (incluye
mayores metrados) aprobados previamente
por la Entidad, los autorizados por la

I=n i=n

ZPA—'ZPDV Cc'mtrcxloric:, y el presupuesto adicional en
= = tramite.
I% =+ — x100
MC PDV i Presupuestos deductivos vinculados aprobados

previamente por la Entidad y, de ser el caso, el
vinculado al que se encuentre en trdmite.

- MC : Monto del contrato original.

: ‘ et ”
PA=S/.68,006.71
i PDV = 5/. 68,006.71
MC = S/.738,780.84
1% = 0%

1IV.CONCLUSIONES:1. El presupuesto del Adicional N°01 es de S/. 68,006.71 (sesenta y ocho mil seis con 71/100
soles).2. El presupuesto del Deductivo vinculante N°01 es de S/. 68,006.71 (sesenta y ocho mil seis con 71/100 soles).3.
El porcentaje de incidencia es igual a cero (0%).4. Se concluye que el nuevo presupuesto de ejecucién del proyecto
segin el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N°01 es S/. 738,780.84 (setecientos treinta y ocho
mil setecientos ochenta con 84/100 soles).5. El plazo de ejecucién de obra proyectado inicial es de 90 dias calendarios.
El Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N°01 no requiere un plazo de ejecucién adicional.é. La

e modalidad de ejecucién del proyecto es por Administracion Indirecta.7. El responsable de la ejecucion del proyecto es
el Consorcio Plaza Chuparo. RECOMENDACIONES: Luego de la evaluacion realizada al Expediente Técnico del
Adicional y Deductivo Vinculante N°01 del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO
PUBLICO EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO -
PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, esta Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
aprueba y solicita a la Gerencia Municipal remitir el presente informe para la aprobacién de dicho expediente via
acto resolutivo;

Que, mediante Opinién Legal N° 413-2020-MPCH/U.A.L., con Registro de Gerencia N° 8877, de fecha 04
de diciembre del 2020, el Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Chicheros, OPINA: APROBAR el adiciona N°
01 es de S/. 68,006.71 (Sesenta y Ocho Mil Seis con 71/100 soles) y el deductivo N° 01T MONTO DE 5/.68, 006.71
(Sesenta y Ocho Mil Seis con 71/100 soles) y no ocasiona ninguna ampliacién de plazo;

Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 04 de diciembre del 2020 emitido por el gerente, solicita dar
tramite al Opinién Legal N° 413-2020-MPCH/U.A.L,,

Que, por lo antes expuesto y en uso de los facultades conferidas por la ley 27972 — Ley Orgdnica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:
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3 ARTICULO PRIMERQ. — APROBAR el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 del
L\proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA DE ARMAS DEL
__________ 1CENTRO POBLADO DE CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS -
“GERENGIA | sDEPARTAMENTO DE APURIMAC™, con Cédigo Unico de Inversiones N°2413237, el cual no genera ampliacién de
______E{_Pﬁ‘- plazo manteniendo el plazo del expediente inicial de 90 dias calendario, el porcentaje de incidencia es igual a cero
o' (0%), la modalidad de ejecucidén es por administracién indirecta, siendo el nuevo presupuesto S/. 738,780.84
(setecientos treinta y ocho mil setecientos ochenta con 84/100 soles), detallado a continuacion:

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO EJECUCION EXPEDIENTE TECNICO APROBADO S/.738,780.89
PRESUPUESTO EJECUCION OFERTADO POR CONTRATISTA S/.738,780.84

A. ADICIONAL N°01 S/. 68,006.71
B. DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 S/.-68,006.71
PRESUPUESTO RESULTANTE $/. 738,780.84

ARTICULO SEGUNDO. — APROBAR el Presupuesto del Adicional N° 01 del Proyecto: “MEJORAMIENTO
; "SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE CHUPARO, DISTRITO

DE ANCO_HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con Cédigo Unico de
versiones N°2413237, por un monto de S/. 68,006.71 (sesenta y ocho mil seis con 71/100 soles).

ARTICULO TERCERQO. ~ APROBAR el Presupuesto del Deductivo Vinculante N° 02 del Proyecto Denominado:
EJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE
HUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con
Cédigo Unico de Inversiones N°2413237, por un monfo de -S/. 68,006.71 (sesenta y ocho mil seis con 71/100 soles).

ARTICULO CUARTO. -ENCARGAR ¢ la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural realizar los tramites

dministrativos necesarios para el sustento de la Ampliacién de Plazo generado Adicional y Deductivo Vinculante N°0'1
gor conforme a Ley.

ARTICULO QUINTO. —~ ENCARGAR y NOTIFICAR el Cumplimiento de la Presente Resolucién a la Gerencia
Municipal y demds unidades orgdnicas conforme a las normativas vigentes.

ARTICULO SEXTO -ENCARGAR la publicacién de la presente resolucién o la Oficina de Imagen Institucional.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

NGNR/ b,

DISTRIBUCION:

Gerenci o1

SGDUR 01+EXP.ORI
SUPER/EMPRESA 02
oci o1
5.G/ARCHIVO o1
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