MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Afio de la Universalizacion de la salud”
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 611—= 2020 — MPCH-A

Chincheros, 29 de diciembre del 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

VISTO:

Ly, El proveido de gerencia de fecha 29 de diciembre del 2020, Opinién Legal N° 466-2020-SG.CH/U.ALL,
1(’9 n registro de gerencia N° 9594, de fecha 28 de diciembre del 2020, Informe Técnico N° 186-2020-MPCH-
DUR/OIC, con registro de gerencia N° 9357, de fecha 21 de diciembre del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd, Modificado por la Ley N° 27680, concordante con

articulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades sefiala; Las Municipalidades
inciales y distritales son los érganos de Gobierno Local con autonomia Politica, econémica y Administrativa en los
dspiitos de su competencia. Lo autonomia que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en la facultad
giercer actos de Gobierno administrativo y de administracion, con sujecion al Ordenamiento Juridico;

anases:

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 115-2010-A-MPCH, de fecha 12 de mayo del 2010 se
resuelve priorizar la ejecucién del proyecfo RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL JR.
COTAMBAMBAS CUADRA 4, JR. TUMBES CUADRA 2, AV. TUPAC AMARU CUADRA 2, CALLE CAMPANARIO CUADRA
J Y 2, IR MARIA JESUS VENEGAS CUADRA 1, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC;

0 Que, el 24 de mayo del 2010 se realiza el acta de entrega de terreno para la ejecucion del proyecto
R CQNSTRUCC|ON Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL JR. COTAMBAMBAS CUADRA 4, JR. TUMBES
UADRA 2, AV. TUPAC AMARU CUADRA 2, CALLE CAMPANARIO CUADRA 1Y 2, JR. MARIA JESUS VENEGAS CUADRA
1, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC™;

Que, el 24/05/2010 se da inicio a la ejecucion del proyecto RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE
GUA Y DESAGUE DEL JR. COTAMBAMBAS CUADRA 4, JR. TUMBES CUADRA 2, AV. TUPAC AMARU CUADRA 2, CALLE

+ @HINCHEROS - APURIMAC™ donde indica en el folio 03 del cuaderno de obra;

Que, el 06 de octubre del 2010 se concluye el proyecto RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUA'Y
DESAGUE DEL JR. COTAMBAMBAS CUADRA 4, JR. TUMBES CUADRA 2, AV. TUPAC AMARU CUADRA 2, CALLE
CAMPANARIO CUADRA 1Y 2, JR. MARIA JESUS VENEGAS CUADRA 1, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE
CHINCHEROS - APURIMAC” que indica en el folio 39 del cuaderno de obra;

Que, mediante el INFORME N° 814-2020-MPCH-SGDUR/OIC, de fecha 11 de noviembre del 2020 el Sub
Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita el servicio de la elaboracion de liquidacién fisico financiero del proyecto
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL JR. COTAMBAMBAS CUADRA 4, JR. TUMBES
CUADRA 2, AV. TUPAC AMARU CUADRA 2, CALLE CAMPANARIO CUADRA 1Y 2, JR. MARIA JESUS VENEGAS CUADRA
1, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC’;

Que, mediante Contrato N° 552-2020-MPCH-UL, suscrito entre la Municipalidad Provincial de Chincheros y
la Srta. Arlyn Massiel Cruz Pinzén, con el objeto de Contratacion del Servicio de Elaboracién de liquidacion técnica
financiera del proyecto: “RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL JR. COTAMBAMBAS
CUADRA 4, JR. TUMBES CUADRA 2, AV. TUPAC AMARU CUADRA 2, CALLE CAMPANARIO CUADRA 1 Y 2, JR. MARIA

JESUS VENEGAS CUADRA 1, DISTRITO DE CHINCHERQS, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, firmado el 20
de noviembre del 2020; :

Que, mediante CARTA N° 01-2020-MPCH/AMCP, de fecha 10/12/2020, presenta o la entidad el
expediente de liquidacién de fisico financiero del proyecto: “RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y
DESAGUE DEL JR. COTAMBAMBAS CUADRA 4, JR. TUMBES CUADRA 2, AV. TUPAC AMARU CUADRA 2, CALLE

CAMPANARIO CUADRA 1 Y 2, JR. MARIA JESUS VENEGAS CUADRA 1, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE
CHINCHEROS - APURIMAC”;
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Afio de la Universalizacion de la salud”
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Que, mediante Informe Técnico N°
~ fecha 21 de diciembre del 2020, el Sub Gerent
i fisico financiero del proyecto “RECONSTRUCCIO
CUADRA 4, JR. TUMBES CUADRA 2, AV. TUPAC AMARU CUADRA 2, CALLE CAMPANARIO CUADRA 1Y 2, JR.
| JESUS VENEGAS CUADRA 1, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE C
2114645, del cual se desprende el siguiente sustento técnico:
por el consultor y su recomendacién con respecto al ciclo de vi
ejecuté el proyecto “RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL JR. COTAMBAMBAS C
e AR TUMBES CUADRA 2, AV. TUPAC AMARU CUADRA 2, CALLE CAMPAI
WOAD P\ VENEGAS CUADRA 1, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHIN
) QY Ve B° OL, informacién presentada; cabe indicar que se concluyd con un avance acumu
I rseamnanesnunesess 76 )15434.02 y un porcentaje de 100%, con un gasto financiero reflejado en e
; NB\LEJR CIA | Btfeinta y cuatro mil sesenta y siente con 55/100 soles),

> //DESCRIPCION DEL PROYECTO:
23" FUNCION
" DIVISION FUNC.
A GRUPO FUNCIONAL
ZANPAD BES\A- SNIP 04

- AP. INVERSION

I1l. Andlisis: De acuerdo a los documentos pres

menor que el presupuesto modificado.

: SANEAMIENTO

: SANEAMIENTO

: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

: SANEAMIENTO URBANO

: 2114645

: GOBIERNOS LOCALES

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

D SNIP 1156293
<C"MOD. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
* EJECUCION . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
: DIRECTA
OPERIODO DE EJECUCION:
....... “TA DE ENTREGA DE TERRENO :24 DE MAYO DEL 2010
iclo 124 DE MAYO DEL 2010
PLAZO DE EJECUCION :90 DIAS CALENDARIO
&7 FECHA CONTRACTUAL :24 DE MAYO DEL 2010
CONCLUSION 22 DE AGOSTO DEL 2010

AMPLIACION DE PLAZO N° 01
o CONCLUSION REAL
o \& MONTO APROBADO

:43 DIAS CALENDARIO
.06 DE OCTUBRE DEL 2010
:S/. 246,779.49

Ejecucién financiera. —Ejecucion financiera reflejado en el SOSEM la suma d
cuatro mil sesenta y siete con 55 /100 soles), y es concordante con el reporte (
Chicheros, cabe indicar que el acumulado financiero
ejecutd con menor presupuesto de lo programado y aprobado.

GESTION

~—"Para tod@s

186-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 9357, de
e de Desarrollo Urbano Rural solicita la aprobacién de la liquidacion
N Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL JR. COTAMBAMBAS

MARIA

HINCHEROS - APURIMAC” con CU:
entados
da util del proyecto el cual se verifico in situ donde se

UADRA

NARIO CUADRA 1 Y 2, JR. MARIA JESUS
CHEROS - APURIMAC”, es conforme la
lado de valorizado del costo directo de
1 SOSEM de S/. 234,067.55 (doscientos

e $/. 234,067.55 (doscientos treinta y
SIAF) de la Municipalidad Provincial de
del proyecto tiene un porcentaje de 94.85% esto debido a que se

CONTRATO:

RECONSTRUGCGION ¥ MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL JR. COTAMBAMBAS CUADRA 4, JR.
Nombre del Proyecio: TUMBES GUADRA 2, AV. TUPAC AMARU CUADRA 2, CALLE CAMPANARIO CUADRA 1 Y 2, JR. MARIA JESUS

VENEGAS CUADRA 1, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHEROS

PRESUPUESTO APROBADO EXEEDIENT & Programado Real Ejecutado Diferencia
TECNICO SI. 1 Yo SI. % S/, 3
Costos Directos
1. Mano de obra no calificada $7.25,614.23 49,865.00 S/.49,865.00| 100.00% (26,250.77) ~10.64%
2. Mano de obra calificada - 0.00%
3. Materiales S/.160,247 75, 78,483.55 S/.78,483.55| 157.39% 81,764.20 33.13%
4. Equipos y Maquinarias S7.31,572.05 57,942.50 S/.57,942.50| 116.20% (26,370.45) ~10.69%
5. Herramientas - 0.00%
6. Implementos Seguridad | - 0.00%
7. Servicios $7.0.00 6,347 .50 $/.6,347.50| 12.73% (6.347.50)
Supervision -
8. Supervisor S/.7,553.50 5,250.00 57.6,250.00] 10.53% 2,303.50
Gatos generales & 0.00%
9. Direccién técnica, administrativa y/u otos $/.15,192.00 23,779.00 5/.23,779.00|  47.69% (8.587.00)
Expediente Tecnico -
10. Expedients Tecnico S$/.8,600.00 12,400.00 S/.12,400.00| 24.87% (3,800.00)
TOTAL S1.246,779.53) 334,067.55 | 100.00% ||| 1271188 | 11.81%

De la ejecucién fisica. = Un avance fisico valorizado fotal de 215434.02 del costo directo con un porcentaje de!
a nivel de metas fisicas.
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A\DAD A EJECUTADO FISICO CD FINANCIERO EJECUTADO
7 qv\'\ D,?o MES DE > =
9\ vo ) L/ \|NFORME MONTO S/. % EJECUTADO | ;i\ auiADO MONTO S/. % EJECUTADO | ULADO
----------- al iNnicio o 0% 0% o 0.00% 0.00%
AE D!A Al May-10 21691.23 10.07% 10.07% o 0.00% 0.00%
""" 4 Jun-10 75278.41 34.94% 45.01% 49297.5 19.98% 19.98%
0 Jul-10 22194.03 10.30% 55.31% 44972.61 18.22% 38.20%
/
: Ago-10 68861.56 21.96% 87.28% 152509.89 61.80% 100.00%
Set-10 14670.47 6.81% 24.09% -46330.72 -18.77% 81.23%
Z0PD P Oct-10 12738.33 5.91% 100.00% 5431.1 2.20% 83.43%
/4\»” — O/, ov-10 0.00 0.00% 100.00% 23417.42 9.49% 92.92%
5/ V¥ B \7;, ic-10 0.00 0.00% 100.00% 4769.75 1.93% 94.85%
3 [ seeennansnenss’ -
P
» A . & A ¢ 1Y
0
00% u,n'.‘,lg,‘.gu n'._v e OARE Y
200 BIABTS Secamie @3
..'l
0o 45.0 :
02 qa8%
R
0% OO 060
0 " 0 | Ago-10| Set-10 | Oct=10 |Nov-10! Dic-10
ADO O CD ) 0.07%|45.01% 8 %194 .09%100.00
RO AD 0.00 0 9.98 0% 100.00% 8 8 92%  94.85%

RESUMEN DE EJECUCION DEL PROYECTO
PROGRAMADO/APROBADO EJECUTADO

VALOR % VALOR %
215434.02 215434.02

SALDO
VALOR %
100% 0

cD

100%

20.71%

IV.CONCLUSION: Se concluye que la informacion presenta del expediente técnico de liquidacié

n fisico y financiero del
proyecto es dptima. Documentos presentados. —

DOCUMENTOS QUE SE EVIDENCIA EN LA CONSULTORIA DE LIQUIDACION FISICO Y FINANCIERO

Generalidades, ubicacién, objetivos, meta ejecutada, descripcion de las
obras ejecutadas, monto de la inversion,
financiamiento, beneficiarios del proyecto.

MEMORIA DESCRIPTIVA

plazo de
VALORIZADA

ejecucion,

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE Acta de entrega de terreno, acta de termino de obra en el cuaderno de
EJECUCION DE OBRA obra.

Planilla de metrados, resumen general de metrados, resumen de metrados

METRADO Y PRESUPUESTOS segun valorizacion, total de metrados.

Memoria descriptiva de la liquidacion economica, resumen general de

LIQUIDACION ECONOMICA gastos, grafico de ejecucion fisico y financiero.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS ®

Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Afio de la Universalizacion de la salud”
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Del mismo modo se concluye que el proyecto:1. De la ejecucion fisica del proyecto. - Tiene un avance acumulado de
215434.02 y un porcentaje de 100 % del costo directo; en cumplimiento de las metas fisicas con menor presupuesto de
B ™ lo programado.2. De la ejecucion financiera del proyecto. — Segun expediente técnico aprobado el presupuesto total
4 fue de S/. 246,779.49 y el costo de real de la ejecucién del proyecto es de S/. 234,067.55, menor de lo programado
en el expediente técnico.

...........

ey

-\ O Acum
ansenaee®

s MUNICIPALIDAD PROVIMNCIAL DE CHIMNCHEROS 334 067.55
4 ApURIMAC - CHINCHEROS Ciae e

SEGUN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (El Articulo 40. Responsabilidad del Contrafista, numeral 40.1 es
. responsable de ejecutar con lo que indica su contrato. En los contratos de ejecucién de obra la responsabilidad no
o\% ‘puede ser inferior a 7 afios) Y SE TOMA EL CRITERIO DE QUE ESTOS PROYECTOS DEBEN SER EJECUTADOS POR
seesees) GOFICIO PASANDO LOS 7 AROS. RECOMENDACION: Se recomienda realizar la aprobacion via acto resolutivo del
Zexpediente de liquidacion fisico y financiero del proyecto “RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y
o DESAGUE DEL JR. COTAMBAMBAS CUADRA 4, JR. TUMBES CUADRA 2, AV. TUPAC AMARU CUADRA 2, CALLE
" CAMPANARIO CUADRA 1Y 2, JR. MARIA JESUS VENEGAS CUADRA 1, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE
CHINCHEROS - APURIMAC”, con la finalidad de realizar la rebaja contable y el cierre en el Banco de Inversién, del
_mismo modo fomar en cuenta las recomendaciones del consultor;

Que, mediante Opinién Legal N° 466-2020-SG.CH/U.A.L., con registro de gerencia N° 9594, de fecha 28
./ de diciembre del 2020, el Asesor legal OPINA: a favor de la liquidacion de obra “RECONSTRUCCION Y
"VCHF“O MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL JR. COTAMBAMBAS CUADRA 4, JR. TUMBES CUADRA 2, AV. TUPAC
= AMARU CUADRA 2, CALLE CAMPANARIO CUADRA 1 Y 2, JR. MARIA JESUS VENEGAS CUADRA 1, DISTRITO DE
CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC” siempre y cuando no haya observacion alguna por resolver
tomando las recomendaciones del consultor;

Que, mediante Proveido de Gerencia, de fecha 29 de diciembre del 2020, el Gerente Municipal solicita la
royeccion de la presente resolucion;

Estando a lo expuesto y, en uso de las facultades previstas por el Articulo 20° Numeral 6) de la Ley Orgdnica
de Municipalidades, Ley N°.27972;

SE RESUELVE:

AN ARTICULO PRIMERO. — APROBAR el expediente de liquidacién fisico y financiero del proyecto
“RECONSTRUCCK?N Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL JR. COTAMBAMBAS CUADRA 4, JR. TUMBES
CUADRA 2, AV. TUPAC AMARU CUADRA 2, CALLE CAMPANARIO CUADRA 1Y 2, JR. MARIA JESUS VENEGAS CUADRA

1, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC” con CUI: 2114645, de acuerdo al siguiente
detalle:

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

2019 - 2022 GESTION

~~"Para tod@s

FUNCION :SANEAMIENTO
DIVISION FUNC. :SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
S. A. SNIP 04 :SANEAMIENTO URBANO
COD. INVERSION : 2114645
SECTOR :GOBIERNOS LOCALES
NOMBRE :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
COD SNIP 156293
MOD. EJECUCION :ADMINISTRACION DIRECTA
EJECUCION :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
MODALIDAD :DIRECTA
PERIODO DE EJECUCION:
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO .24 DE MAYO DEL 2010
INICIO :24 DE MAYO DEL 2010
PLAZO DE EJECUCION :90 DIAS CALENDARIO
FECHA CONTRACTUAL :24 DE MAYO DEL 2010
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
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 RESUMEN DE EJECUCION DEL PROYEGTO - ]
PROGRAMADO/APROBADO EJECUTADO SALDO

/ VALOR % VALOR % VALOR %

' = 215434.02 100% 215434.02 100% o 20.71%

Del mismo modo se concluye que el proyecto:

1. De la ejecucion fisica del proyecto. - Tiene un avance acumulado de 215434.02 y un porcentaje de 100 % del costo
sadirecto; en cumplimiento de las metas fisicas con menor presupuesto de lo programado.

«De la ejecucion financiera del proyecto. — Segin expediente técnico aprobado el presupuesto total fue de S/.
?,779.49 y el costo de real de la ejecucién del proyecto es de S/. 234,067.55, menor de lo programado en el

Ejecutoras

el MUMNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS SR OET
i APURIMAC - CHINCHEROS 234,067.55

ARTICULO SEGUNDO. ~ ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolucién a Gerencia Municipal,
Recursos Humanos, Planillas conforme o la normativa vigente.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR Iq publicacién de la presente resolucién a la Oficina de Imagen Institucional.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

NGNR /rvtb.

DISTRIBUCION:

Gerencia 01

...SGDUR 02+01EXP.
AT 01

AR

ST

Nilo G. N}
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