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RESOLUCION DE ALCALDIA N 077-20M3-MPCH-AL ¢
Chincheras, 19 de febrero del 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHERDS.
VISTI:

Acta de Acuerdo de suspensidn de plazo de ejecucion de obra de fecha 08 de
febrero, informe N° 0Z; INFDRME N° D02-2018-LLF/SOCH con nimero de registro
954 de fecha 0B de febrero; INFORME N° 085-2019-MPCH-SGEDLR/DIC, con

nimera de registro 637 de fecha 12 de febrero del presente afio en curso. Y,
CONSIDERANDD:

Hue el articulo [94° de la Constitucian Politica del Perd, Modificado por [a Ley
N2 77680, concordante con el articulo | del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972 - Ley
Organica de Municipalidades sefiala; Las Municipalidades Provinciales y distritales son
los drganos de Gobierno Local con autonomia Politica, econdmica y Administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Carta Magna establece para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno administrativo y
de administracidn, con sujecian al Ordenamiento Juridico.

Asimismo la suspensidn representa casos cuando se produzcan eventos no atribuibles
a las partes que originan la paralizacitn de la obra. Ya que, el evento es de fuerza mayor
ajenas a la voluntad y responsabilidad del contratista y de la Entidad, mencionando que
en aplicacidn del articulo I69° causales de ampliacian de plazo, del reglamento dara
lugar a ampliaciones de plazo lo que conlleva a las partes: ya que el contratista puede
solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualesquiera de las siguientes causales
ajenas a su voluntad, siempre que modifiguen la ruta critica del cronograma de
ejecucidn de obra vigente; asimismo durante el desarrollo de ejecucidn de obra, el
contratista hizo constar a la supervisian mediante anotaciones en el cuaderno de obra,
la presencia de lluvias torrenciales el cual corroborado por la supervisidn y las
publicaciones del SENAMHI; el cual no permite la realizacidn normal de las actividades
en obra.
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(lue, tratandose de una obra piblica son aplicables las normas establecidas
en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas de control vigente; el
articulo 153 del Reglamento de la Ley N] 30225, Ley de Contrataciones del Estado, se
tiene que, "cuando se produzca eventos no atribuibles a las partes que originen la
paralizacion de la obra, estas pueden acordar la suspensian de plazo de ejecucicn de
la misma, hasta la culminacian de dicho evento sin que suponga el reconocimiento de
mayores gastos generales y costos, salvo aguellos que resulten necesarios para
viabilizar la suspensidn. Reiniciando el plazo de ejecucian de la obra, respetando los
terminos en los que se acordd la suspensidn (...)"

Estando a o expuesto y, en uso de las facultades previstas por el Articulo 20°
Numeral B) de la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N°.278972

SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERD.- SUSPENDER el plazo de ejecucidn de la obra:
“AMPLIACION DE ALCANTARILLADD PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
CCECHUAPATA, VINDBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAIVIARCA,CRUZ PATA,
CHOBCEPUBUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA
DE TRATAMIENTD DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHERDS LLIMPE, TEJAHUASI,
URIPA, PROVINGIA DE CHINCHERDS- APURIMAC”, a partir del 01 de febrero del 2013
hasta que la culminacion del evento climatico.

ARTICULD SEGUNDO.- DISPONER, a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural tomar las acciones correspondientes, para el cumplimiento de la presente
resolucidn, asimismo los mecanismos para el bienestar de los usuarios de las zonas
afectadas.

ARTICULD TERCERD.- NOTIFIBUESE, la presente Resolucion a la Sub

Lerencia de Desarrollo Urbano y Rural, al Consorcio Sol, para su conocimienta y
cumplimientuo.

REGISTRESE, COMUNITUESE Y CIOMPLASE Y ARCHIVESE.

SPALIDAR PROUINGIAL
CHEROS\APURIMAC

VWajarro Rojas
\HCaLOe
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