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Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
"Afio de la Universalizaciéon de la Salud"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 015— 2020 — MPCH-A

Chincheros, 10 de enero del 2020.

VISTO:

El proveido de Gerencia de fecha 10 de enero del 2020, solicitando la emisién de resolucién de comité de
recepcién de obra, Informe N° 023-2020-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 158, de fecha 10 de enero del
2020, Carta N° 001-2019-MDCH/RCHH-RO, con registro de SGDUR N° 3082, de fecha 24 de diciembre del 2019,
Yi

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd, concordante
con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidades, son
érganos del Gobierno Local que gozan de autonomia econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 389-2019-MPCH-A, de fecha 13 de setiembre del 2019, se
aprueba el Expediente de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL COMITE DE
RIEGO DE RANKAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE ROCCHACC DEL DISTRITO DE ROCCHACC — PROVINCIA
DE CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC” con C.U.I. 2450008, por un monto total de S/. 187,848.39
(Ciento Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 39/100 soles), el mismo que se ejecutara por la
modalidad de Administracién Directa en un plazo de 75 dias calendarios (e0e);

Que, con fecha 23 de setiembre del 2019 se firma el acta de entrega de terreno, verificando que el drea
de terreno es compatible con el drea del proyecto que contempla el expediente técnico;

Que, mediante acta de fecha 24 de setiembre del 2019, se firma el acta inicio de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA R!EGO DEL COMITE DE RIEGO DE RANKAHUAYCCO DE LA
LOCALIDAD DE ROCCHACC DEL DISTRITO DE ROCCHACC — PROVINCIA DE CHINCHEROS — DEPARTAMENTO
DE APURIMAC"” con C.U.I. 2450008;

Que, el 04 de octubre del 2019, se firma el acta de paralizacién de obra N° 01, por falta de
abastecimiento de materiales y herramientas manuales;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 52.4-2019-MPCH-A, de fecha 10de diciembre del 2019, que
aprueba la ampliacién la ampliacién de plazo N° 01 y Cronograma Reprogramado de la Obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL COMITE DE RIEGO DE RANKAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD. DE
ROCCHACC DEL DISTRITO D, E ROCCHACC - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con
o cédigo unico N°2450008 por 12 dias calendarios, del 08-12- 2019 al 19-12-2019, para la conclusién fisica y

financierq, el cual culminara el 19 de diciembre del 2019, por Administracién Directa, no demandando mayores
recursos a la entidad, de acuerdo a los considerandos sefialados en la presente resolucién (aw);

Que, mediante asiento N° 91, del cuaderno de obra, de fecha 18 de diciembre del 201 9, el Supervisor de
Obra informa que se tiene culminado a la fecha 100 %, de las metas del proyecto (...),,

Que, mediante Carta N° 001-2019-MDCH/RCHH-RO, con registro de SGDUR N° 3082, de fecha 24 de
diciembre del 2019, el Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL COMITE
DE RIEGO DE RANKAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE ROCCHACC DEL DISTRITO D, E ROCCHACC - PROVINCIA
DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con cédigo Gnico N°2450008, solicita la conformacién de
comité de recepcién de obrag;

Que, segin el Informe N° 023-2020-SGDUR/QIC, con registro de gerencia N° 158, de fecha 10 de enero
del 2020 emitido por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural se tiene el andlisis siguiente:

(...) De lo aprobado se tiene lo siguiente:
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MONTO TOTAL DEL PROYECTO 187,848.39
DIAS DE PLAZO 75DC

FECHA DE INICIO 24/09/2019
FECHA DE FIN PROGRAMADO 7/12/2019
PARALIZACION N°01 4/10/2019
REINICIO N°01 16/10/2019
FECHA DE FIN REPROGRAMADO 19/12/2019

Al fin de su ejecucion la obra tiene un avance acumulado de 89.43%, la valorizacién no llega al 100% ya que la
obra tuvo un deductivo por la modificacién de la ubicacién de la bocatoma y desarenador, teniendo como fecha de
término de ejecucién de obra el dia 18 de diciembre del 2019, la cual consta en el asiento N°91 del supervisor de
obra. CONCLUSIONES: De lo expuesto lineas arriba, se concluye que la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO DEL COMITE DE RIEGO DE RANKAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE ROCCHACC DEL DISTRITO
DE ROCCHACC - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, se encuentra concluida, Se
requiere la conformacién del Comité de Recepcién de Obra, para la verificacién respectiva de la culminacién de la
obra. RECOMENDACIONES: Se recomienda conformar el Comité de Recepcién de Obra (...);

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en el Articulo 23° Inciso 2 del
Decreto Legislativo N° 1068 y su reglamento y lo dispuesto en el Art. 20°, Inc. 6) y Articulo 43° de la Ley Orgénica
de Municipalidades N° 27972 y demds normas vigentes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - CONFORMAR LA COMISION DE RECEPCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL COMITE DE RIEGO DE RANKAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE ROCCHACC
DEL DISTRITO DE ROCCHACC - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, el cual estaré
integrado por los siguientes profesionales:

Presidente: Ing. Obert Incacayo Cardenas Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural.
Miembro : C.P.C. Hugo Palomino Gamonal Jefe de la Unidad de Contabilidad.
Miembro : Ing. Angel Sulca Palomino Sub Gerente de Servicios Publicos y Gestion Ambiental.

ARTICULO SEGUNDO. — DESE, cuenta a Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural,
Unidad de Supervisién y Liquidaciones, para conocimiento y acciones pertinentes.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Secretaria General, hacer de conocimiento a los interesados y
Encargar al responsable de Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Chincheros la difusién y publicacién
en el portal de la Municipalidad Provincial de Chincheros, cumpla bajo responsabilidad funcional y administrativa
con publicar la presente Resolucién.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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