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rEsoLUCION DE ALCALDIA N° 047 - 2020 - MPCH-A

Chincheros, 6 de febrero del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
VISTO:

2020, y;

CONSIDERANDO:

2019 - 2022 GESTION

T Para tod@s

El Proveido del Gerente de fecha 06 de febrero del 2020, quien dispone proyectar la presente resolucion de
nulidad, Informe Legal N° 007-2020-MPCH-ALE-SRAO, con regisiro de mesa de parfes N° 742, de fecha 05 de febrerg
del 2020, Informe Técnico N° 01 2.2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 398, de fecha 23 de enero de

Que, las municipalidades son érgano de gobiemo local, con personeria juridica de Derecho Péblico y fienen

autonomia politica, econémica y adminisirativa en los asuntos de sus competencios de conformidad con los establecido
ol Articulo 194° de la Constitucién Politica del estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y

gltima modificatorio mediante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en la parte perfinente de la Ley N° 27972

Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante la Resolucién de Alcaldia N° 250-2013-A-MPCH, de fecha 12 de junio se aprueba el Expedient
Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHINCHEROS, DISTRITO D
CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMACY, con codigo SNIP: 170664, por un monto total de 5 465813.3

{Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Trece con 36/100 nuevos soles);

Que, con fecha 18 de junio del 2013, se suscribe el Convenia N° 684-2013-VIVIENDA/VMCS/PNSU, entre
el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Chincheros para la ejecucion y
supervision del proyecio “MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHINCHEROS,
DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”, con cédigo SNIP: 170664, por un monto de
S/. 4,010,347.00 dicho importe comprende para la ejecucién y supervision del proyecto;

Que, con fecha 15 de agosfo del 2013, se suscribe la adenda N° 01 al Convenio 684-2013-
VIVIENDA/VYMCS /PNSU, donde el objefo de la adenda ol Convenio es modificar los sub numerales 5.2.1 y 5.2.4 del
numeral 5.2 de la cléusuta N° 5 del CONVENIO N° 684-2013-VIVIENDA /VMCS/PNSU;

Que, con fecha 18 de setiembre del 2013 se suscribe la odenda N° 02 al Convenio 684-2013-
VIVIENDA /VMCS /PNSU, donde el objeto del Convenio es modificar los sub numerales 5.2.1 y 5.2.4 del numeral 5.2.
de la cléusula N° 5 del CONVENIO N” 684-201 3-VIVIENDA /VMCS /PNSU;

Que, con fecha 10-10-2013 se convoca al proceso de seleccién LICITACION PUBLICA N° 002-2013-CE-
MPCH, para la contratacién del Ejecutor de Obra, cuya buena pro fue consentida el 13-10-2013 o favor del
CONSORCIO CONTRATISTAS UNIDOS, CON RUC: 205641 95601, suscribiéndese el contrato el Contrato de ejecucion
de Obra por el monto de S/. 5, 228,000.00 y un plazo de ejecucion de 180 dias calendario, suscrito mediante el
Conirato N° 002-LP-2013-MPCH el 26 de noviembre del 2013;

Que, con fecha 10 de octubre del 2013 se convoca al proceso de ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N°
015-2013-CEP-MPCH, para la contratacién del Supervisor de Obra, cuya buena pro fue consentida con fecha
29/10/2013 a favor del consorcio JMM MALPARTIDA MARQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS EIRL con RUC:
20534471476, suscribiéndose el contrato de Adjudicacion Directa Selectiva por el monto de S/. 118,600.00 y un plazo
de ejecucion por 180 dias.

Que, con fechu 30 de enero del 2014 se suscribe la adenda N° 03 al Convenio 684-2013-
VIVIENDA /VMCS /PNSU, con el objetivo de acordar la transferencia de recursos por un monto de S/. 1, 336,253 de
VIVIENDA a favor de la Municipalidad para la continuacion de la ejecucion y supervision de obras del proyecio
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS,
PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”, con coédigo SNIP: 170664 de conformidad a la normativa vigente;
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Que, mediante Resolucidn de Alcaldia N° 260-2014-A-MPCH, de fecha 09 de junio del 2014, se auforiza
la primera ampliacién de plazo por espacio de 42 dias (...);

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 412-A-2014-A-MPCH, de fecha 13 de agosto del 2014, se
aprueba el adicional y Deductivo N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”, con cédigo SNIP:
170664, por el monto de S/.519, 696.03 (Quinientos Mil Diecinueve Mil Seiscientos Noventa y Seis con 03/100 nuevos
soles) (...);

Que, mediante Resolucidn de Alcaldia N° 527A-2014-A-MPCH, de fecha 13 de octubre del 2014, se
Autoriza la ampliacién de plazo N° 03 por espacio de 11 dias sin reconocimiento de gastos generales, contados
partir del 06 de octubre del 2014 al 16 de octubre del 2014 {...);

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 17A-2017-MPCH-SG, de fecha 12 de enero del 2017, se
aprueba la liquidacién de contrato de ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”, por el monto de
S/. 5,186,315.54 (Cinco Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Trescientos Quince con 54/100 soles);

Que, mediante Informe Técnico N° 012-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 398, de fecha
23 de enero del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita modificar la resolucion de liquidacién a la
ejecucion de Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHINCHEROS, DISTRITO DE
CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”, CON CODIGO SNIiP N° 170664, del cual se desprende
el siguiente sustento: {-..) lll. ASPECTO FINANCIERO: 1.El Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, menciona
la transferencia de recursos o la Municipalidad Provincial de Chincheros de acuerdo al Convenio N° 684-2013-
VIVIENDA /VMCS /PNSU, que mediante el DS N° 154-2013-EF realiza la primera transferencia por la suma de S/. 4,
010,347.00. 2. En la adenda al convenio N° 03 684-201 3-VIVIENDA/VMCS/PNSU, mediante el DS N° 082-2014-EF
se realiza la segunda transferencia para la continuacién de la ejecucién del proyecto por un monto de S/. 1,
336,253.00.A la fecha la informacion que refleja en el SOSEM es la siguiente:

RECURSOS ORDINARIOCS 2013 4,010,347 3,207,960

RECURSOS ORDINARIOS 2014 2,138,640 2,049,514.41

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES 298 2:600 2090
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2016 208,339 53,336.10
RECURSOS POR OPERACIONES GFICIALES DE CREDITO 2017 155,002 149,572
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2018 5,431 5,430.90

A la fecha la Unidad Ejecutora ha devengado la suma de S/. 5, 470,813.41 que refleja en el SOSEM, por lo que
detallo en el siguiente cuadro:

S TION

™Para tod@s

DS Ne 154-2013-EF 29/06/2013 S/.4,010,347.00

Ne 2 2014EF 24/04/2014 Y S 336,253.00
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PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES Y RECURSOS DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO DESDE EL 2016 AL 2018 POR UN MONTO
TOTAL DE: §/. 213,339.00. QUE NO CORRESPONDE AL CONVENIO.

Fuente Finantiamienta Aiio Pim Dev

RECURSOS ORDINARIOS 2313 4,010,347 3,207,950
RECURSOS DRDINARIDS 2014 | 2,138,640 2,048,514.41
2018 5,600 | 3,000

Sea.

533361

.., 016

2017 ISE 202 138,572

PRvis 4% 54200

Compramiss | .

Ao Pia.|  Pim Dev. Acum. Certificacion

316380 | 159

] 0] 5 2MSi 240 9D bl 2 pi e 5000 104303 10,4308

DEVENGADO ACUMULADO TOTAL

Ejecutoras

5 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS 2
‘\K APURIMAC - CHINCHEROS 5,470,813.41

IV.ANALISIS / ESTADO SITUACIONAL :1. El 17 de agosio del 2016, se concluyé con la ejecucion del proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS,
PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”, con cédigo SNIP: 170664.2.El 16 de setiembre del 2016, con Resolucién
de Alcaldia N° 457-2016-A-MPCH-SG, se conforma comité de obra para la recepcién de obra.3.El 12 /10/2016 se
realiza el ACTA DE RECEPCION DE OBRA por el comité que fue conformado el 16 de setiembre del 2016, en tal sentido
la comisién procede a la RECEPCION DE OBRA, quedando o conformidad con la ejecucion del proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS,
PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”.4.El 12 de enero del 2017 la Municipalidad Provincial de Chincheros
aprueba con Resolucion N° 17A-2017-MPCH-SG, la liquidacién de conirato de ejecucién de obra por un monto de S/
5,186,315.54.5.E114/11/2019 se solicita la resolucién de liquidacion financiera of servicio de supervision del proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS,
PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC™ por un monto de S/. 118,432.92 cabe sefialar que dicha resolucién se
genera mediante la solicitud del informe del Sub Gerente de Desarrollo Urbano con Informe N° 1448-2019-MPCH-
SGDU/OIC. 6.El 29/11/19 la Unidad Ejecutora, con Resolucion N° 504-2019-MPCH-AL, aprueba la liquidacién

presentada por el Supervisor por un monto de S/. 118,432.92.7.De acverdo a la liquidaciones presentadas por el
@ coniratista y la supervision que fueron aprobadas mediante acto resolutivo, se fiene el siguiente resumen:

De Obra:

MONTO DEL CONTRATO N° 02-LP -2013-MPCH S/. 5, 228,000.00
COSTO NETO TOTAL DE OBRA S/. 4, 286,960.00

LGV S/. 941,040.00

COSTO TOTAL DE LA EJECUCION DE OBRA §/. 5, 228,000.00

De Supervisidn:
=

i

MONTO DE CONTRATO N° 27-AMC-MPCH S/. 118,600.00
MONTO LIQUIDADO S/. 118,600.00
e i e
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Finalmente, se resume los gastos efectuados por la UE de la siguiente manera

EJECUCION S/- 5,228,000 5139041.49 S/. 88,959.00
SUPERVISION 118,600 118432.92 S/. 167.00

OBRA S/. 5,228,000.00 S/. 5,139,041.49

OBRA+SUPERVISION

SUPERVISION S/. 118,600.00 S/.118,432.92

Presupuesto del transferido del convenio =$§/. 5, 346,600.00
Saldo presupuestal de ejecucion de obra =S/.88,958.51
Saldo presupuestal de supervision de obra =5/.167.08

Total saldo presupuesto revertido =8/. 89,125.59

Cabe sefialar que no se llegé a pagar el contrato firmado tanto como ejecucién y supervision de obra, por lo que se
adjunta al presente informe certificacion de reversién correspondiente al proyecio por el monto de §/. 89,125.59.

V.CONCLUSIONES: A nivel Fisico:El proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC?, se encuentra concluida,
liquidada, en funcionamiento.

A nivel normativo, legal y adminisirativo: La obra se ha ejecutado de acverdo o la Normatividad vigente. Habiendo
aprobado la liquidacién de contrato de ejecucion de obra mediante Resolucidn de Alcaldia N° 17A-2017-MPCH-SG,
emifida el 12/01/2017, donde consigna el monio final del costo de obra de S/. 5,186,315.54 soles; cabe sefialar
que todo lo pagado para la ejecucién corresponde al monto de 5/. 5, 139,041.49 el cual debe ser liquidado por este

monto de acuerdo al aspecto financiero. Los Servicios de Consultoria para la Supervisién de Obra se han ejecutado de
' acuerdo a la Normatividad vigente. Habiendo aprobado la liquidacién de los servicios de Supervision de obra mediante
— Resolucién de alcaldia N° 504-2019-MPCH-A, emitida con fecha 29/11/19, por un monio de S/. 118,432.92 soles.
Se resume de la siguiente manera:

EJECUCION $/. 5,228,000.00 5/. 5,139,041.49

SUPERVISION S/.118,600.00 $/.118,432.92

Del SOEse evidencia un monto supeio al CVENiOssri, que es de S/. 21,39.00 Soles que corresponde
al presupuesto Fondo de Compensacién Municipal (adjunto copia Decreto Supremo).
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¢ CHINCHEROS — APURIMAC”, con cddigo de SNIP N° 170664. Tomando en cuenta el informe detallado del responsable
B solicitante de modificacion de lo resolucidn de liquidacién el Ing. Obert Incacayo Cardenas, REMITIR ol Procurador Publico
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VI.RECOMENDACIONES:Se recomienda anular la primera Resolucién de Alcaldia N° 17A-2017-MPCH-SG,
emifida el 12/01/2017, donde consigna un monto final del costo de obra por la suma de S/. 5, 186,315.54 el cual
no corresponde y aprobar via acto resolutivo con fecha actual de las mismas caracteristicas, pero diferente monto final
de obra que es la suma de . §/. 5, 139,041.49 tomando en cuenta el informe financiero detallado (...);

Que, mediante Informe Legal N° 007-2020-MPCH-ALE-SRAQ, con registro de mesa de partes N° 742, de
fecha 05 de febrero del 2020, el Asesor Legal Externo OPINA: En consecuencia esta asesoria juridica opina: a favor de
lo nulidad de la resolucidn de alcaldia N° 17%-2017-MPCH-SG, emitida el 12/01/2017, donde consigna un monto final
del costo de obra por lo suma de S/.5, 186, 315.54 y aprobar via acfo resolutive con fecha actual de fas mismas
caracteristicas, pero diferente monto final de obra que es lo suma de S/.5, 139, 041.49 de la Obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE

de la Municipalidad Provincial de Chincheros y al Organo de Control Inferno para que conforme a sus atribuciones adopfen
los acciones legales perfinenfes confra {os funcionarios publicos, servidores publicos y ferceros que en el ejercicio de sus
funciones incurrieron en responsabilidad administrativa funcional, responsabilidad civil y responsabilidad penal, recogidas
en la Novena Disposicién Final de la Ley N° 277 85-Ley Organiza del Sistema Nacional de Confrol y sus modificaforias, en
base af INFORME TECNICO N° 012-2020-MPCH-SGDUR/OIC, de fecha 23 de enero del 2020 (...);

Que, mediante Gerente de fecho 06 de febrero del 2020, quien dispone proyectar la presente resolucion d
nulidad;

Por lo que, de conformidad con lo sefialado en los fundamentos indicados, estando sefialado por la normatividg
antes mencionade, y las facultades sefialadas en el numeral 6) del Articulo 20° de la Ley N°27972 — Ley Orgénica d
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD de la Resolucién de Alcaldia N° 17°-2017-MPCH

SG, de fecha 12 de enero del 2017.

ARTICULO SEGUNDOQ. — APROBAR el monto real de la liquidacién financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA D
CHINCHEROS — APURIMAC", con codigo de SNIP N° 170664, el cual asciende a S/. 5, 139,041.49 (Cinco Miliones Cient
Treinta Nueve Mil Cuarenta y uno con 49/100 soles} Tomando en cuenta el informe detallado del responsable solicitant

de modificacion de la resolucion de liquidacién el Ing. Obert Incacayo Cardenas —Informe Técnico N° 012-2020-MPCH

SGDUR/OIC.

ARTICULO TERCEROQ. - NOTIFICAR la presente resolucion a gerencia municipal, Sub Gerencia de Desarrol
Urbano Rural, OCl, Procuraduria.

ARTICULO CUARTO.-REMITIR al Procurador Publico de la Municipalidad Provincial de Chincheros y al Organ
de Control Interno para que conforme a sus atribuciones adopten las acciones legales pertinentes contra los funcionaria
pUblicos, servidores piblicos y terceros que en el ejercicio de sus funciones incurrieron en responsabilidad administrafiv
funcional, responsabilidad civil y responsabilidad penal, recogidas en la Novena Disposicion Final de la Ley N° 27783
Ley Organiza del Sistema Nacional de Control y sus modificatorias, en base al INFORME TECNICO N° 012-2020-MPCH
SGDUR/OIC, de fecha 23 de enero del 2020.

ARTICULO QUINTO- ENCARGAR, la publicacién en la pégina de la Institucion (www.munichincheros.qob.pe) de

la presente Resolucion al Responsable de Imagen Institucional.

Registrese, publiquese, comuniquese, notifiquese y complase.

NGNR/rvib.
DISTRIBUCION:
Gerencia o1
SGDUR o1
PROCURADURIA 01
ocl o1
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