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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 01 87— 2020 — MPCH-A

Chincheros, 17 de junio del 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.

VISTO:

Proveido de Gerencia de fecha 17 de junio del 2020, Opinidn Legal N° 125-2020-SG.CH/U.A.L, con
Registro de Gerencia N° 2898, de fecha 16 de junio del 2020, Informe Técnico N° 052-2020-MPCH-SGDUR/OIC,
con registro de gerencia N° 2745, de fecha 09 de junio del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son érgano de gobierno local, con personeria juridica de Derecho Publico y tienen
autonomia politica, econédmica Y administrativa en los asuntos de SUs competencias de conformidad con los establecido
en el Articulo 194° de Iq Constitucién Politica del estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 284607
Y su dltima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en la parte pertinente de la Ley N°
27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades; :

Que, con Resolucién de Alcaldia N° 438-201 9-MPCH-A, de fecha 14 de octubre del 2019 se aprueba
el incremento presupuestal por actualizacién de precios de Insumos y Servicios del proyecto “MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA
DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC” acorde al costo del mercado por un presupuesto S/.
154,690.79 (Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa con 79/100 soles), obteniendo un nuevo
presupuesto que asciende a S/. 1°81 8,104.84 (Un millén Ochocientos dieciocho mil ciento cuatro con 84/100 soles);

Que, con Resolucidn de Alcaldia N° 065-2020-MPCH-A, de fecha 20 de febrero del 2020, se aprueba
la actualizaciéon de presupuesto del expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA
Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, por la cantidad de S/. 1,852,952.90 (un millén ochocientos cincuenta y dos mil
novecientos cincuenta y dos con 90/100 soles);

Que, mediante Informe Técnico N° 052-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 2745, de
fecha 09 de junio del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural, solicita aprobacién via acto Resolutivo del
Adicional N° 01del Expediente Tecnico del Proyecto : “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y
OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC” CON CcUI 2444743, el mismo que fue solicitado por el Residente mediante el
Informe N° 050-201 9-MPCH/RES/ARQ.AGAM, el 10 de seiiembre, el mismo que fue solicitado por el Supervisor
mediante el Informe N° 010-201 9-MPCH-SUP-JCCQ, el cual no fue atendido en su momento por el Responsable
de Obras de la Municipalidad Provincial de Chincheros de ese en entonces, POR LO QUE PRESENTA EL siguiente
sustento desprendido del Informe Técnico N° 052-2020-MPCH-SGDUR/OIC, (on0):

II.LRESULTADOS DE EVALUACION:
1.Evalvacién Técnica:1.1.E| expediente adicional N° 01 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD

proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO
DE CHINCHEROS — PROVINCIA DE CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, comprende la ejecucién de
partidas nuevas y mayores metrados planteando modificaciones con el fin de realizar un mejor trabajo, las
caracteristicas técnicas consideradas de manera general son descritas a continuacidn:

PARTIDAS NUEVAS: Se regliza las siguientes partidas nuevas:

DESCRIPCION METRADO
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1 NUEVAS PARTIDAS
141 VARIOS
1.1.1 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA M2 1,485.00
1.1.2 | DESMONTAJE DE ANTENAS VARIOS UND 4.00
1.1.3 | TRASLADO DE MUEBLES Y LIBROS DE LA BIBLIOTECA UND 24.00
1.1.4 | TRASLADO DE MUEBLES Y ARCHIVADORES DEL ARCHIVO UND 50.00
1.1.5 | ACARREO DE MATERIALES TON 6.80
1.1.6 | TRANSPORTE DE MOBILIARIO A OFICINAS VARIAS UND 3.00
1.1.7 | CERRADURA DE 3 GOLPES UND 3.00
1.1.8 | CERRADURA DE MANIJA UND 3.00
1.1.9 | VISAGRA CAPUCHINA 3”X4" UND 16.00
1.1.10 | EVACUACION DE AGUA PLUVIALES DEL 3ER NIVEL PTO 3.00
1.1.11 CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES ML 5.50
1.1.12 | IMPRIMADO DE CORREAS Y TIJERALES EXISTENTES CON PETROLEO M2 1,163.50
MAYORES METRADOS
lﬁM DESCRIPCION UND METRADO
MAYORES METRADOS
01.08.05 PUERTA DE MADERA APANELADA M2 5.55

2.Evaluacién Presupuestaria

) Presupuesto del Proyecio Inicial: (A)

i Descripcién Costo Directo S/.
01 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 361,857.85
02 EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO 464,830.78
03 CONSTRUCCION DE MODULO DE CUATRO NIVELES 631,888.65
04 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAPACITACION 9,292.41
COSTO DIRECTO (CD) 1,467,869.69
GASTOS GENERALES 7% (GG) 102,750.88
GASTO DE SUPERVISION - LIQ. 5% (GS) 73,393.48
COSTO SUB TOTAL (CST=CD+GG+GS) 1,644,014.05
EXPEDIENTE TECNICO (EXP) 19,400.00
EOTAI. PRESUPUESTO (PT=CST+EXP) 1,663,414.05
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Presupuesto del Proyecto con la Actualizacién de Precios aprobado bajo Resolucién de Alcaldia N° 438-2019-
MPCH-A: (B)
EARCDIENTEECHICO ASIGNACION PRESUPUESTAL
I NUEVO
ncremento
lera Presupuestal Nueva SALDO PRESUPUESTO
COMPONENTES |  MONTO Asignacién por Asignacién FINAL
Presupuestal | Actualizacién | Presupuestal
de Precios
COSTO
DIRECTO 1,467,869.69 | 401,785.72 | 138,116.78 539,902.50 | 1,066,083.97 1,605.986.47
GASTOS
GENERALES 102,750.88 | 28,125.00 9,668.17 37,793.18 74,625.88 112,419.05
GASTOS DE
SUPERVISION - 73,393.48 | 20,089.28 6,905.84 26,995.12 53,304.20 80,299.32
LIQUIDACION
SUB TOTAL
PRESUPUESTO 1,644,014.05 | 450,000.00 | 154,690.79 604,690.80 | 1,194,014.05 1,798,704.84
EXPEDIENTE
TECNICO 19,400.00 19,400.00
TOTAL 1,663,414.05 | 450,000.00 | 154,690.79 604,690.80 | 1,194,014.05 | 1,818,104.84
PRESUPUESTO -l Ty b W ErL e i R
Presupuesto del Proyecto Actualizado bajo Resolucién de Alcaldia N°065-2020-MPCH-A (C)
ltem Descripcién Costo Directo S/.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
o1 EXISTENTE 396,399.00
02 EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO 588,155.80
03 CONSTRUCCION DE MODULO DE CUATRO 643,253.59
NIVELES
SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
- CAPACITACION 9,292.41
COSTO DIRECTO (CD) 1,637,100.80
GASTOS GENERALES 7% (GG) 114,597.06
GASTO DE SUPERVISION — LIQ. 5% (GS) 81,855.04
COSTO SUB TOTAL (CST=CD+GG+GS) 1,833,552.90
EXPEDIENTE TECNICO (EXP) 19,400.00
TOTAL PRESUPUESTO (PT=CST+EXP) 1,852,952.90

Presupuesto del Adicional

de Precios Unitarios en el informe Expediente Adicional N°01 del Residente de Obra.

N°01 del Proyecto: (D): Para el presupuesto de mayores Metrados se utilizan los precios

unitarios especificados del expediente técnico Aprobado. En cuanto a las partidas nuevas, se adjuntan los Andlisis

PRESUPUESTO

SUB TOTAL

PRESUPUESTO ADICIONAL N°1 (POR MIAYORES METRADOS)

S/.971.25

PRESUPUESTO ADICIONAL N°1 (PARTIDAS NUEVAS)

S/. 25,292.72

TOTAL PRESUPUESTO

S/. 26,263.97

Presupuesto Total

iTEM | DESCRIPCION TOTAL

o1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 419,953.04

02 EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO 588,155.80

03 CONSTRUCCION DE MODULO DE CUATRO NIVELES 643,253.59

04 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAPACITACION 9,292.41
COSTO DIRECTO (CD) (B+C+D) 1,660,654.84
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GASTOS GENERALES 7% (GG) 116,177.86
GASTO DE SUPERVISION - LIQ. 5% (GS) 82,984.18
COSTO SUB TOTAL (CST=CD+GG+GS) 1,859,816.88
EXPEDIENTE TECNICO (EXP) 19,400.00
TOTAL PRESUPUESTO (PT=CST+EXP) 1,879,216.88

IV.CONCLUSION:1.Se concluye que el nuevo presupuesto del proyecto segin el Expediente Técnico Adicional N°01
es S/.1,879,216.88 (Un millén ochocientos setenta y nueve mil doscientos dieciséis con 88/100 soles),2.El plazo de
ejecucion de obra proyectado inicial es de 150 dias calendario. El Expediente Técnico Adicional N°01 no genera
una ampliacién de plazo,3.La modalidad de ejecucién del proyecto serd por Administracion Directa,4.El responsable
de la Elaboracién del Expediente Técnico Adicional es el arquitecto Armando Adco Marrén.
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V.RECOMENDACIONES:Es importante mencionar que el pedido de aprobacién mediante acto resolutivo del
Adicional de Obra N°01 se realizé en el mes de sefiembre del 2019, presentado al responsable de la Unidad de Obras
de dicho momento, el cual no fue atendido en su oportunidad, pero las partidas si fueron ejecutadas por el residente y
autorizadas por el supervisor seqin indica el cuaderno de obra.Esta Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural solicita a
:\ la Gerencia Municipal autorizar la a robacién del Adicional de Obra N°01 del pro ecto “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS — PROVINCIA DE

/ CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC?”, en vias de regularizacién, por tratarse de partidas que ya fueron
£

ejecutadas aprobadas mediante cuaderno de obra, mas no fueron aprobadas con Resolucién;

Que, mediante OPINION Legal N° 01 25-MPCH/AL, con registro de gerencia N° 2898, de fecha 16 de
junio del 2020, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros OPINA: PRIMERO. - Se apruebe el
Adicional N° 01 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS — PROVINCIA DE CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, en
vias de regularizacién, ya que estas mismas fueron ejecutadas y aprobadas mediante cuaderno de Obrg (ovs);
Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 17 de junio del 2020 emitido por el gerente, solicita dar
trémite al OPINION Legal N° 01 25-MPCH/AL;

Que, por lo antes expuesto Y en uso de las facultades conferidas por la ley 27972 - Ley Orgénica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR el Adicional N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE
CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, en vias de regularizacién, por tratarse de partidas que ya fueron
ejecutadas aprobadas mediante cuaderno de obra, el mismo que no genera una ampliacién de plazo, el cual
asciende S/. 26,263.97 (Veinti seis Mil Doscientos Sesenta y tres con 97/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO SUB TOTAL
PRESUPUESTO ADICIONAL N°1 (POR MAYORES METRADOS) S/.971.25
PRESUPUESTO ADICIONAL N°1 (PARTIDAS NUEVAS) S/. 25,292.72
TOTAL PRESUPUESTO S/. 26,263.97

ARTICULO SEGUNDO. — APROBAR el PRESUPUESTO TOTAL del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS — PROVINCIA
DE CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC” el cual asciende o S$/.1,879,216.88 (Un millén ochocientos
setenta y nueve mil doscientos dieciséis con 88/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

iTEM DESCRIPCION TOTAL
o1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 419,953.04
02 EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO 588,155.80
03 CONSTRUCCION DE MODULO DE CUATRO NIVELES 643,253.59
04 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAPACITACION 9,292.41
COSTO DIRECTO (CD) (B+C+D) 1,660,654.84
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GASTOS GENERALES 7% (GG)

116,177.86
GASTO DE SUPERVISION - LIQ. 5% (GS) 82,984.18
COSTO SUB TOTAL (CST=CD+GG+GS) 1,859,816.88
EXPEDIENTE TECNICO (EXP) 19,400.00
TOTAL PRESUPUESTO (PT=CST+EXP) 1,879,216.88

ARTiCULO SEGUNDO.
Acciones Administrativas conform
momento y no perjudicar a la Institucién.

ARTICULO TERCERO-
\ . Gerencia Municipal, Sub Gerencia

ARTICULO CUARTO. -

— ENCARGAR al Gerente de la Municipalidad Provincial de Chincheros,

realizar
e a la norma con el objetivo de Atender los documentos,

informes y /o otros en el

ENCARGAR y NOTIFICAR el Cumplimiento de la Presente Resolucién a la
de Desarrollo Urbano Rural, conforme q las normativas vigentes.

ENCARGAR Ila publicacién de la presente resolucién a la Oficina de Imagen

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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