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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0260-— 2020 - MPcH-A

Chincheros, 03 de julio del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.
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VISTO:

Proveido de Gerencia de fecha 03 de julio del 2020, Opinién Legal N° 138-220-MPCH/U.A.L., con registro
de gerencia N° 3288, de fecha 02 de julio del 2020, Informe Técnico N° 057-2020, MPCH-SGDUR/OIC, con registro
de gerencia N° 3013, de fecha 19 de junio del 2020, y;

-
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CONSIDERANDO:

Que el articulo 194° de la Constitucién Politica del Per, Modificado por la Ley N° 27680, concordante
con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades sefiala; Las
Municipalidades Provinciales y distritales son los é6rganos de Gobierno Local con autonomia Politica, econémica y
.. Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Carta Magna establece para las
! Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno administrativo y de administracién, con sujecién
IPA al Ordenamiento Juridico;

Que, mediante Resolucidén de Alcaldia N°594-2018-MPCH-A, de fecha 05 de diciembre del 2018, se
aprueba el Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento de Servicios Deportivos y Recreacional en el Barrio de
Los Angeles del Centro Poblado de Vista Alegre Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros — Apurimac”, con
un presupuesto de S/. 1,094,254.70 (un millén noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro con 70/100 soles);

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N°503-2019-MPCH-A, de fecha 29 de noviembre del 2019, se
aprueba el Adicional y Deductivo N°01 del proyecto: “Mejoramiento de Servicios Deportivos y Recreacional en el
Barrio de Los Angeles del Centro Poblado de Vista Alegre Distrito de Anco Huallo, Proyincia de Chincheros —
Apurimac”, siendo el nuevo presupuesto reformulado de S/. 1,091,359.13 (un millén ‘noventa y un. mil trecientos® .
cincuenta y nueve con 13/100 soles); : i il

Que, mediante Carta N° 12-2020-JVA-S. O, con registro de SGDUR N° 0518, de fecha 15 de junio del i
2020, el Residente de la Obra remite el Informe Técnico de solicitud de Aprobacion de partidas adicionales N° 02 i
levantadas las observaciones (...); i f

Que, mediante Informe Técnico N° 057-2020, MPCH-SGDUR/OIC, con reglstro de gerencia N° 3013, de
fecha 19 de junio del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural Solicita la aprobacién.via acto resoluﬂvo,
del Adicional y Deductivo Vinculante N°02 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREACIONAL EN EL BARRIO DE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE ANCO
HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, con Cédigo Unico de Inversiones N°2289745, para lo cual
se tiene el siguiente sustento desprendido del informe citados(...) IIl. RESULTADOS DE EVALUACION:1 Evaluacién
Técnica:1.El Adicional y Deductivo Vinculante N°02 se ha generado debido principalmente a las deficiencias técnicas
del Expediente Técnico aprobado, ya que se han encontrado vicios ocultos en el proceso de ejecucidn, 2.El plazo de
ejecucién del Adicional y Deductivo Vinculante serd de 97 dias calendarios, 3.Las partidas solicitadas como adicionales
son las siguientes: Construccién de muro de contencién de concreto armado de 13.15 X 0.25 x 1.65 mts, Construccidn
de veredas de fc=175hk/cm2, Construccién de rampas de ingreso, Construccién de losa aligerada en el techo de
SS.HH. 4)Deductivos vinculantes: (-construccién de techo de drea de juego de esfructura metdlico y campo de gras
sintético: En visto q no existe planos de cimentacidn, estructuras de techo etc. de médulo de juegos, en el expediente
técnico original y por incompatibilidad de metrados, costos, presupuestos, y partidas, y por el espacio disponible
actualmente para dicho dérea definido mediante cerco perimétrico de muros de ladrillo caravista y malla olimpico, se
sugiere  deducir dicho partida para plantear nuevas, partida y actualizar , metrados, costos unitarios, cambio de
especificas de materiales y rendimientos. -médulo de administracién techo con material estructural de madera
tijerales:Segun expediente técnico esta partida estd planteado con estructura de madera tijerales, lo cual no garantiza
trabajo estructural y durabilidad, por tal motivo se sugiere deducir dicha partida y plantear techo con losa aligerada
con cobertura de teja andina)2.Evaluacién Presupuestaria:Presupuesto partidas adicionales(...);

(...)Presupuesto total

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO APROBADO S/.1,094,254.70
PRESUPUESTO APROBADO ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 S/.-2,895.57
A. ADICIONAL N°02 S/. 167,185.94
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B. EDUCTIVOS VINCULANTES N°02 §/.-167,185.94

PRESUPUESTO RESULTANTE §/. 1,091,359.13

IV.CONCLUSIONES:1.El presupuesto del Adicional N°02 es de S/. 167,185.94 (ciento sesenta y siete mil ciento ochenta
y cinco con 94/100 soles).2.El presupuesto del Deductivo vinculante N°02 es de S/.167,185.94 94 (ciento sesenta y
siete mil ciento ochenta y cinco con 94/100 soles).3.Se concluye que el nuevo presupuesto del proyecto segin el

. Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N°02 es S/. 1,091,359.13 (Un millén noventa y un mil
. trescientos cincuenta y nueve con 13/100 soles).4.El plazo de ejecucién de obra proyectado inicial es de 180 dias

calendario. El Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N°02 requiere un plazo de ejecucién de 97 dias
calendarios.5.La modalidad de ejecucién del proyecto serd por Administracién Directa.6.El responsable de la Elaboracién
del Expediente Técnico Adicional es el ingeniero Juvenal Soto Guizado.V.RECOMENDACIONES:Luego de la evaluacién
realizada ol Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N°02 del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONAL EN EL BARRIO DE LOS ANGELES DEL CENTRO
POBLADO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, esta
Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural aprueba y solicita a la Gerencia Municipal remitir el presente informe para
la aprobacién de dicho expediente via acto resolutivo (...);

Que, mediante Opinién Legal N° 138-220-MPCH/U.A L., con registro de gerencia N° 3288, de fecha
02 de julio del 2020, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros OPINA: PRIMERO.- Se apruebe
mediante Resolucién de Alcaldia el Expediente Técnico de Adicional y Deductivo Vinculante N° 02 del Proyecto
denominado “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONAL EN EL BARRIO DE LOS ANGELES DEL
CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”,
(«on)i

Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 03 de julio del 2020 emitido por el gerente, solicita dar
trémite a la Opinién Legal N° 138-220-MPCH/U.A.L;

Que, por lo antes expuesto y en uso de las facultades conferidas por la ley 27972 — Ley Orgénica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N°02 del
proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONAL EN EL BARRIO DE LOS
ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS —
APURIMAC”, CON Cédigo Unico de Inversiones N°2289745, generando ampliacién de plazo, modalidad de
ejecucion administracion directa, siendo el nuevo presupuesto S/. 1,091,359.13 (Un millén noventa y un mil
trescientos cincuenta y nueve con 13/100 soles), detallado a continuacién:

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO APROBADO S/.1,094,254.70
PRESUPUESTO APROBADO ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 S/.-2,895.57
A. ADICIONAL N°02 S/. 167,185.94
B. EDUCTIVOS VINCULANTES N°02 S/.-167,185.94
PRESUPUESTO RESULTANTE $/.1,091,359.13

ARTICULO SEGUNDO. — APROBAR el Presupuesto del Adicional N°02 del Proyecto: “MEJORAMIENTO
DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONAL EN EL BARRIO DE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE VISTA
ALEGRE DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, CON Cédigo Unico de
Inversiones N°2289745, por un monto de S/. 167,185.94 (ciento sesenta y siete mil cientos ochenta y cinco con
94/100 soles).

ARTICULO TERCERO. — APROBAR el Presupuesto del Deductivo Vinculante N° 02 del
“MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONAL EN EL BARRIO DE LOS ANGELES DEL CENTRO
POBLADO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, CON
Cédigo Unico de Inversiones N°2289745, por un monto de - S/. 167,185.94 94 (ciento sesenta y siete mil cientos
ochenta y cinco con 94/100 soles).

e Armas Incheros - Apurimac Tel:
Gmail: munichincheros30@gmail.com
www.munichincheros.gob.pe

2019 - 2022 GESTION

~—""Para tod@s




;: .
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS 4®_ ¢
Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Afio de la Universalizacion de la salud”
2019 - 2022 GESTION

~—"Para tod@s

ARTICULO CUARTO. -ENCARGAR a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural realizar los tramites
administrativos necesarios para el sustento de la Ampliacién de Plazo generado Adicional y Deductivo Vinculante
N°02 por conforme a Ley.

ARTICULO QUINTO. — ENCARGAR y NOTIFICAR el Cumplimiento de la Presente Resolucién a la
Gerencia Municipal y demds unidades orgénicas conforme a las normativas vigentes.

ARTICULO SEXTO -ENCARGAR la publicacién de la presente resolucidn a la Oficina de Imagen Institucional.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, CO ESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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