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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0280 2020 - mpci-A

Chincheros, 16 de julio del 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.

ViSTO:

Proveido de Gerendia de fecha 16 de julio del 2020, Opinién Legal N° 176-220-MPCH/U.A.L,, con registro
de gerencia N” 3711, de fecha 16 de julio del 2020, Carta N° 001-2020-MPCH, Informe N° 410-2020, MPCH-
SGDUR/OIC, con regisiro de gerencia N° 2684, de fecha 16 de julio del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd, Modificado por la Ley N° 27680, concordante
con el articulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgdnica de Municipalidades sefiala; Las
Municipalidades Provinciales y distritales son los érganos de Gobierno Local con autonomia Politica, econdémica y
Administrativa en los osunios de su competencia. Lo autonomia que la Corfa Magno establece para las
Municipalidades radica en la faculiad de ejercer actos de Gobierno administrativo y de administracién, con sujecion
al Ordenamiento Juridico;

: Que, mediante Resolucién de Alcaldia N°554-2019-MPCH-A, de fecha 27 de diciembre del 2019, se
aprueba el Expediente Técnico del proyecto: “CONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO EN EL{LA) SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO EN LA LOCALIDAD CHINCHEROS, DISTRITO
DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con un presupuesto de S/. 83,550.72
(ochenta y fres mil quinientos cincuenta con 72/100 soles);

. Que, mediante Informe Técnico N° 01 -2020-MPCH-SGDUR-IO /OIC, con registro de gerencia N°® 3591,
\| de fecha 14 de julic del 2020, el inspecior de Obra, solicita la aprobacién via acto resolutivo del Expediente
Técnico del Adicional de Obra N°01 y la Ampliacién de Plazo N°Q1 de lo inversion: “CONSTRUCCION DE
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.} CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL{LA} SERVICIC DE SANEAMIENTO URBANO EN LA
4 LOCALIDAD CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMACT,
con Cédigo Unico de Inversiones N*2456847, para lo cual presenta el siguiente susteno desprendido del informe
ﬁ’;«?\p\ precitado lineas arriba (...} V. CONCLUSIONES. 1. El presupuesto del Adicional de Obra N°01esde S/.17,768.84
'?QL\ (diecisiete mil setecientos sesenta y ocho con 84/100 soles).2. Se concluye que el nuevo presupuesio del proyecto

’Z\ de acverdo a las modificaciones detalladas en el Adicional de Obra N°01 es S/. 101,319.56 (ciento un mil
0l

oona,

} trecientos diecinueve con 56/100 soles).3. El plazo de ejecucién de obra proyectado inicial es de 30 dias
,/;' calendario. El Expediente Técnico del Adicional de Obra N°01 requiere un plazo de ejecucién de 30 dias
7 calendarios.4. Se concluye que la Ampliacién de Plazo N°01 se aprueba por 30 dias calendarios para alcanzar el
obijetivo de la inversién.5.La aprobacién de la Ampliacién de Plazo N°01, se contabilizard desde el 16 de julio del
2020 y de acverdo a elio el fin reprogramado para la ejecucién del proyecto es el dia 14 de agosto del 2020.6.La
modalidad de ejecucion del proyecio serd por Administracion Directa. VI.RECOMENDACIONES: Luego de la
evaluacién realizada o documento de la referencia, del proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE CONEXION
DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL{LA) SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO EN LA LOCALIDAD
CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMACY, se aprueba
el Adicional de Obra N°01 y la Ampliacion de Plaze N°01 y se solicita a la Gerencia Municipal remitir el presente
informe para la aprobacién via acto resolutivo;

Que, mediante Carta de Requerimiento de Informacion N° 04-2020, con registro de gerencia N° 3609,
de fecha 15 de julio del 2020, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros, solicita Certificacion
Presupuestal;

Que, mediante Informe N° 220-2020-MPCH-SGPP/BQCH, con regisiro de gerencia N° 3661, de fecha
16 de julio del 2020, el Sub Gerente de Planificacién y Presupuesto remite la propuesta de modificaciones tipo 3;

Que, mediante Informe N° 410-2020, MPCH-SGDUR /OIC, con registro de gerencia N° 3684, de fecha
16 de julio del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural recomienda reclizar la modificacion de
presupuesto respectivo para contar con la disponibilidad presupuestal en el IOARR: “CONSTRUCCION DE
CONEXION DOMICILARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL{LA) SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO EN LA
LOCALIDAD CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHERCS, DEPARTAMENTO APURIMACT,
el mismo que cuenta con disponibilidad presupuestal por el monto de $/.31, 320.00 (Treinta y Un Mil frescientos
Veinte con 00/100 soles) remitido mediante Carta N° 001-2020-MPCH;
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Que, mediante Opinién Legal N° 176-220-MPCH/U.A.L, con registro de gerencia N° 3711, de fecha
16 de julio del 2020, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros OPINA: PRIMERO se Apruebe
el Adicional N° 01 del Proyecto: ““CONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)
SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO EN LA LOCALIDAD CHINCHERQOS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA
CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC™, por la cantidad de S/.17,768.56 (Diecisiete Mil Sefecientos Sesentu
y Ocho con 56/100 soles), con un plazo de ejecucién de 30 dias calendarios, SEGUNDO.- Se apruebe la Ampliacién
de Plazo del Proyecto denominado ““CONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADQ; EN
| EL(LA) SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO EN LA LOCALIDAD CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS,
PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC” , por 30 dias calendarios para alcanzar el objetivo dela
inversidn, el cual serd contabilizado desde el 16 de julio hosta el 14 de agosto del 2020(...);

Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 16 de julic del 2020 emitido por el gerente, solicita dar
trémite a la Opinién Legal N° 176-220-MPCH/U.A.L;

\ Que, por lo antes expuesto y en uso de las facultades conferidas por la ley 27972 — Ley Orgdnica de
\ Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR el Expediente Técnico del Adicional de Obra N°01 de la Inversién:

CONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL{LA) SERVICIO DE SANEAMIENTO

URBANO EN LA LOCALIDAD CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS,

DEPARTAMENTO APURIMAC” generando ampliacién de plazo, modalidad de ejecucién administracién direciq,

[ siendo el nuevo presupuesto 5/. 101,319.56 {Ciento un mil Trescientos Diecinueve con 56/100 soles), detallado o
""""" continuacion:

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 54 83,550.72

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°01 S/.17,768.84
PRESUPUESTO RESULTANTE §/. 101,319.56
ARTICULO SEGUNDO. — APROBAR el Presupuesio del Adicional N°01 de la Inversién:

CONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL{LA) SERVICIO DE SANEAMIENTO
URBANO EN LA LOCALDAD CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS,
DEPARTAMENTO APURIMAC”, por un monto de S/. 17,768.56 (Diecisiete Mil Setecientos Sesenta y Ocho con
56/100 soles).

ARTICULO TERCERO. ~ APROBAR la Ampliacién de Plaze N° 01 de la Inversion: CONSTRUCCION DE
s~ CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL{LA) SERVICIC DE SANEAMIENTO URBANO EN LA
LOCALDAD CHINCHERQS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMACY,
por 30 dias calendarios contados desde el 16 de julio del 2020 al 14 de ogosto del 2020.

ARTICULO CUARTO. -ENCARGAR « la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, Unidad de Logistica
realice los framites Administrativos necesarios conforme o Ley.

ARTICULO QUINTO. -ENCARGAR la publicacién de la presente resolucién o la Oficina de Imagen

Institucional.
REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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