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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 598— 2020 — MPCH-A

Chincheros, 17 de diciembre del 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

VISTO:

El proveido de gerencia de fecha 17 de diciembre del 2020, Opinién Legal N° 452-2020-SG.CH/U.ALL,
regisiro de gerencia N° 9233, de fecha 17 de diciembre del 2020, Informe Técnico N° 180-2020-MPCH-
¢5DUR/OIC, con regisiro de gerencia N° 9125, de fecha 14 de diciembre del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que el articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, Modificado por la Ley N° 27680, concordante con

“ yticulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgdnica de Municipalidades sefiala; Las Municipalidades

: Yinciales y distritales son los érganos de Gobiemo Local con autonomia Politica, econdémica y Administrativa en los

e - M__ 0 sintos de su competencia. La autonomia que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en la facultad
‘ \% : ejercer actos de Gobierno administrativo y de administracion, con sujecion al Ordenamiento Juridico;

iquidacién Técnica Fisico y Financiera de las Obras: “Instalacién del Centro Recreacional Municipal Chincheros, Provincia
de Chicheros-Apurimac”, “Creacién del Parque Miski- Suyay, Distrito de Chincheros, Provincia de Chincheros-Apurimac”,

de fecha 29 de octubre del 2020;

Que, mediante Carta N° 01-2020-W&Y-CG/GG-WAE, con registro de mesa de partes N° 6122, de fecha
0 de noviembre, el representante de la empresa Emp. W& Y CONTRATISTAS GENERALES Y GUZMAN, remite el

Que, mediante Informe Técnico N° 180-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 9125, de
fecha 14 de diciembre del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita la aprobacion de la liquidacion
fisico financiero del proyecto “CREACION DEL PARQUE MISKI - SUYAY, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE
CHINCHEROS — APURIMAC” con CUI: 2156376, del cual se desprende el siguiente sustento técnico: I. Andlisis: De
acuerdo a los documentos presentados por el consultor y visto in situ donde se ejecutd el proyecto “CREAC ION DEL PARQUE
MISKI - SUYAY, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, es conforme la informacidn;
cabe indicar que se concluyd con un avance acumulado de valorizado del costo directo 226714.77 y un porcentaje de

79%, un gasto financiero reflejado en el SOSEM de S/. 298,970.9 (doscientos noventa y ocho mil novecientos setenta con
9/100 soles).

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNC. : 0471 DESARROLLO URBANO Y RURAL

GRUPO FUNCIONAL : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO UYR

S. A. SNIP 04 : VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
COD. INVERSION : 2156376

SECTOR : GOBIERNOS LOCALES

NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
COD SNIP : 215243

MOD. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUCION : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
MODALIDAD : DIRECTA

MONTO APROBADO : $/.318,828.65

PERIODO DE EJECUCION:

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO : 10 DE MAYO DEL 2012
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: 10 DE MAYO DEL 2012
_______________ FECHA CONTRACTUAL : 10 DE MAYO DEL 2012
LAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIO
JCONCLUSION $ 08 DE AGOSTO DEL 2012
&/ CONCLUSION REAL : 10 DE AGOSTO DEL 2012
RECEPCION DE OBRA 3 30 DE AGOSTO DEL 2012
Ejecucién financiera. —
Contafistz: A&K INGENIEROS CONSULTORES
CREACION DEL PARQUE MISKI - SUYAY, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS -
Nombre del Proyech:
d APURIMAC
} Nombre del Organismo Ejecuior MUNIGIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
PRESUPUESTO APROBADO (pediente T ecnico Eroguadiiegl Hecuad Diterencls
SI % Si. % SIL %
: Costos Directos
——.P\ 1. Planilla del (MOC-MONC) S/.72,470.00 7247000 | 22.73% S1.72,470.00 22.73% - 0.00%
QO Servicios S1.69,631.18! 64,042.83 | 20.09% S/.64,042.83]  20.09% 5,588.35 1.75%
A \qanen‘aies S/.143,843.80 143403.80 | 44.98% S/.143,403.80 44.98% 440.00 0.14%
uipos y Herramientas S7.0.00 - 0.00%
dtos Indirectos - 0.00%
[3 }erv icios (Direccion Tecnical/admi) S/.22,875.60, 5,964.77 S1.5,964.77 16,910.83 5.30%
Q7 Supervision S/.2,859.45 - 0.00% S/.0.00] 0.00% 2.859.45 0.90%
16 Materidles S/.0.00 2,989.50 0.94% S/.2,989.50] 0.94% (2,989.50) 0.94%
7. Liquidacion de obra S/.0.00 - 0.00% S1.0.001 0.00% - 0.00%
Expediente T ecnico
. Formulacion de Ex pediente tecnico S/.7.148.62 10,100.00 |  3.17% §/.10,100.00]  3.17% (2.951.38) 0.93%
'%_N TOTAL $1.318,828.65 298,970.90 | 100.00% 298,970.90 [ 91.90% | = 18 | 6.23%
e la ejecucién fisica. —
Un avance valorizado acumulado de 2267 14.77 y porcentaje de 79.29 % a nivel de fa meta fisica ejecutado.
[ PROGRAMADO | FISICO EJECUTADO FINANCIERO EJECUTADO
MES DE %

INFORME NONTO S/, :;:JGERCX;I::A AOJM’ZLADO MOMIDS/ PZOE::::;T:A Acuml)zmoo MONTa S/ P’;:;E::;l:[?A ACUM’SLADO
INICIO 0.00% 0.00% 0.00%
May-12 59633 20.85% 20.85% 23984.73 8.39% 8.39% 0 0.00% 0.00%
Jun-12 125053.21 43.73% 64.59% 69670.84 24.37% 32.75% 75785.5 23.77% 23.77%
Jul-12 101258.72 35.41% 100.00% 133059.2 46.53% 79.29% 68101.8 21.36% 45.13%
Ago-12 (o] 0.00% 100.00% 0 0.00% 79.29% 118535.63 37.18% 52.31%|
Set-12 o] 0.00% 100.00% 0 0.00% 79.29% 14888.7 4.67% 86.98%

o Oct-12 0 0.00% 100.00% (6] 0.00% 79.29% 330 0.10% 87.08%
Nov-12 0 0.00% 100.00% o 0.00% 79.29% 5403.37 1.69% 88.78%
Dic-12 o} 0.00% 100.00% (o] 0.00% 79.29% 15058.4 4.72% 93.50%
Abr-13 0] 0.00% 100.00% 0 0.00% 79.29% 2865.5 0.90% 94.40%
Ago-13 0 : ___100.00% ) 0.00% 79.29%}  -1998 -0.63% 93.77%

EJECUCION PROGRAMADO, FISICO Y FINANCIERO
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RESUMEN DE EJECUCION DEL PRCYECTO

.

PROGRAMADO/APROBADO i EJECUTADO SALDO

i

VALOR % VALOR % © VALOR %
oD

285944.93 100% 22671477 79.29% 59230.16 20.71%

lIl.NCONCLUSléN: Se concluye que la informacién presenta del expediente de liquidacién fisico y financiero del proyecto
es Sptima en cumplimiento del contrato y las siguientes normas establecidas:

v' Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades.

Ley N° 27293 Ley del Sistema de Inversién Piblica.

Ley N° 27785 Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control de la Contraloria General de la Republica.
Decreto Ley N° 26850 Ley de Conirafaciones y Adquisiciones del Estado

Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988.

,bel mismo modo se concluye que el proyecto:1. De la ejecucién fisica del proyecto. - Tiene un avance acumulado de
226714.77 y un porcentaje de 79.29 % del costo directo; se ha concluido las metas fisicas con menor valorizacion.2. De

/,\, 09
\SHéy‘ la ejecucién financiera del proyecto. — Segin expediente técnico aprobado el presupuesto total fue de S /.318,828.65y el

. costo de real de la ejecucidn del proyecto es de S/. 298,970.90, menor que lo programado en el expediente técnico.

. YLRECOMENDACION: Se recomienda redlizar la aprobacién via acto resolutivo del expediente de liquidacién fisico y
fwnc:ero del proyecto “CREACION DEL PARQUE MISKI - SUYAY, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE
jINCHEROS APURIMAC”, con la finalidad de realzar la rebaja contable y el cierre en el Banco de Inversién, del mismo
do tomar en cuenta las recomendaciones del consultor;

Que, mediante Opinién Legal N° 452-2020-SG.CH/U.A.L,, con regisiro de gerencia N° 9233, de fecha 17
de diciembre del 2020, el Asesor Legal OPINA: En consecuencia, esta asesoria juridica opina a favor de la Liquidacion
de obra: “CREACION DEL PARQUE MISKI - SUYAY, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS -
APURIMAC” siempre y cuando no se haya observacién alguna por resolver fomando las recomendaciones del consultor;

Que, mediante Proveido de Gerencia, de fecha 16 de diciembre del 2020, el Gerente Municipal solicita la
proyeccién de la presente resolucién;

Estando a lo expuesto y, en uso de las facultades previstas por el Articulo 20° Numeral 6) de la Ley Orgdnica
de Municipalidades, Ley N°.27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR el expediente de liquidacién fisico y financiero del proyecto “CREACION
DEL PARQUE MISKI - SUYAY, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC™, con CUI N°
2156376, de acverdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNC. : 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
GRUPO FUNCIONAL : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO UYR
S. A. SNIP 04 : VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
COD. INVERSION : 2156376
SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
COD SNIP : 215243
MOD. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
EJECUCION : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
MODALIDAD : DIRECTA
MONTO APROBADO : S/.318,828.65
PERIODO DE EJECUCION:
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO : 10 DE MAYO DEL 2012
INICIO : 10 DE MAYO DEL 2012
R R R R R R R TR R B R
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% HA CONTRACTUAL 10 DE MAYO DEL 2012
7O DE EJECUCION 90 DIAS CALENDARIO
NCLUSION 08 DE AGOSTO DEL 2012
Qy fONCLUSiON REAL 10 DE AGOSTO DEL 2012
Y yfp/RECEPCION DE OBRA 30 DE AGOSTO DEL 2012
oF 3 péo ) Ejecucién financiera.
7 3°__ "E; ontratist: AGK INGENIEROS CONSULTORES
ENQ\A G CREACION DEL PARQUE MISKI- SUYAY, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS -
by " i APURIMAC
e 5 ombre del Orgarisms Ejecuor MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE CHINCHEROS
% 7
P’} - PRESUPUESTO APROBADO Expediente Tecnico Biagimatg Hed Elertane Dlterenicis
2 sI. % ST, % ST, %
4 ‘L\ Costos Directos
agbsmcNusesemeceed O VT Biarila del (MOC-MONC) S 7247000 7247000 | 22.1% SI7247000] 2.05% 8 0.00%
S Bl 51.69,631.18 54,002.83 | 200% 76404283 20.09% 558835 T75%
eihanediniesy 1 {13 Witeriles S/143,843.60 14340380 | 44.98% S/.14340380] 44.98% 240,00 0.14%
Q> |3. Equipos y Hemramientas $/.0.00 - 0.00%
INCHES Costos Indirectos 5 0.00%
7. Servicios (Direccion Tecnica/admi) 512287560 5.964.77 /596477 16.910.83 530%
@ALIDAS S 5. Supervision $72,850.45 - 0.00% SI000]  0.00% 2,850.45 0.50%
Vo o o\ [6 Matraes 57000 796950 | 0.94% §/2,08950]  0.99% (2.8050)|  0.9%
Sreresecr®® © \ &\ [7 Tiquidacion de obra 7,000 - 0.00% SI000]  0.00% - 0.00%
Gl ../"' g Expediente T ecnico
Sreas AL ,§ 8. Formulacion de Ex pediente tecnico S1.7,148.62 10,0000 |  3.17% $/.10,100.00|  3.17% (2,951.38) 0.93%
> TOTAL S1.316,525.65 296,970.90 | 100.00% 298,070.90 | 91.90% 7| 6.23%

rn avance valorizado acumulado de 226714.77 y porcentaje de 79.29% a nivel de la meta fisica ejecutado.
PROGRAMADO FISICO FJECUTADO FINANCIERO EIECUTADO
IMES DE

|NF0RI|>V|E MONIO 5/, ::::;c:;::;‘ ACUM":LADO MONTO >/ :::JGEIS\’S:;A AcuMﬁLADo MONIO 3/, PS;SJGE:::I‘::;A ACUM’ZLADO
INICIO 0.00% 0.00% 0.00%
May-12 59633 20.85% 20.85% 23984.73 8.39% 8.39% 0 0.00% 0.00%
Jun-12 125053.21 43.73% 64.59% 69670.84 24.37% 32.75% 75785.5 23.77% 23.77%
Jul-12 101258.72 35.41% 100.00% 133059.2 46.53% 79.29% 68101.8 21.36% 45.13%
Ago-12 [¢] 0.00% 100.00% 0 0.00% 79.29%! 118535.63 37.18% 82.31%
Set-12 (o] 0.00% 100.00% (4] 0.00% 79.29% 14888.7 4.67% 86.98%
Oct-12 (0] 0.00% 100.00% 0 0.00% 79.29% 330 0.10% 87.08%
Nov-12 (6] 0.00% 100.00% 0 0.00% 79.29% 5403.37 1.69% 88.78%
P Dic-12 (o] 0.00% 100.00% (o] 0.00% 79.29% 15058.4 4.72% 93.50%
Abr-13 o] 0.00% 100.00% (o] 0.00% 79.29% 2865.5 0.90% 94.40%
Ago-13 > 0 0.00% 100.00% E,.,. 79 29% -1998 -0.63% 93.77%

EJECUCION PROGRAMADO FISICO Y FINANCIERO
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RESUMEN DE EJECUCION DEL PROYECT (o]

) PROGRAMADG/APROBADO EJECUTADO SALDO
: VALOR % VALOR % VALOR %
285944.93 100% 226714.77 79.29% 59230.16 20.71%

De la ejecucién fisica del proyecto. - Tiene un avance acumulado de 226714.77 y un porcentaje de 79.29
% del costo directo; se ha concluido las metas fisicas con menor valorizacién.

De la ejecucién financiera del proyecto. — Segin expediente técnico aprobado el presupuesto total fue de
S/. 318,828.65 y el costo de real de la ejecucion del proyecto es de S/. 298
programado en el expediente téenico.

: ARTICULO SEGUNDO. — ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolucién a Gerencia Municipal,
cursos Humanos, Planillas conforme a la normativa vigente.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR la publicacién de la presente resolucion a la Oficina de Imagen Institucional.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

NGNR/rvtb,

DISTRIBUCION:

Gerencia 01

SGDUR 02+02 EXP.+CD
ocl 0

S.G/ARCHIVO 01

S\
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