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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0454-2020 — MPCH-A

Chincheros, 25 de setiembre del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
VISTO:

. % El Proveido del Gerente de fecha 25 de setiembre del 2020, quien dispone proyectar la presente resolucién,
L0 @@ipion Legal N° 287-2020-MPCH/U.A.L. con registro de gerencia N° 6591, de fecha 25 de setiembre del 2020,

nforme N° 626-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 6551, de fecha 24 de setiembre 2020, Informe
,,~N° 313-2020-MPCH-SGPP/BQCH, con registro de gerencia N° 6355, de fecha 16 de setiembre del 2020, Informe
Técnico N° 065-2020-MPCH-SGDUR/OIC, y;

4\

NCIA

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son érgano de gobierno local, con personeria juridica de Derecho Piblico y tienen
wtonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de sus competencias de conformidad con los establecido en

({r':l Articulo 194° de la Constitucion Politica del estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y su

Gltima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en la parte pertinente de la Ley N° 27972 -

,9"" y Orgénica de Municipalidades;

O‘;\

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 242-2019-MPCH-A, 18 de junio del 2019, se aprueba el

jediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS

UNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS — PROVINCIA DE CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC” con CUI

E“ 2444743 baijo la modalidad de Administracién Directa con un plazo de ejecucién de 150 dias calendario por el monto

de S/. 17663,414.05 (Un milldn Seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos catorce con 05/100 Soles);

Que, mediante Resolucidn de Alcaldia N° 438-2019-MPCH-A, de fecha 14 de octubre del 2019 se aprueba
incremento presupuestal por actualizacion de precios de Insumos y Servicios del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
QJ&PACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS — PROVINCIA DE

rHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC” acorde al costo del mercado por un presupuesto S/. 154,690.79
(;f' (Clento Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa con 79 /100 soles), obteniendo un nuevo presupuesto que asciende
aS/.1°818,104.84 (Un millén Ochocientos dieciocho mil ciento cuatro con 84/100 soles);

S \E Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 065-2020-MPCH-A, de fecha 20 de febrero del 2020, se aprueba la

% ctualizacién de presupuesto del expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y
*W“L S OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS — PROVINCIA DE CHINCHEROS -
;@Jh ' DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, por la cantidad de $/. 1,852,952.90 (un millén ochocientos cincuenta y dos mil
esish €$.#"  novecientos cincuenta y dos con 90/100 soles);

Que, mediante Con Resolucién de Alcaldia N° 0187-2020-MPCH-A, de fecha 17 de junio del 2020, se
aprueba el Adicional de Obra N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE
LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS — PROVINCIA DE CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”, por la cantidad de S/. 26,263.97 (veintiséis mil doscientos sesenta y tres con 98/100 soles);

Que, mediante Informe Técnico N° 065-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con regisiro de gerencia N° 3424, de
fecha 08 de julio del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita aprobacién via acto resolutivo del
Adicional de obra N°02 del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y
OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, para lo cual presenta el siguiente sustento (...) lll. RESULTADOS DE EVALUACION 1.
EVALUACION TECNICA: 1. El expediente adicional N° 02 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA
Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS — PROVINCIA DE CHINCHEROS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, no ha generado ampliacién de plazo.2.El presupuesto de la obra, ha sido elaborado
para ser ejecutado por Administracién Directa.3.El expediente del Adicional N°02 del proyecto “MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS — PROVINCIA
DE CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, comprende la ejecucién de partidas nuevas y mayores metrados

planteando modificaciones con el fin de realizar un mejor trabajo, las caracteristicas técnicas consideradas de manera
general son descritas a continuacion:
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vientes partidas nuevas:
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DESCRIPCION UND | METRA
DO
NUEVAS PARTIDAS
TAPA JUNTA, ENTRE EL MURO Y CUBERTURA TERMOACUSTICO M2 56.00
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES FACHADA AL PATIO M2 160.65
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES FACHADA ANL PATIO M2 160.65
CAMIONETA 4X4 ANO DE MODELO 2021 UND 1
MAYORES METRADOS
. ITEM DESCRIPCION UND METRADO
A 01.00 MAYORES METRADOS
01.01 EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 17 EQP 1
01.02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA FULL COLOR SISTEMA | EQP 1
CONTINUO

2.Evaluacion Presupuestaria: Presupuesto del Proyecto Inicial: (A)

ltem Descripcidn Costo Directo S/.
01 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 361,857.85
02 EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO 464,830.78
03 CONSTRUCCION DE MODULO DE CUATRO NIVELES 631,888.65
04 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAPACITACION 9,292.41
COSTO DIRECTO (CD) 1,467,869.69
GASTOS GENERALES 7% (GG) 102,750.88
GASTO DE SUPERVISION - LIQ. 5% (GS) 73,393.48
COSTO SUB TOTAL (CST=CD+GG+GS) 1,644,014.05
EXPEDIENTE TECNICO (EXP) 19,400.00
TOTAL PRESUPUESTO (PT=CST+EXP) 1,663,414.05

Presupuesto del Proyecto con la Actualizacién de Precios aprobado bajo Resolucién de Alcaldia N° 438-2019-

MPCH-A: (B)

» FSPEDIENUIE ThgNIco ASIGNACION PRESUPUESTAL
Incremento NUEVO
lera Presupuestal Nueva SALDO PRESUPUESTO
COMPONENTES MONTO Asignacién por Asignacién FINAL
Presupuestal | Actualizacién Presupuestal

de Precios
COSTO DIRECTO | 1,467,869.69 | 401,785.72 | 138,116.78 539,902.50 1,066,083.97 | 1,605.986.47
GASTOS
GENERALES 102,750.88 | 28,125.00 9,668.17 37,793.18 74,625.88 112,419.05
GASTOS DE
SUPERVISION - 73,393.48 |20,089.28 6,905.84 26,995.12 53,304.20 80,299.32
LIQUIDACION
SUB TOTAL
PRESUPUESTO 1,644,014.05 | 450,000.00 154,690.79 | 604,690.80 1,194,014.05 | 1,798,704.84
EXPEDIENTE
TECNICO 19,400.00 19,400.00
TOTAL 1,663,414.05 | 450,000.00 154,690.79 | 604,690.80 1,194,014.05 | 1,818,104.84
PRESUPUESTO ! ! i ! ) ! ) ! : £ ! ) ! ! }

e
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FE 1D,
”\0\?» £ Presupuesto del Proyecto Actualizado bajo Resolucién de Alcaldia N° 065-2020-MPCH-A (C)
S Bo %\n ltem Descripcién Costo Directo S/.
4 'E’ Z 01 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 396,399.00
O JE1 02 [FQUPAMIENTO - MOBILIARIO 588,155.80
44 03 CONSTRUCCION DE MODULO DE CUATRO NIVELES 643,253.59
04 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAPACITACION 9,292.41
COSTO DIRECTO (CD) 1,637,100.80
GASTOS GENERALES 7% (GG) 114,597.06
GASTO DE SUPERVISION - LIQ. 5% (GS) 81,855.04
COSTO SUB TOTAL (CST=CD+GG+GS) 1,833,552.90
EXPEDIENTE TECNICO (EXP) 19,400.00
TOTAL PRESUPUESTO (PT=CST+EXP) 1,852,952.90

. Presupuesto del Adicional N°01 del Proyecto: (D)

. PRESUPUESTO SUB TOTAL
YPRESUPUESTO ADICIONAL N°1 (POR MAYORES METRADOS) S/.971.25
|PRESUPUESTO ADICIONAL N°1 (PARTIDAS NUEVAS) S/. 25,292.72

- TOTAL PRESUPUESTO S/. 26,263.97

)
resupuesto el Adicional N°02 del Proyecto: (E)

-+ PRESUPUESTO SUB TOTAL
: PRESUPUESTO ADICIONAL POR MAYORES METRADOS CD +GG+GS S/.9,958.31
/GDAD NS
/08 c.‘\RRESUPUESTO ADICIONAL POR NUEVAS PARTIDAS CD+GG+GS S/. 195,770.82
Is \“ ‘&‘
’(2 0 §”0TAL PRESUPUESTO S/. 205,729.13
“—\(;Ci l-mhn{“\
~EnerS”
== pPRESUPUESTO TOTAL
iTEM DESCRIPCION TOTAL
N 01 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 433,108.41
02 EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO 758,687.15
03 CONSTRUCCION DE MODULO DE CUATRO NIVELES 643,253.59
04 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAPACITACION 9,292.41
COSTO DIRECTO (CD) (B+C+D) 1,844,341.56
GASTOS GENERALES 7% (GG) 129,035.93
GASTO DE SUPERVISION - LIQ. 5% (GS) 92,168.52
COSTO SUB TOTAL (CST=CD+GG+GS) 2,065,546.01
EXPEDIENTE TECNICO (EXP) 19,400.00
TOTAL PRESUPUESTO (PT=CST+EXP) 2,084,946.01

IV.CONCLUSION: 1.Se concluye que el presupuesto que requiere ser aprobado para el Adicional de Obra N°02
asciende a S/. 205,729.13 (Doscientos cinco mil setecientos veinfinueve con 13/100).2.Se concluye que el nuevo
presupuesto total del proyecto segin el Expediente Técnico Adicional N°02 es S/.2,084,946.01 (Dos millones ochenta
¥ cuatro mil novecientos cuarenta y seis con 01/100 soles).3.El plazo de ejecucién de obra proyectado inicial es de 150
dias calendario. El Expediente Técnico Adicional N°02 no genera una ampliacién de plazo.4. La modalidad de ejecucién
del proyecto serd por Administracion Directa.5. El responsable de la Elaboracion del Expediente Técnico Adicional N°02
es el ingeniero Nilo Yauris Ccorimanya.b. Las partidas por mayores metrados ya han sido ejecutadas.
V.RECOMENDACIONES: Esta Subgerencia de Desarrollo Urbano ¥ Rural aprueba el Adicional de obra N°02 y solicita
a la Gerencia Municipal autorizar la aprobacién del Adicional de Obra N°02 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA

“
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.3,. CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS — PROVINCIA DE
39 \NC€CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, mediante acto resolutivo, de acuerdo a lo detallado en el presente

E Que, mediante Carta de Requerimiento de Informacion N°® 09-2020, con registro de gerencia N° 5561, de

fecha 20 de agosto del 2020, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros solicita la certificacién
correspondiente, el mismo que fue atendido mediante Informe N° 313-2020-MPCH-SGPP/BQCH, con registro de
erencia N° 6355, de fecha 16 de setiembre del 2020;

R~ Que, mediante Informe N° 626-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 6551, de fecha 24
.,’d'e setiembre del 2020, el sub gerente de desarrollo urbano reitera la solicitud de aprobacién via acto resolutivo del
/ #-*"Adicional de Obra N°02 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS
?,‘\,\'GAD]Q;;; UNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS — PROVINCIA DE CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC™;

\ iy OZ'

:Z"‘v Que, mediante Opinién Legal N° 287-2020-MPCH/U.A.L. con registro de gerencia N° 65915 de fecha 25 de
petiembre del 2020, la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros OPINA: (...) ARTICULO UNICO. -
€ Apruebe el Adicional N° 02 del Proyecto “Mejoramiento de la Copacidad Técnica y Operativa de los Servicios
“Municipales Distrito de Chincheros-Provincia de Chincheros-Departamento de Apurimac con CUI N° 244473”, por la
cantidad de S/.205,729.13 (Doscientos Cinco Mil Setecientos Veintinueve con 13/100) soles, teniendo como nuevo
 Presupuesto total del proyecto segin el expediente técnico adicional N° 02 de S/. 2,084,946 (Dos Millones Ochenta y
\ﬁucﬁro Mil Novecientos Cuarenta y Seis con 01 /100) soles, con un plazo de ejecucién de 150 dias calendarios;

10

£h Por los fundamentos expuestos Y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6) del Articulo 20 ° de
¢ ; Z).’d Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;
=GR

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR el Expediente del Adicional de Obra N°02 del proyecto

EJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE

jHINCHEROS — PROVINCIA DE CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, el mismo que no genera ampliacién
e plazo, el cual asciende a S/.205,729.13 (Doscientos cinco mil setecientos veintinueve con 13/100).

PRESUPUESTO SUB TOTAL

PRESUPUESTO ADICIONAL POR MAYORES METRADOS CD +GG+GS S/.9,958.31

PRESUPUESTO ADICIONAL POR NUEVAS PARTIDAS CD+GG+GS S/.195,770.82

TOTAL PRESUPUESTO S/. 205,729.13
—~

ARTICULO SEGUNDO. — APROBAR el PRESUPUESTO TOTAL del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE
CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC” el cual asciende a S/.2,084,946.01 (Dos millones ochenta y cuatro
mil novecientos cuarenta y seis con 01 /100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

iTEM DESCRIPCION TOTAL

01 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 433,108.41

02 EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO 758,687.15

03 CONSTRUCCION DE MODULO DE CUATRO NIVELES 643,253.59

04 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAPACITACION 9,292.41
COSTO DIRECTO (CD) (B+C+D) 1,844,341.56
GASTOS GENERALES 7% (GG) 129,035.93
GASTO DE SUPERVISION - LIQ. 5% (GS) 92,168.52
COSTO SUB TOTAL (CST=CD+GG+GS) 2,065,546.01
EXPEDIENTE TECNICO (EXP) 19,400.00
TOTAL PRESUPUESTO (PT=CST+EXP) 2,084,946.01
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ARTICULO TERCERO. — ENCARGAR al Gerente de la Municipalidad Provincial de Chincheros, realizar
%.cciones Administrativas conforme a la norma con el objetivo de Atender los documentos, informes y/o otros en el
E’pomento Y no perjudicar a la Institucién.

ARTICULO CUARTO- ENCARGAR y NOTIFICAR el Cumplimiento de la Presente Resolucion la Gerencia
Municipal, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, conforme a las normativas vigentes.

ARTICULO QUINTO. -ENCARGAR Ig publicacion de la presente resolucién a la Oficina de Imagen Institucional.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

NGNR/rvtb.

DISTRIBUCION:

Gerencia 01
SGDUR 02
(elal] 01

S.G/ARCHIVO 01
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