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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0492- 2020 — MPCH-A

Chincheros, 14 de octubre del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

VISTO:

El proveido de gerencia de fecha 14 de octubre del 2020, Informe Técnico N° 143-2020-MPCH-SGDUR/QIC,
Bn registro de gerencia N° 7182, de fecha 14 de octubre del 2020, Yi

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd y de lo establecido en
el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan
% de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia constitucional
OL’\- establece que las Municipalidades radican en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
16; administracion, con sujecién al ordenamiento juridico, con la finalidad de regular su organizacién interna, entre otros;

' Que, mediante CONTRATO N° 030-2020-MPCH-UL, suscrito entre la Municipalidad Provincial de Chincheros
é‘? y el ING. LOLO LIZARME FERNANDEZ, con el objeto de Servicio de Consultoria Para la Supervisién del Proyecto
“AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA,
< CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR

\\GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHERQS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA,
2 {ROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC?, con cédigo SNIP N° 269481, firmado el 07 de enero del 2020;

Que, mediante Adenda N° 01-2020-MPCH-UL- al CONTRATO N° 030-2020-MPCH-UL, suscrito entre la
Municipalidad Provincial de Chincheros y el ING. LOLO LIZARME FERNANDEZ, se modifica el plazo del Contrato,
‘referente al Contrato por Servicio de Consultoria Para la Supervisién del Proyecto “AMPLIACION DE
ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA,
HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS
— APURIMAC™;

Que, mediante acta de acuerdo de fecha 13 de octubre del 2020, se llega a la conclusién de que el consultor
encargado de la Supervisién de la Obra acepta se le realice la adenda a su contrato teniendo como Unica condicidn
que se realice el cambio del personal clave como Jefe de Supervisién;

Que, mediante Carta N° 25-2020-MUNICIPALIDADDECHINCHEROS/LLF /SO, con registro de mesa de partes

N° 4243, de fecha 05 de octubre del 2020, el Ing. Lolo Lizarme Fernandez comunica culminacién de vinculo contractual
ontrato N° 030-MPCH-UL y a la vez solicita cambio de Jefe de Supervisién -Personal Clave (...);
Que, mediante Informe Técnico N° 143-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 7182, de

chal4 de octubre del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano solicita aprobacién via acto resolutivo del cambio
de profesional propuesto como jefe de supervision de la Obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS
LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC", con cédigo
Gnico N°2198719”, del cual se desprende lo siguiente (...); IILANALISIS Y EVALUACION DE PROPUESTA:-E|
CONTRATISTA, Ing. Lolo Lizarme Fernandez, presenta como nuevo profesional para asumir el cargo de Jefe de
Supervision, al Ing. ADRIAN CAPCHA FLORES, quien adjunta la documentacién necesaria, con la finalidad de cumplir
con lo establecido en el articulo 190 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, Obligacién del contratista
de ejecutar el contrato con el personal ofertado “190.3 Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede
solicitar o la entidad le autorice la sustitucién del profesional propuesto, en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecta
las condiciones que motivaron la seleccién del contratista”.-En la carta de compromiso del Persona clave adjunta a la
Carta N°25-2020-MUNICIPALIDADDECHINCHEROS/LLF/SO, se propone como Jefe de Supervisién al Ing. Adrian
Capcha Flores, quien acredita una experiencia acumulada como supervisor de obra de 41.3 meses, dicha experiencia
lo acredita con certificados y/o constancias de trabajo.lV.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:Se concluye que
Habiéndose verificado el documento adjunto (Carta de compromiso del personal clave) la cual cumple con las
calificaciones profesionales del personal reemplazar de acuerdo a lo detallado en el articulo 190 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, se AUTORIZA el cambio de Jefe de Supervisién y se solicita aprobacién de
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= dicho cambio mediante acto resolutivo quien asumird las funciones como jefe de supervisién desde el 14 de

: Que, mediante proveido de fecha 14 de octubre del 2020, el gerente municipal solicita se de atencion al
forme Técnico N° 143-2020-MPCH-SGDUR/OQIC,

Que, la Alcaldia es el Organo Ejecutivo del Gobierno Local, y su titular es el Representante Legal y su mdxima
"\ autoridad administrativa, facultando para dictar Decretos y Resoluciones con sujecién a las Leyes y Ordenanzas, de

AD pxconformidad con o dispuesto por el numeral 6) del Articulo 20° de Ia Ley N° 27972 — Ley Orgdnica de

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. —AUTORIZAR el cambio Supervisor - Personal Clave propuesto en la oferta y el
CONTRATO N° 030-2020-MPCH-UL, de la Obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE
= CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
AD/%‘ AMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
INCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC?”, con cédigo Gnico N°2198719”,

do el nuevo Supervisor Ing. Adrian Capcha Flores, conforme al articulo 190° del Reglamento de la Ley de
trataciones del Estado.

7 ARTICULO SEGUNDO. — ENCARGAR ¢ la Unidad de Logistica realizar los tramites administrativos necesarios
al CONTRATO N° 030-2020-MPCH-UL.

( ARTICULO TERCERO. — NOTIFICAR la presente resolucién a Gerencia, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
Rural, Logistica y demds instancias para su conocimiento y cumplimiento conforme a Ley.

ARTICULO CUARTO - ENCARGAR, la publicacién de la presente Resolucion en la pdgina de la Institucién
nichincheros.gob.pe) al Responsable de Imagen Institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
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