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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS &, ‘; @

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 510- 2020 — MPCH-A

Chincheros, 02 de noviembre del 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
VISTO:

El Proveido de Gerencia de fecha 30 de octubre del 2020, Opinién Legal N° 348-2020-
%&PCH/U.A.L., con registro de gerencia N° 7575, de fecha 29 de octubre del 2020, Informe Técnico
gz 146-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 7377, de fecha 23 de octubre del

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Articulo N° 194 de la constitucion Politica del Perg, en
e Garmonia con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades.

f 2 Los gobiernos locales gozan de autonomia politica, economia y a administrativa en los asuntos de
.’ su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, Administrativos

* y de administracién;
™

Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2020-SA, se Prérroga la declaratoria de
ergencia sanitaria a partir del 8 de setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) dias
Edalendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
/prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA, por las razones expuestas en la parte
considerativa del presente Decreto Supremo;

A Que, mediante Conirato N° 002-2020-MPCH suscrito entre la Municipalidad Provincial de
- Chincheros y ol CONSORCIO FOREPT, con el objeto de Contratacién del Servicio de Consultoria en
~/3; General Para la Elaboracién del Inventario Vial Para la Planificacién Estratégica (IVP) de la Red
Vecinal de la Provincia de Chincheros, firmado el 09 de julio del 2020;

Que, mediante Decreto Supremo NP 0156-2020-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmente
diante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075- 2020-PCM,
> 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM y N° 146-

7020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-
7 2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020- PCM,
N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064- 2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-
PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-
2020-PCM, N° 139-2020-PCM, N® 146-2020-PCM y N° 151-2020-PCM, a partir del jueves 01
de octubre de 2020 hasta el sabado 31 de octubre de 2020, por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 139-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo
N° 146-2020-PCM, en su articulo 2 se dispone la cuarentena focalizada, asi en su articulo 3 se
limita el ejercicio del derecho a la libertad de trénsito de las personas disponiéndose que el dia

domingo la inmovilizacién social obligatoria es para todos los ciudadanos a nivel nacional durante
todo el dia hasta las 4: 00;

Que, mediante Carta N° 009-2020-CONSORCIO FOREPT/WRVC-RL/IVP, con registro de
mesa de partes N° 4689, de fecha 16 de octubre del 2020, el Representante Legal de Consorcio
FOREPT, solicita ampliacién de plazo por inmovilizacién social obligatoria los domingos decretado
por el estado con Decreto Supremo N° 1 39-2020-PCM, Decreto Supremo N° 156-2020-PCM, el
cual retraso en el desarrollo del Contrato de Servicio de Consultoria en General Para la
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Elaboracién del Inventario Vial Para la Planificacion Estratégica (IVP) de la Red Vecinal de la
L"t—\:!' Provincia de Chincheros, solicitando 09 dias calendario de ampliacion de Plazo;

Que, con Informe Técnico N° 146-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 7377,
. de fecha 23 octubre del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural, solicita la ampliacién de
€"" plazo al Contrato N° 002-2020-MPCH, Contratacién del Servicio de Consultoria en General Para la

J;uDAbp\_\Elaborqcién del Inventario Vial Para la Planificacién Estratégica (IVP) de la Red Vecinal de la
5 9 oProvincia de Chincheros, lll. ANALISIS A. En cumplimiento a lo dispuesto en los Decretos Supremos,
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, evalia dicha solicitud al documento de referencia en

Y

Z¢umplimiento al contrato de la cléusula quinta del plazo de la ejecucién de la prestacién es en dias

5“09: ‘calendarios, por consiguiente, amerita la ampliacién de plazo por la inmovilizacién social obligatoria
, / los domingos decretado por el estado. IV. A. Se concluye que legalmente segin el DS 139 Y 159-

6\(;5‘L'D%}32020-PCM, corresponde la ampliacion de plazo por los siguientes dias:16,23,30 de agosto del 2020,
s & 6,13,20,27 de setiembre del 2020,04 y 11 de octubre del 2020 (...);

) Que, mediante Opinién Legal N° 348-2020-MPCH/U.A.L,, con registro de gerencia N° 7575, de
, fiecha 29 de octubre del 2020, remitido por la Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de
Chincheros, OPINA: PRIMERO. - Se Apruebe, la ampliacién de plazo presentada por el consorcio
FOREPT, responsable de la ejecucién del contrato N° 002-2020-MPCH, para la Elaboracién del
Inventario Vial Para la Planificacién Estratégica (IVP) de la Red Vecinal de la Provincia de Chincheros
z\ por 09 dias calendarios a partir del 19 de octubre al 27 de octubre del 2020 (...);

Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 24 de setiembre del 2020, el gerente solicita se
de atencién a la Opinién Legal N° 285-2020.5.G.CH/U.ALL;

Que, estando a lo solicitado, por los documentos y fundamentos expuestos, formilese la Resolucion
en ese sentido, en este confexto contando con la visacién de la Gerencia Municipal; y de conforme las

facultades conferidas por el articulo 20 inc. 6 de la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la ampliacién de plazo al contrato N° 002-2020-MPCH,
Contratacion del Servicio de Consultoria en General Para la Elaboracién del Inventario Vial Para
la Planificacién Estratégica (IVP) de la Red Vecinal de la Provincia de Chincheros por 09 dias
calendarios del 18 de octubre al 26 de octubre del 2020.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Unidad de Logistica realizar los trdmites
administrativos necesarios para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO. -ENCARGAR y NOTIFICAR el Cumplimiento de la Presente Resolucién a la
Gerencia Municipal y Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, Logistica conforme a las normativas
vigentes.

ARTICULO CUARTO. -ENCARGAR la publicacién de la presente resolucién a la Oficina de Imagen

Institucional.
REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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