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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 054 8- 2020 - MPCH-A

Chincheros, 19 de noviembre del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
VISTO: St

Proveido de Gerencia de fecha de 19 noviembre del 2020, Opinién Legal N° 380-2020-SG.CH/U.A.L, con
RBgistro de Gerencia N° 8250, de fecha 18 de noviembre del 2020, Informe Técnico N° 154-2020-MPCH-SGDUR/OQIC
registro de gerencia N° 8141, de fecha 16 de noviembre el 2020, Carta N° 043-2020-IVP-CH-GG/MCQ, con registro
fiesa de partes de la SGDUR N° 1535, de fecha 21 de octubre del 2020, Informe N° 135-2020-SGIVR/IVPCH, registro
de mesa de partes del [IVP-CH N° 560, de fecha 21 de octubre del 2020,y;
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CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son érgano de gobierno local, con personeria juridica de Derecho Piblico y tienen
onomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de sus competencias de conformidad con los establecido
Pl Articulo 194° de la Constitucién Politica del estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607
80 Gltima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en la parte pertinente de la Ley N°
%&972 - Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Contrato N° 002-2020-MPCH suscrito entre la Municipalidad Provincial de Chincheros y el
NCONSORCIO FOREPT, con el objeto de Contratacién del Servicio de Consultoria en General Para la Elaboracién del
\ventario Vial Para la Planificacién Estratégica (IVP) de la Red Vecinal de la Provincia de Chincheros, firmado el
A @5 de julio del 2020;

Que, con Carta N° 007-2020- CONSORCIO FOREPT/WRVC-RL/VP de fecha 16 de octubre del 2020 remite
el informe N° 005-2020-CONSORCIO FOREPT/JGN-RIVG de fecha 16 de octubre indicando el cumplimiento del
segundo entregable del Inventario Vial Georreferenciado de la Provincial de Chincheros aseverando que cumplié con
1 100% de trabajo de campo de las vias aprobadas en el Plan de trabajo ademds se agregdé mdés vias;

Que, con carta N° 129-2020-SGDUR-MPCH,/OIC de fechas 19 de octubre 2020 el Sub Gerente de
§7/Desarrollo Urbano Rural — solicita al Gerente General del Instituto Vial Provincial de Chincheros-IVP-CH, en referencia
" ala Carta N° 007-2020- CONSORCIO FOREPT/WRVC-RL/VP, que detalle los tramos faltantes con el fin de realizar
las observaciones del caso, el mismo que tiene respuesta mediante carta N° 044-2020-IVP-CH-GG/MCQ;

\ Que, con Carta N° 008-2020- CONSORCIO FOREPT/WRVC-RL/VP de fecha 16 de octubre del 2020 solicita
lampliacién de plazo y monto del servicio, plazo de 50 dias, ya que en su momento no fueron observadas las vias
faltantes los cuales debieron ser observadas en el Plan de Trabajo, solicita a la vez un monto de S/. 35,000.00 (Treinta
y Cinco Mil con 00/100 soles), el cual genera incremento de las vias adicionales;

Que, mediante Informe Técnico N°1 54-2020-MPCH-SGDUR/OIC registro de gerencia N° 8141, de fecha 16
de noviembre el 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Chincheros
solicita Ampliacién de Plazo al Contrato de Servicio de Consultoria en General para la elaboracién del INVENTARIO
VIAL PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA (IVP) DE LA RED VECINAL DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS, sustentando
de la siguiente forma: “ll.EVALUACION:De Jo conformidad del Ter entregable del Plan de Trabajo se tiene el siguiente

cuadro:
Pan de trabajo aprobado
Distrito Rutas clasificadas Rutas no Total Longitud
clasificadas Rutas Total
Rutas Longitud Rutas Longitud
Los Chankas 3 34.56 7 56.83 10 91.39
Huaccana i3 122.431 2 22.2 is 144.61
Ongoy a4 26.38 5 17.41 =] a43.79
Rocchacc 2 3.58 a4 8.7 S 12.28
El Porvenir aly a45.46 3 a3 a4 88.46
Ocobamba 5 46.61 a BH=] =] 65.61
Ranracancha a 35.76 5 36.4 S 72.16
Anco Huallo =] 71.77 7 36.3 i6e 108.07
Cocharcas 5 68.41 < I 4.5 S 72.91
Uranmarca = 58.97 S 71.56 i14a 130.53
Chincheros (=3 54.78 = 77 = 131.78
TOTAL 57 568.69 52 392.9 109 961.59
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Con el 2do entregable se tiene el siguiente cuadro ejecutado:

—

Ejecutado
Distrito Rutas clasificadas Rutas no Total Longitud
clasificadas Rutas Total
Rutas Longitud Rutas Longitud
Los Chankas 3 36.15 6 37.46 9 73.61
Huaccana 13 122.21 2 22.22 15 144.43
Ongoy 4 26.26 5 17.18 9 43.44
Rocchacc 2 3.58 10 42.13 12 45.71
El Porvenir 1 46.72 4 41.73 5 88.44
Ocobamba 5 47.51 5 23.31 10 70.82
Ranracancha 4 36.15 5 31.60 9 67.75
Anco Huallo 8 73.14 6 26.58 14 99.72
Cocharcas 4 58.81 74 57.28 11 116.10
Uranmarca 3 34.39 13 101.10 16 135.48
Chincheros 6 61.94 8 42.88 14 104.82
TOTAL 53 546.842 71 443.471| 124 990.313

Observaciones

Los Chankas

R37 no cumple con los parametros de via vecinal,
realizo el levantamiento (5.6km)

no se

Rocchacc

Se levanto mas 6 rutas no clacificadas

El Porvenir

Se levanto mas 1 ruta no clacificada

Ocobamba

Se levanto mas 1 ruta no clacificada

Anco Huallo

AP542 es un camino de herradura, no se levanto en campo vy
R20 no cumple con los Parametros de via vecinal por cual se

|Cocharcas

Se levanto mas 5 rutas no clacificadas

Uranmarca

Las rutas AP543 Y AP546, no cumplen con su trayectoria porlo
cual se codifico como ruta nueva, R15 no cumple con los

parametros de via vecinal, de madenera adicional se
levantaron 2 rutas nuevas

Chincheros

Se levanto mas 3 rutas no clacificadas

Se tiene incrementos de rutas que no fueron consideradas en el Plan
como se muestra en el siguiente cuadro:

o ",
e
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de Trabajo, con 44 rutas y con longitud de 209.10 Km,

—

Ejecutado
" " Rutas clasificadas Rutas no Total Longitud
Distrito
L clasificadas Rutas Total
Rutas Longitud Rutas I_Tongitud
Los Chankas o] 0.00
Huaccana 6 49.72 6 49.72
Ongoy 2 4.53 2 4.53
Rocchacc 1 3.36 1 3.36
El Porvenir o 0.00
Ocobamba 15 69.10 15 69.10
Ranracancha 4 23.68 4 23.68
Anco Huallo (0] 0.00
Cocharcas 1 4.83 1 4.83
Uranmarca 10 27.42 10 27.42
Chincheros 2 8.98 2 8.98
Andahuaylas 3 17.49 3 17.49
TOTAL o o 44 191.6038| 44 209.10
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an de frabajo y las consideraciones que lleva los trabajos de campo y gabinete, la SGDUR aprueba dicha solicitud a
* partir del 19 de octubre de 2020 ol 07 de diciembre de 2020 por un periodo de 50 dias calendarios para el cumplimiento
Inventario  Vial para la  Planificacién Estratégica  (IVPE) de la Red Vecinal de la Provincia de
Chincheros.V.RECOMENDACION Y C ONCLUSION: Después de la evaluacisn realizada por la SGDUR, recomienda realizar
la ampliacién de plazo por 50 dias calendarios para el cumplimiento del Inventario Vial para la Planificacién Estratégica

Que, el numeral 34.2) del articulo 34° de la Ley de Contrataciones sefiala que el contrato puede ser
Quedificado por la autorizacién de ampliaciones del plazo contractual;
2

B I3 Que, el numeral 34.9) del articulo 34° de Iq Ley, dispone que el contratista puede solicitar la ampliacién de
(¢ NG ®lazo pactado por atrasos y/o paralizaciones djenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el
%E@Oplqzo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 2) del articulo 140° del Reglamento procede I ampliacién del
plazo contractual por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; y el contratista debe solicitar la
\mpliqcién dentro de los siete (7) dias hdabiles siguientes de haber finalizado el hecho generador del atraso o
-quralizccién;

Que, mediante Opinién Legal N° 380-2020-SG.CH/U.A.L., con Registro de Gerencia N° 8250, de fecha 18
de noviembre del 2020, el Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros se tiene OPINA: APROBAR “lg
ampliacidn de plazo partir del 19 de octubre 2020 al 07 de diciembre del 2020 por un periodo de 50 dias lo prestacién
N a cargo del consultor CONSORCIO FOREPT. en el marco del Contrato N° 02-2020-MPCH, por las razones expuestas y
\que no generard gastos adicionales a la entidad; Que, de conformidad al Art 158.3. del Reglamento de Contrataciones La
Entidad tiene un plazo de 10 dias hébiles desde el dia siguiente de su solicitud de ampliacién de plazo por el contratista
Y/ para resolver dicha solicitud y notifica su decisién al contrafista. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por
aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad; Fn este caso con carta 08-2020-CONSORCIO FOREPT/WRVC-

remitido a Gerencia Municipal. Por tal habiéndose transcurrido més de los 10 dias hdbiles del plazo de no emitirse Ia
resolucién de aprobacisn, se da por aprobado dicho plazo”, para lo cual realiza el siguiente andlisis: ( ...)Que, “mediante
informe N° 754-2020-SGDUR-MPCH/ OIC el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de
Py Chincheros informa ol Gerente Municipal que segin contrato el tiempo de ejecucién de esta consultoria empieza el 10 de

la entidad; Que, por consiguiente, se observa que el consulfor Consorcio Forept ha cumplido con acreditar que existen
caminos vecinales faltantes por tal el afraso en el cumplimiento de su prestacién no le es atribuible; por lo que resulta
procedente atender su solicitud, en tanto se enmarca en el supuesto de hecho previsto en el numeral 34.9) del articulo 34°
de la Ley, y en el numeral 2) del articulo 140° del Reglamento”;

Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 16 de noviembre del 2020 emitido por el gerente, solicita
dar tramite la Opinién legal N° 380-2020 MPCH/U.A.L,;

Que, por lo antes expuesto y en uso de las facultades conferidas por la ley 27972 - Ley Orgénica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO, — APROBAR; la ampliacién de plazo al Contrato N° 02-2020-MPCH, a favor del
CONSORCIO FOREPT, por 50 dias calendarios contabilizados del 19 de octubre del 2020 al 07 de diciembre del
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ARTICULO TERCERO. -NOTIFICAR |a presente resolucién a Gerencig Municipal, a los interesados, Secretario
Técnico de PAD y demds dependencias para su cumplimiento, conocimiento y demds fines pertinentes conforme a Ley.

ARTICULO CUARTO. -ENCARGAR Ia publicacion de la presente resolucién a lg Oficina de Imagen Institucional.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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