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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 574— 2020 — MPCH-A

Chincheros, 03 de diciembre del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.
VISTO:

Proveido de Gerencia de fecha 03 de diciembre del 2020, Opinién Legal N° 423-2020-
.CH/U.A.L,, con Registro de Gerencia N° 8816, de fecha 02 de diciembre del 2020, Informe Técnico
171-2020-MPCH-SGDUR/QIC, registro de gerencia N° 8777, de fecha 02 de diciembre del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son érgano de gobierno local, con personeria juridica de Derecho Piblico
y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de sus competencias de conformidad
con los establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica del estado, modificado por la Ley de
\Reforma Constitucional N° 28607 y su Uliima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo

| dispuesto en la parte pertinente de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, las ejecuciones de las obras publicas por administracién directa, se encuentran reguladas por
la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, de fecha 18/JUL/1988, en dicha disposicion legal se
establece: 1. Las Entidades que programen la ejecucién de obras bajo esta modalidad, deben contar con
Na asignacién presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios, Art.
numeral 8. El Ingeniero Residente y/o Inspector presentard mensualmente un informe detallado al nivel

. Que el residente de Obra o Jefe de Proyecto podrd solicitar la paralizaciéon de los frabajos o
"p\acﬁvidades cuando se produzcan cualquiera de las siguientes circunstancias: Otras que pongan en riesgo
o Ty ejecucion del Proyecto o la economia del proyecto. El Residente de Obra o Jefe de Proyecto informa a
5 Sub Gerencia de las causales de la paralizacién previo asiento en Cuademo de Obra o Cuaderno de
oyecto, quien decepcionard y evaluard, de encontrarla justificada la paralizacién, se remitird o la

erencia de Infraestructura;
n 2
ke
Que, mediante Resoluciéon de Alcaldia N° 463-2020-MPCH-A, de fecha 01 de octubre del 2020,

se aprueba Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN LOS SECTORES DE CHINCHEROS BAJA, CACHI JARANA, TEJAHUASI BAJA, POMACOCHA,
QISAN BLAS Y PETEQ DEL DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE
E APURIMAC” con Cédigo Unico de Inversiones N°2489441, plazo de ejecucién de obra proyectado es de
90 dias calendario, modalidad de ejecucién del proyecto serd por administracion directa, por un monto
total de $/.430,215.51 (cuatrocientos treinta mil doscientos quince Nuevos Soles con cincuenta y un
céntimos);

.-\'?p«\-

Que, con acta de entrega de terreno de fecha 25 de noviembre del 2020, se realiza la entrega
del terreno para ejecutar la obra: “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Agua Potable en los
Sectores de Chincheros Baja, Cachi Jarana, Tejahuasi Bajo, Pomacocha, San Blas y Peteq del Distrito de
Chincheros-Provincia de Chincheros-Departamento de Apurimac”, el mismo que inicia el 25 de noviembre
el cual consta en acta de inicio de obra;

Que, mediante Carta N° 05-2020-C.P.LL, con registro de mesa de partes N° 6096, de fecha 30
de noviembre del 2020, el presidente de Comité de JASS de Llimpe solicita que se paralicen los frabajos
ya que no permitirdn la continvidad de trabajos por falta de cumplimiento de acuerdo y a la vez no
cederdn ningin ojo de agua;

Que, mediante acta de paralizacién femporal de la obra, de fecha 30 de noviembre del 2020,
reunidos en la zona de trabajo de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN LOS SECTORES DE CHINCHEROS BAJA, CACHI JARANA, TEJAHUASI BAJO,
POMACOCHA, SAN BLAS Y PETEQ DEL DISTRITO DE CHINCHEROS = PROVINCIA DE CHINCHEROS =
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, determina la paralizacién temporal de la obra, desde el dia martes
01 de diciembre del 2020, contando con la asistencia de los responsables de la ejecucion de la obra;
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Que, con Informe 015-2020-CPH-RO/MPCH el residente de obra Ing. Gerardo Pari Huayta comunica
al sub gerente de Desarrollo Urbano Rural la paralizacién temporal de ejecucion de obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE
INCHEROS BAJA, CACHI JARANA, TEJAHUASI BAJO, POMACOCHA, SAN BLAS Y PETEQ DEL
b TRITO DE CHINCHEROS — PROVINCIA DE CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC™;

e & Que, mediante Informe INFORME N° 171-2020-MPCH-SGDUR/OIC, de fecha 02 de diciembre
S C_\;\,ét‘ del 2020 el sub gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita la paralizacién de obra “MEJORAMIENTO Y
_A=="_ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE CHINCHEROS BAJA, CACHI

( DDA, JARANA, TEJAHUASI BAJO, POMACOCHA, SAN BLAS Y PETEQ DEL DISTRITO DE CHINCHEROS -

3 Que, mediante Opinién Legal N° 423-2020-SG.CH/U.A.L., con Registro de Gerencia N° 8816, de
L fecha 02 de diciembre del 2020, el Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros OPINA:
PROBAR la Paralizacién de Obra, del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
UA POTABLE EN LOS SECTORES DE CHINCHEROS BAJA, CACHI JARANA, TEJAHUASI BAJO,

“OAD B Que, mediante Proveido de gerencia de fecha 03 de diciembre del 2020 emitido por el gerente,
ZNDAD Bas
A. 0,; solicita dar trdmite al Opinién Legal N° 423-2020-SG.CH/U.A.L,;

£ \

Jeibiio ol
-‘w!- Hi Que, por lo antes expuesto y en uso de las facultades conferidas por la ley 27972 — Ley Orgdnica
AV / de Municipalidades;
S SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. = APROBAR; la paralizacién de Obra, del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE CHINCHEROS BAJA, CACHI
JARANA, TEJAHUAS! BAJO, POMACOCHA, SAN BLAS Y PETEQ DEL DISTRITO DE CHINCHEROS -
PROVINCIA DE CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC", desde el 01 de diciembre del 2020

hasta que las causales que motivaron la paralizacién sean superadas; ello en mérito a los considerandos
expuestos.

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente resolucién a Gerencia Municipal, a los
interesados y demds dependencias para su cumplimiento, conocimiento y demds fines pertinentes conforme

L a Ley.
= ARTICULO TERCERO. -ENCARGAR la publicacion de la presente resolucion a la Oficina de Imagen
Institucional.
NGNR/rvib.
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