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RESOLUCION DE ALCALDIA N® 209-2013-MPCH-A
Chincheros, 17 de mayo del 2019.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHERDS.
VISTO:

Z El Proveido de Gerencia Municipal de fecha 16 de mayo del 2019, informe N2 314-2013-MPCH-
ZSEDUR/OIC, con registro de gerencia N® 3040, de fecha I3 de mayo del 2013, carta N® 08-2018-
/" MPCH/LLFSO, con registro de mesa de partes N2 3822, de fecha 08 de mayo del 2013 y la documentacidn
adjuntada 01 folder; y,

CONSIDERANDO:

Que. de conformidad al articulo 1l y VIII del titulo Preliminar de la Ley N 27872, Ley Orgénica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los
asuntos de su competencia; estén sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de

fa conformacidn a la constitucian Poltica del Perii requlan las actividades y funcionamiento del Sector
Publico;

Que, con fecha 03 de marzo del 2017, el comité de seleccidn adjudico la buena pro de la Licitacitn

2 _‘ Publica N2 002-2017-MPCH/LS para la contratacian de la Ejecucion de la Obra: AMPLIACION DE

LLIMPE, TEJAWASH-URIPA, PROVINCIA DE CHINCHERDS-APURIMAC al CONSORCID FENIX INGENIERUS.'

(ue, con fecha 03 de abril del 2017, se suscribe el contrato mediante el Contrato N2 [58-2017-
MPCH/GM, para la Ejecucian de la Obra; AMPLIACION DE ALCANTARILLADD PARA LAS LOCALIDADES
DE CASABAMBA, CCEHUA PATA, VINOBAMBA, CHULLCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
CHOCCEPUAUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCIAN DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTD
DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAWASI, URIPA, PROVINCIA DE
CHINCHERDS-APURIMAC con el CONSORCID FENIX INGENIERDS conformado por (empresa Ing. Félix

Cabrera Gutiérrez, Wisore consultores y contratistas generales S.R.L y Grupo Lidercon SAC)

(ue, con fecha 14 de setiembre del 2018 el comité de seleccion adjudico la buena pro de la
Adjudicacion Simplificada N? {7-2018, para la contratacidn del servicio de consultorfa de obra para

ipervisidn de |a DBRA: AMPLIACIGN DE ALCANTARILLADD PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
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LAMLAMA, CONSTRUCCIGN DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAWASI, LRIPA, PROVINCIA DE CHINCHERDS-
APURIMAC a LOLD LIZARME FERNANDEZ.

Que, con Resolucian de Alcaldia N® 077-2013-MPCH-AL, de fecha 13 de febrero del 2019, se
~. resuelve suspender el plazo de ejecucion de la obra: AMPLIACION DE ALCANTARILLADD PARA LAS
Yo\ LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCEHUA PATA, VINDBAMBA, CHULLCUBAMBA, HUANCAMAREA,
"""""" 5};‘% CRUZPATA, CHOCCEPUGUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE
\qy ap Y 7~/ TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHERDS, LLIMPE, TEJAWASI, LRIPA, PROVINCIA
DE CHINCHEROS-APURIMAL, a partir del 01 de febrero del 2019 hasta que la culminacion del evento

climatico.

(ue, con carta N2 103-2013-SGOUR-MPCH/OIC, de fecha 06 de mayo del 209, el Sub gerente de
*/Desarrollo Urbano y Rural solicita cronograma de reinicio de obra al Ing. Félix Cabrera Gutigrrez,
representanta legal del Consorcio Fénix Ingenieros S.AL.

(ue, con carta N2 13-2013-CONSORCIO FELIX INGENIERDS/SRL, de fecha OB de mayao del 2019, el

2\ Residente y el representante legal de la Obra antes mencionada remiten el cronograma de Reinicio de
§) Obra al supervisor.

4

R I T T,

(lue, con carta N2 101-2019-SGDUR-MPCH/0IC, de fecha 03 de mayo del 2009, el Sub gerente de
Desarrollo Urbano y Rural solicita reinicio para la continuidad de la ejecucian de la obra; AMPLIACIGN
\DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCEHUA PATA, VINOBAMBA,

HULLCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPURUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL
/COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS,
LLIMPE, TEJAWASI, LRIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS-APLRIMAC.

o’ (lue, mediante carta N® 08-2013-MPCH/LLF/S0, el supervisor Ing. Lolo Lizarme Fernéndez
informa sobre los actuadas respecto al reinicio de la obra de Obra; AMPLIACION DE ALCANTARILLADD
PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCEHUA PATA, VINDBAMBA, CHULLCUBAMBA,
HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUID, LAMLAMA, CONSTRUCCIGN DEL COLECTOR GENERAL
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHERDS, LLIMPE, TEJAWASI, LRIPA,
PROVINCIA DE CHINCHERDS-APURIMAC, que debia reiniciar el dfa Of de abril del 2013, sin embargo los
funcionarios de la municipalidad Informan que continuas los PROBLEMAS SOCIALES, ante este hecho se
levanta un acta con fecha 01 de abril del 2019,
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Que. con fecha 01 de abril del 2019, se suscribe el acta de acuerdo de continuidad de suspensidn
de plazo de ejecucion de la Obra antes mencionada, se acuerda ampliar |a suspensitin de plazo de
ejecucidn a partir del 01 de abril del 2019 esta vez por problemas sociales y presencia de lluvias hasta
la autorizacion del reinicig, segin lo estipulado en el Art. N2 153 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estadn (.S, Ne350-2015-EF, actualizado con D.S N© 05639-2017-EFE) por eventos no
atribuibles a las partes,

j):’ (lue, con fecha 29 de abril de| 2018, se levanta un acta, donde se acuerda dar [a licencia social

DI ) bara el reinicio d |a obra & partir del 08 de mayo del 2019, por parte de las autoridades y poblacidn
¢/ involucrada,

Que. mediante asiento N2 548, del cuaderno d obra de fecha 0B de mayo del 2019, gl supervisor
de la obra indica que de acuerdo al asienty N2 B47 del residente dz obra y el acta de reinicig SE reinicia
la obra: AMPLIACION DE ALCANTARILLADD PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCEHUA PATA,
VINOBAMBA,  CHULLCUBAMBA, HUANCAMARCA,  CRUZPATA, CHOCCEPUOUID, LAMLAMA,
CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
CHINCHERDS, LLIMPE, TEJAWAS], URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS-APURIMAC, en Ia fecha

(lue, con Informe N2 314-2013-MPCH-SGDUR/OIL, can registro de gerencia N© 3040, de facha |5
de mayo del 201, emitido por el Sub Berente de Desarrollo Urbano y Rural, quien solicita resolucidn de
aprobacion de cronograma reprogramadao de la Obra : AMPLIACION DE ALCANTARILLADD PARA LAS

-2+~ LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCEHUA PATA, VINDBAMBA, CHULLCUBAMBA, HUANCAMARECA,
\ XEZRS) ") CRUZPATA, CHOCCEPUOLID, LAMLAMA, CONSTRUCCIGN DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE
“udnes”” TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHERDS, LLIMPE, TEJAWASI, URIPA, PROVINCIA

~ DE CHINCHERTS-APLRIMAL:
- [ RESUMEN
SUSPENSION DE NLEVA INICID DE PLAZD DE FECHA DE
PLAZD DE EJECUCION | REPROGRAMACION EJECUCION CULMINACION
Del 01/02/2018 Del 0-05-2019 06/05/20/ 22/11/2018
Al 05/05/2019 Al 22-11-201 1

(lue, con proverdo de Berencia Municipal de fecha 5 de mayo del 2019, el Gerente solicita emitir
la resolucidn correspondient al pedido.

(lue, por los fundamentos Expuestos y de conformidad en el numeral B) del articulo 209 y gl
articulo 43 de la ley 27977 - Ley Organica de Municipalidades, el Alcalde en representacitn de |a
imizipalidad.Brovincial de Chinchergg:
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SE RESLELVE:

ARTICULO PRIMERD. - APROBAR el Cronograma Reprogramado de la abra: AMPLIACIGN DE
ALCANTARILLADD PARA LAS LOCALIDADES

DE CASABAMBA, CCEHUA PATA, VINOBAMBA,
CHULLCUBAMBA, HUANCAMAREA, CRUZPATA, CHOCCEPUOUID, LAMLAMA, CONSTRUCCIGN DEL

COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHERDS,
75/ LLIMPE, TEJAWASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHERDS-APURIMAC:

B RESUMEN
Ve %\ SUSPENSION DE { NLIEVA t INICIO DE PLAZD DE ( FECHA DE
v4)5) PLAZD DE EJECUCION | REPROGRAMACION EJECUCION CULMINACION
“=2/| Del 01/02/2018 Del 0B-05-20/9 ]DE/UE/ZDIEI Izmvzmﬂ
Al 05/05/2019 Al 22-11-2018

ARTICULD SEGLINDD: NDTIFIQUESE oportunamente con la presente resolucidn al CONSOREID

IX' INGENIERDS conformada por (empresa Ing. Félix Cabrera Gutiérrez, Wisore consultores y
contratistas generales SRL y Grupo Lidercon SAL)

ARTICULD TERCERD: ENCARGAR. 2 | Gerencia Municipal, Sub Berencia de Desarrallo Urbana Y

Rural el cumplimiento de |a presente resolucidn,

ARTICULD CUARTD: ENCARG

Institucional.

AR la publicacidn de la presente resolucién a la Oficina de Imagen

\ REGISTRESE, COMUNIGUESE, PUBLIQLIESE Y CUMPLASE.

Plaza de Armas SIN Chincheros - Apurimac.  www. munichincheros.gob.pe munichincheros15@ gmail.com Telef. 959284968 e ! nls




