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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 356-2019-MPCH-A

Chincheros, 28 de agosto del 2019.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.

VISTO:

La opinién Legal N° 226-2019-AL-MPCH, con registro de SG N° 38, de fecha 28 de agosto del 2019,
Informe N° 894-2019-MPCH-SGDUR/MATM, con registro de gerencia N° 6313, de fecha 28 de agosto del 2019,
Carta N° 040-2019-MPCH/SG, con registro de gerencia N° 6291, de fecha 27 de agosto del 2019, Opinién Legal
N° 223-2019, con registro de gerencia N° 6271, de fecha 26 de agosto del 2019,Informe N° 851-2019-MPCH-
SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 6116, de fecha 21 de agosto del 2019, Memordndum N° 861-2019-
WCA/GM-MPCH, de fechal5 de agosto del 2019 , Carta N° 0170-2019-sg/RVTB-MPCH, con registro de
gerencia N° 5912, de fecha 14 de agosto del 2019, Opinién Legal N° 201-2019-AL-MPCH, con registro de
gerencia N° 5868, de fecha 13 de agosto del 2019, Informe N° 71 1-2019-MPCH-SGDUR/QIC, con registro de
gerencia N° 5300, de fecha 05 de agosto del 2019 y;

CONSIDERNADO:

Que, de conformidad al articulo Il y VI del fitulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica y administrativa en los asuntos de su
competencia; estén sujetos a las leyes ¥ disposiciones que de manera general y de conformacién a la constitucion
Politica del Perd regulan las actividades y funcionamiento del Sector Publico;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 274-2016-MPCH-SG, de fecha 23 de mayo del 2019, se
aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: “Ampliacién de Alcantarillado para las localidades de Casabamba,
Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancarama, Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama, Construccién del
Colector General y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros, Llimpe, Tejahuasi, Uripa,
Provincia de Chincheros-Apurimac”, con cdigo SNIP N° 269481, de acuerdo al siguiente detalle:

COSTO DIRECTO S/.13,834,436.23
GASTOS GENERALES 8,0000 % S/.1,106,754.90
[UTILDAD 7,0000 % S/. 948,410.54
~SUB TOTAL 5/.15,909,601.70
IGV 18% $/.2,863,728.30
PRESUPUESTO DE OBRA $/.18,773.329.97
GASTOS DE SUPERVISION 3,0000 % S/. 415,033.09
TOTAL COSTO DE INVERSION $/.19,188.363.06

Son: Diecinueve Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Tres y 06/100 Nuevos Soles

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 543-2017-MPCH-AL, de fecha 29 de setiembre del 2017, se
aprueba el Adicional Deductivo Vinculante N° 01, por el monto total S/. 1, 647,699.87 (Un Millén Seiscientos
Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Nueve con 87/100 soles) de la obra denominado: : “Ampliacién de
Alcantarillado para las localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancarama,
Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama, Construccion del Colector General y Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Para Chincheros, Llimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac” (...)

Que, mediante Resolucién Gerencia N° 18-2018-MPCH/GM, de fecha 24 de octubre del 2018, se
aprueba el Expediente Técnico de Adicional Deductivo Vinculante N° 02, de la Obra : “Ampliacién de
Alcantarillado para las localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancarama,
Cruzpata, Choccepuquic, Lamlama, Censtruccién del! Colector Genera!l y Planta de Tratamiente de Aguas
Resi os Para Chincheros, Llimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac”, de cambio de
ologio conenttigo.de SNIP 269481, conforme detalla en los siguientes cuadros:

Siguenos en:

n Youl

Plaza de Armas S/N Chincheros - Apurimac.  www. munichincheros.gob.pe munichincheros15@gmail.com Telef. 959284368




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE:CHINCHEROS
Gestion 2019 - 2022 e Bt it g’om/

Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983

Sobre el presupuesto Adicional N°02.

ITEM LOCALIDADES P. PARCIAL S/.
01 CASABAMBA s/. 12,366.50
02 CCECHUAPATA . S/. 401,532.05
03 C.P. CRUZPATA-CHULCUBAMBA-HUANCAMARCA Y VINOBAMBA S/. 1,217,367.03
04 COLECTOR CHINCHEROS S/ 1;162,117.92
05 PLANTA DE TRATAMIENTO PACCAYHUAYCCO S/. 4,837,571.75
06 LAMLAMA S/. 381,689.44

07 MITIGACION DE IMPACTO DE CAPACIDADES S/. 123,564.00
COSTO DIRECTO | S/. 8,203,938.49

GASTO GENERALES | S/. 656315.08
UTILIDAD | S/. 574275.69
SUB TOTAL | S/.9,434,529.26
IGV | S/.1,698215.27
TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL | §/.11,1 32,744.53"
Del cuadro se puede deducir que el presupuesto final para el adicional N° 02 es de Once Millones ciento ireinfa y
dos mil setecientos cuarenta y cuatro con 53/100 soles (S/.11,132,744.53).

SOBRE EL PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02:

Las partidas que no se ejecutardn serén como se describe a continuacién:

ITEM LOCALIDADES P. PARCIAL /.
01 COMUNIDAD CASABAMBA 5/ 5,195.27
02 COMUNIDAD CCECHUAPATA /. 310.74
03 COMUNIDAD CHOCCEPUQUIO S/. 14634076
04 COMUNIDAD DE CRUZ PATA S/. 0.00
05 COLECTOR GENERALY PTAR S/. 8,003,334.93
06 COMUNIDAD DE LAMLAMA ' S/. 657,058.88
COSTO DIRECTO | S/. 8,213,236.06
GASTO GENERALES | S/. 657,058.88
UTILIDAD | S/. 574926.52
SUB TOTAL | S/.9,445,221.46
IGV | S/.1,700,139.86
TOTAL PRESUPUESTO DEDUCTIVO | S/.11,145361.32
Del presente cuadro se encuentra un deductivo al contrato inicial de Once Millones ciento cuarenta y cinco mil

o an /1nn

irescientos sesenta y uno con 32/100 soles {11, 145,361.32]

INCIDENCIA DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02

Con respecto a la incidencia del Adicional y Deductivo Vinculante N° 02, se muesira el siguiente resumen:

DESCRIPCION MONTO §/. INCIDENCIA ( %)
Presupuesto total del adicional N° 02 S/.11,132,744.53 65.90 %
Presupuesto del Deductivo Vinculante N° 02 -11,145361.32 -65.97 %
Variacién -12,61679 -0.07%
Monto Del Contraito Originait 16,893,090.99 100.00%
% incidencia del adicional n® 02 resulta = -0.07% -0.07%

Del cuadro resulia una incidencia neta de -0.07%, saldo a favor de la entidad. (...).

Que, mediante Oficio N° 033-2018-PCC” AAC”-TEJAHUASI, de fecha 12 de noviembre del 2019, el cual
figmunamemorial suscrifo por las autoridades  de las comunidades de Tejahuasi, Huancamarca, Cruz Pata,

Siguenos en:

You

Plaza de Armas S/IN Chincheros - Apurimac.  www. munichincheros.gob.pe munichincheros15@gmail.com Telef. 959284968




78 » 000330

N

MUNICIPALIDAD PROVINCIAE'DE:GHINCHEROS s

(P

Gestion 2019 — 2022 — ﬁ@mﬁ;}

Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1 983

S

Andrés Avelino Céceres, Municipalidad entre otras autoridades, donde comunican su decisién tomada instando a
abstenerse con la ejecucion del Colector General y Planta de Tratamiento —PETAR;

Que, en el asiento # 633, de fecha 25 de enero del 2019, El Supervisor da cuenta de fomar acciones de
acverdo a las conclusiones de la reunién del 23-01-2019, y viendo la posibilidad de la Reubicacién del PTAR, este
hecho generaria un tercer adicional teniendo en cuenta los deductivos del adicional # 02 con la Gnica finalidad de
alcanzar el objetivo del proyecto (Descontaminar};

Que, mediante asiento # 642, de fecha 20 de enero del 2019, el contrafista da cuenta que de
conformidad del asiento # 633 de Supervisor, de acverdo a la determinacion de la reunién del dia 23/01/2019,
en presencia del MYCS y Autoridad de la Comunidad de Tejahuasi y la entidad donde se determiné la reubicacion
del PTAR de Paccayhuaycco como ofro sector, por consiguiente, solicita a la Supervision la formulacion de
expediente del Adicional y deductivo N° 03;

Que, mediante Informe N° 03, 2019-CONSORCIO FENIX INGENIEROS/DTCH-R.O, de fecha 30 de enero
del 2019, dirigido al residente de la obra; el residente del Obra solicita formulacién del Adicional y Vincuiante N°
03, del cual se desprende: (...)

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: * Existe un problema social sobre la ubicacién de la Planta de
tratamiento, por estar cerca de las comunidades de Ccechuapata y Tejahuasi, entre Otras, * De la misma forma
dentro del Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N° 02, segln el informe del especialista
Geblogo indica claramente mediante el Plano de Lamina EGP-01 que existe una zona vulnerable, pard realizar
proyectos de ampliaciones entre ofras, por consiguiente en la localidad estaria limitado para un proyecto integral,
por lo que aras de conciliar con los pobladores disconformes y cumplir con las metas de este proyecto serd necesario
la reubicacién del PTAR y consigo formular el Adicional y Deductivo Vinculante N° 03, * Con la finalidad de dar una
solucién integral de contaminacién del rio chincheros no hay espacio suficiente para las proyecciones de PTAR debido
a que una parte del drea de terreno de Paccayhuaycco, segin la verificacién del Estudio Geotécnico en la
evaluacion de los suelos con fines de verificar la Estabilidad de Talud, se concluye que no se deberia realizar los
cortes altos debido o que se puede producir la inestabilidad del lugar, debido o que en las zonas alta
recientemente se crea el centro poblado de Mollepata y definitivamente va humedecer a la zona baja, creando
mfiitraciones intersticiaies que afecta ia saiud, posible desprendimiento, por io tanfo se recomienda ia Reubicacion
delas lagunas. Por lo que recomienda reubicar la planta de tratamiento; *Poe consiguiente, al no tener otra
ql’rernyéﬂya de solucién en la localidad de Paccayhuaycco, una forma inmediata de solucién es necesario ubicar un
nuevo tetreno adecuado para la obra por lo que serd necesario formular el Expediente Técnico Adicional y
Deductivo Vinculante N° 03, (...);

Que, mediante Informe N° 004-2019-LLF/SOCH, con registro de mesa de partes N° 979, de fecha 07 de
febrero del 2019, presentado por el Jefe de Supervision, Solicita requerimiento Adicional N° 03, manifestando que
i es con la Unica finalidad de alcanzar el objetivo del proyecto, la misma que no alcanzaria si no se genera un tercer
adicional, el presente informe cuenta con los Antecedentes, Sustento Técnico y legal y Opinién de Supervision;

Que, mediante Informe N° 213-2019-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de Gerencia N° 1834, de fecha 29
de marzo del 2019, El Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural, solicita contratacion de servicio de consultoria para
elaboracién del expediente técnico del adicional y deductivo vinculante N° 03 y 04, adjuntando al presente el
pedido de servicio N® 00224 y el TDR correspondiente;

Que, medicnte Contrato de Consultoria N° 012-2019-MPCH-UL, se toma los servicios de Consultoria Para
la Elaboracién del Expediente Técnico del Adicional Deductivo Vinculante N° 03 Y 04 de la Obra “Ampliacion del
Alcantarillado Para las Casabamba, Cecechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancarama, Cruzpaia,
Choccepuquio, Lamlama, Construccién del Colector General y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Para
Chincheros, Llimpe, Teiahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac” suscrito el 08 de mayo con un plazo de
45 dias calendarios;

‘ Que, mediante carta N° 009-2019 /CEFL-CONSULTOR, con registro de mesa de partes N° 4822, de fecha
bnelen (IO OGRS < consultor remite el expediente técnico del adicional y deductivo N° 03 Y 04 para su
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verificacién y respectiva aprobacién mediante resolucién de alcaldia en cumplimiento de la Ley de Contrataciones
del Estado;

Que, mediante Carta N° 012-2019-MPCH/LLF/SO, con regisiro de mesa de partes N° 4896, de fecha 25
de junio del 2019, el Supervisor de la Obra, hace llegar el informe situacional de la obra con proyeccion del saldo
para la determinacién del Deducfivo y Vinculante N° 03, de la Obra: “Ampliacién de Alcantarillado para las
localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancarama, Cruzpata, Choccepuquio,
Lamlama, Construccion del Colector General y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros,
Llimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac”, para ser evaluado por el drea de Infraestructura,
para lo cual adjunta el Informe N°® 07-2019- LLF-SUPERVISION, llegando a la conclusion que: (...) Que por
consiguiente el saldo que quedaria para la formulacién del Adicional y Deductivo Vinculante N° 03 y/o 04, seria el
saldo que queda segin el cuatro N° 06 A (Informe N° 07-2019-LLF-SUPERVISION), de un total de S/. 8,

Akl

397,688.5% {Ocho Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 59 /sotes);

Que, mediante Carta N° 128-2019-SGDUR-MPCH/QIC, de fecha 27 de junio del 2019, el Sub Gerente
de Desarrollo Urbano Rural solicita evaluacion del Expediente Técnico Adicional y Deductivo N° 03 y 04 de la
Obra: “Ampliacién de Alcantarillado para las localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba,
Chulcubamba, Huancarama, Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama, Construccién del Colector General y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros, Llimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-
Apurimac™;

Que, mediante INFORME N° 04-2019-LLF/SOCH, con registro de mesa de partes N° 5426, de fecha 22
de julio del 2019, el Supervisor de la Obra, remite la evaluaciéon al adicional de obra N° 03 de la Obra:
“Ampliacién de Alcantarillado para las localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba,
Huancarama, Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama, Construccién del Colector General y Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Para Chincheros, Llimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac”, el cual es
observado mediante el Informe N° 670-2019-MPCH-SGDUR/ de fecha 25 de julio del 2019 y Carta N° 081-

2019-MPCH-SGDUR/QOIC, de fecha 26 de julio del 2019;
Que, mediante Carta N° 10-2019/CEFL-CONSULTOR, con registro de mesa de partes N° 5610, de fecha

O] de agosto del 2019, donde el ing. Sanitario Carios Eloy Ferndndez Loyola, remite la absolucion de
Observaciones al Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N° 03 del Proyecto: “Ampliacién de
Alcantarillado para las localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancarama,
Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama, Construccién del Colector General y Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales Para Chincheros, Llimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac”

Que, mediante Informe N° 711-2019-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 5300, de fecha 05
de agosto del 2019, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural, solicita aprobacion via acto resolutivo y opinidn
legal del Expediente Técnico Adicional y Deductivo N° 03 de la Obra: “Ampliacién de Alcantarillado para las
localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamba, Chulcubamba, Huancarama, Cruzpata, Choccepuquio,
Lamlama, Construccion del Colector General y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros,
Llimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-Apurimac”, para dar continvidad por lo que dicha obra se

encentra en este momento paralizado a falta de frente de trabaijo, el mismo que cuenta con Opinién Legal N° 201-
2019-AL-MPCH;

Que, mediante Informe N° 170-2019-SG/RVTB-MPCH, con registro de gerencia N° 5912, de fecha 14 de
agosto del 2019, la Secretaria General hace la devolucion del Expediente N° 5868-Opinion Legal N° 201-2019-
AL-MPCH, observando puntos referente al Numeral 205.1, 205.2, 205.4, del Arficulo 205° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N® 344-2018-EF-Prestaciones Adicionales de obra menores o
iguales al quince por ciento, manifestando que no cuenta con la Cerfificacién Correspondiente y/o opinién
Presupuestal, se Observa también que el Expediente N° 5848, no cuenta con los copias  de las anctaciones del
cuaderno de obra del porque se origina la paralizacién y/o adicional, se debe adjuntar todos los antecedentes
como con los problemas sociales, actas de negociacién, etc., Se observa que el Supervisor en el informe N° 06-2019-

OEH; aliza la evaluacién técnica del expediente, ya que se tiene un evaluacidbn muy genérica por lo que

oo
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recomienda que el Supervisor realice la evaluacién respectiva, respectivamente, también se observa que el Informe
« N°711-2019-MPCH-SGDUR/OIC, no menciona que técnicamente es procedente el adicional y deductivo N° 03
NON (+=-)
/

Que, mediante Memoréndum N°861-2019-WCA/GM —MPCH, de fecha 15 de agosto del 2019, en
referencia al Informe N° 170-2019-SG/RVTB-MPCH, hace la devolucién del Expediente con registro N°5912 al Sub
Gerente de Desarrollo Urbano Rural para que realice accién inmediata de adjuntar y ampliar documentaciones
dentro del marco de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado en materia de prestaciones adicionales de
Obra y determinar daramenie aspecios iécnicos, adminisirativos y normaiivos {...J;

Que, en base a las observaciones hechas por el Informe N° 170-201 9-SG/RVTB-MPCH y el
Memorandum N°861-2019-WCA/GM -MPCH, de fecha 15 de agosto del 2019, se tiene los péarrafos del 04 al
parrafo precedente a este en el considerando;

Que, se tiene el Informe N° 10-2019-LLF/SOCH, con registro de mesa de partes N°® 6077, de fecha 21 de
agosto del 2019, el Supervisor Remite la Evaluacién al adicional de Obra N° 03, en referencia a las observaciones
hechas (informe N° 170-2019-SG/RVTB-MPCH y ei Memordndum nN°861 =2019-WCA/GM —MPCH), teniendo las
siguientes conclusiones y recomendaciones:

3.1Respecto a lo evaluado de los antecedentes de los adicionales que se ha generado y se ha aprobado en la

gestién anterior mi representada puede manifestar que es necesario sincerar el saldo del presupuesto (Cuadro
06).

PRESUPUESTO CONTRATADO ( CUADRO 06)

PRESUPUESTO MONTO SI. OBSERVACIONES
Presupuesto Contratado 18,380,146.08 -« Presupuesto Contratado
Total Pagado 9,982,477 46 Monto Pagado al 31/06/2019
TOTAL 8,397,668.62 Saldo del Presupuesto Contratado

. 3.2 Comparando el Presupuesto Adicional N° 03 por un monto de S/. 8, 390,435.04 (Ocho Millones trescientos
noventa Mil cuatrocientos treinta y cinco con 04/100 soles), con el saldo del presupuesto (Cuadro N° 06) por un
monto de $/. 8, 397, 668.62 (Ocho Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con 62/100
soles) se tiene un monto de saldo favorable respecto al presupuesto aprobado resolutivamente por la Municipalidad
Provincial de Chincheros {Unidad Ejecutora). En tal sentido sugiero se tenga en consideracién la OPINION DE OSCE
208-2016/DTN y se apruebe el Presupuesto Adicional N° 03 teniendo en cuenta todo el pie de Presupuesto y el
pago de Supervision que se indica en el Presupuesto del Expediente Original.

3.3 La reubicacién de la planta de tratamiento ha generado Modificacion del Expediente Técnico y esto generara
un Adicional N° 04 cuyos monios, restdndole los presupuestos deductivos vinculados, superara el quince por ciento
(15 %) del monto del contrato original, luego de ser aprobados por el titular de la entidad, requieren previamente,
para su ejecucidn y pago la autorizacién expresa de la Contraloria General de la Republica. La determinacién del

referido porcentaje incluye los montos acumulados de los mayores metrados que no provengan de una variacién del
Expediente Técnico.

3.4 Sugiero que el Adicional N° 03 y N° 04 sean aprobados por separado.

(Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cuatro con 04/100 soles), con la cual yda no exista metas para

valorizar en el contrato principal y se deje valorizar definitivamente « partir de la resolucién del Contrato Principal
para no crear confusidn.

3.5. Aprobar resolutivamente el Deductivo N° 03 del Contrato Principal por un monto de S/. 858,304.04

3.6 Aprobar resolutivamente el Deductivo N° 01 del Adicional N° 02, por un monto de S/. 7, 539, 364.55 (Siete
Millones Quinientos Treinta y nueve Mil trescientos sesenta y euatro con 55/100 soles)
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.8 Aprobar resolutivamente el adicional N° 03, por un monto de S/. 8, 390, 435.04 (Ocho millones trescientos
noventa mil cuatrocientos freinta y cinco con 04 /100 soles), con un plazo de ejecucién de 08 meses.

3.9. Aprobar resolutivamente el resumen de incidencia del Adicional N° 03 que resulta de -0.04% y una incidencia
acmulada de 8.76 %.

3.10 Se da por aprobado la Viabilidad Técnica del Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N° 03,
en cumplimiento del articulo 175 de la Ley de Contrataciones del Estado (...);

Quue, se tiene el marco presupuestal de fecha 20 de agosto del 2019, por el monto de S/. 7,372, 350.16
(Siete millones trescientos setenta y dos mil trescientos cincuenta con 16/100 soles).

Que, mediante Informe N° 851-2019-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 6116, de fecha 21
de agosto del 2019, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural en referencia al Memordndum N° 861-2019-
WCA/GM-MPCH, solicita nuevamente opinidn legal y aprobacién resolutiva manifestando que la Sub Gerencia a su
cargo levanto las observaciones y se ha revisado y aprobado por la Sub Gerencia a su cargo, adjuntando el
Informe N° 10-2019-LLF/SOCH, con todos sus actuados, la misma que cuenta con opinién favorable ~Opinién Legal
N° 223-2019-AL-MPCH, el cual es observado con carta N° 040-2019-MPCH/SG, con registro de gerencia N°
6291, de fecha 27 de agosto del 2019, por la Secretaria General manifestando que existe una diferencia de S/. 1,

025, 318.46 (Un millén veinticinco mil frescientos dieciocho con 46/100 soles), entre la certificacion y lo solicitado;

Que, mediante Informe N° 894-2019-MPCH-SGDUR/MATM, con registro de gerencia N° 6313, de fecha
28 de agosto del 2019, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural levanta las observaciones respecto a la
certificacion presupuestal y opinidn legal N° 223-AL-MPCH, desprendiéndose lo siguiente:
-Con fecha 07 de abril del 2017 el coniratista Consorcio Fénix Ingenieros solicita Adelanto Directo a la Entidad
mediante Carta N° 018-2017-Consorcio Fénix Ingenieros, por un monto de S/. 1,689,309.10 (Un millén seiscientos
ochenta y nueve mil trescientos nueve con 10/100 soles) {...)-

-Con fecha 18 de mayo del 2017 el contratista Consorcio Fénix Ingenieros solicita Adelanto de Materiales a la
entidad mediante Carta N° 023-2017-ConsorcioFenixingenieros, por un monto de S/. 1,

- (..) Presupuesto total ascendente S/. 18, 380, 146.08 (Dieciocho millones trescientos ochenta mil cientos cuarenta y
seis con 08,/00 soles), aprobado mediante resolucién segin se muestra a continuacion:

DESCRIPCION DE ITEM PRESUPUESTO CONTRATADO CONTRATO Y/O RESOLUCIONES

CONTRATO PRINCIPAL 16,893,090.99 Contrato N°158-2017-MPCH/GM
DEDUCTIVO N° 01 1,070,741.74 3 o R i A

: Resolucién de Aicaldia N°543-2017-MPCH-AL
ADICIONAL N° 01 2,718,441.59
MAYORES METRADO C.C. 310,898.40
MENORES METRADO C.C. 288,035.81 - .

Resolucién de Alcaldia N°103-2018-MPCH

MAYORES METRADO ADIC. 01 617,957.87
MENORES METRADO ADIC. 01 788,848.43
DEDUCTIVO N° 02 11,145,361.32 R i s 1N

1199 esoluciéon Gerencial N°18-2 -
ADICIONAL N° 02 11,132,744.53 Gerencial N"18-2018-MPCH/GM

MONTO TOTAL 18,380,146.08

- El monto valorizado acumulado, de manera global, incluyendo todos los adicionales deductivos, mayores y menores
julio del 2019, es como se muestra a confinuacion:
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JULIO
ACUMULADO ACUMULADO
N° | ACTUAL S/IGV | ACTUAL C/IGY S/IGV c/icv ACTUAL | ACUMULADO

CONTRATO PRINCIPAL 18 $/.0.00 $/.0.00 $/.2,992,074.65 | $/.3,530,648.09 0.00% 20.90%
ADICIONAL DEDUCTIVO

VINCULANTE N°1 9 | $/.67,576.06 $/.79,739.75 $/.1,635,248.41 $/.1,929,593.12 2.93% 70.98%

MAYORES METRADOS CP,

ADV1 $/.0.00 $/.0.00 S/.787,166.33 $/.928,856.27 0.00% 100.00%
ADICIONAL DEDUCTIVO

VINCULANTE N°2 7 | $/.132,306.40 | $/.156,121.55 | $/.3,045,237.28 | §/.3,593,379.99 1.40% 32.28%

GLOBAL $/.199,882.46 | $/.235,861.30 | $/.8,459,726.67 | $/.9,982,477.46 1.28% 54.31%

“Por lo detallado anteriormente podemos concluir que la diferencia del presupuesto total y el valorizado acumulado
es el saldo del presupuesto contratado que detallamos a continuacién:

PRESUPUESTO TOTAL

S/.18,380,146.08

VALORIZADO ACUMULADO

S/.9,982,477.46

SALDO PRESUPUESTAL

s/. 8,397,668.62

o cubiir los gastos de ejecucidn y supervisidn, como se muestra o continuacion:

El Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento ha realizado transferencias a favor de la entidad

Gt
Bosuipsibn Facha de . Dispositivo que aprueba Monicf

Transferencia {a transferencia Transferido

ler Desembolso 15/07 /2016 D.S. N°218-2016-EF 6,140,277.00

2do Desembolso 30/03/2017 D.S. N°085-2017-EF 5,194,857.00

REVERSION RECURSOS ORDINARIOS 2017 -533,643.00
3er Desembolso 25/05/2018 D.U N°006-2018 1,509,139.00

4to Desembolso 28/06/2018 D.S.N° 149-2018-EF 4,997,494.00
REVERSION RECURSOS ORDINARIOS 2018 -7,055,323.00

T f ia de devolucié

ransterencia de devolucion D.S.N° 063-2019-EF 4,997,494.00

CREDITO SUPLEMENTARIO 19/06/2019 D.S.N° 182-2019-EF 3,506,324.00
MONTO TOTAL TRANSFERIDO 18,756,619.00

Los costos de supervision y ejecucién ascienden a S/. 18,795,179.17 (dieciocho millones setecientos

noventa y cinco mil con 17/100), como se muestra a continuacién:

SUPERVISION S/.415,033.09
EJECUCION S/.18,380,146.08
TOTAL $/.18,795,179.17

Por lo que queda en evidencia que aun hay un saldo pendiente de transferencia por parte del Ministerio
de Vivienda, Construccién y Saneamiento que asciende a S/. 38,560.17.

Se debe tener en cuenta que tanto el Adelanto Directo como el Adelanto de Materiales se entregan al
inicio de la ejecucidn, es asi, que mes a mes se amortiza dichos adelantos con las valorizaciones, segin lo
visto anteriormente, el saldo financiero deberia ser como se detalla a continuacion:

))

Siguenos en:

Youj

i
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TOTAL PRESUPUESTADO $/.18,380,146.08
FALTA TRANSFERIR DE MVCS $/.38,560.17
VALORIZADO ACUMULADO $/.9,982,477.46
ADELANTO DIRECTO $/.1,689,309.10
ADELANTO DE MATERIALES $/.1,689,309.10
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO $/.808,423.11
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES $/.1,566,997.84
SALDO FINANCIERO $/.7,355,911.19

El monto certificado por el Area de Planificacion y Presupuesto asciende a S/. 7,372,350.16 (siete millones
trescientos setenita y dos mil trescientos cincuenita con 16/ 100 soles), por lo gue gueda en evidencia gus ta Entidad
cuenta incluso con un saldo a favor de $/.16,438.97, por lo que si se estaria cubriendo el monto sefialado como
saldo presupuestal para la ejecucion, ya que, las amortizaciones continuardn hasta que se cubra el total de los
adelantos otorgados.

Que, de acuerdo a lo establecido en Articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado medicante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se tiene que las Prestaciones adicionales de obras menores
o iguales al quince por ciento (15%):

205.1.- Solo procede la ejecucibn de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con
certificacién de crédito presupuestario o previsidén presupusstal, segin las reglas previsias en la normatividad del
Sistema Nacional de Presupuesto Piblico y con la resolucidn del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente
nivel, decisién a quien se hubiera delegado esta atribucidn y en los casos en que sus montos, restdndole los
presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Es asi que
segin el INFORME N° 832-2019-MPCH-SGDUR/ OIC de fecha 19 de agosto, la sub gerencia de desarrollo urbano rural
solicita al jefe de planificacién y presupuesto, certificacién presupuestal para el adicional deductivo vinculante N° 3, asi
mismo el adicional deductivo vinculante, cuenta con la respectiva certificacién presupuestal, ello segin reporte del marco

presupuestal devengado al presente periodo 2019. Segin e/ INFORME N° 894-2019-MPCH-SGDUR/MATM, de fecha

28 de agosto de 2019, con n° de registro 6313, demuestra el levantamiento de observacién en el siguiente cuadro:

TOTAL PRESUPUESTO S/. 187380,146.08
FALTA TRANSFERIR DE MVCS S/. 38,560.17
VALORIZACION ACUMULADO S/. 9982,477.46
ADELANTO DIRECTO S/. 1°689,309.10
ADELANTO DE MATERIALES S/. 1,689,309.10
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO S/. 808,423.11
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES S/. 1566,997.84
SALDO FINANCIERO S[. 77355911.19 |

205.2. La necesidad de ejecutar una prestacién adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el
contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, segin corresponda. En un plazo mdximo de cinco
(8) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacién, el inspector o supervisor, segin corresponda,
ratifica a la Entidad la anotacién realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posicién respecto o la
necesidad de ejecutar la prestacién adicional. Ademds, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del
expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Con
fecha 29 de enero de 2019, mediante el asiento de cuaderno de obra N° 642 del residente de obra, se hace el pedido
formalmente al supervisor la necesidad de la formulacién del adicional y deductivo vinculante N° 3, es asi que mediante
INFORME N° 10-2072-LLF/SCCH.

205.3. En el caso de obras convocadas por padguete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor o
tiempo completo, el plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del primer dia posterior a la
fecha de la anotacion, en que, segin ia programacion, corresponda ai inspector o supervisor estar en ia obra.
205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicdonal de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes
a la anofacion en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, segin corresponda, haya ratificado la
iecutar la prestacion adicional. De ser el caso, el inspector supervisor remite a la Entidad la
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conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) dias de
presentado este Gltimo. 205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no estdn previstas en el presupuesto de
obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor
de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente Y el supervisor o el inspector, la cual es remitida o la
Entidad para su aprobacién como parte del presupuesto de la prestacion adicional de obra. Si con fecha 29 de
enero de 2019, mediante cuaderno de obra, asienfo N° 642, el residente de obra hace el pedido formalmente al
supervisor de obra, la necesidad del adicional y deductivo vinculante N° 3, es asi con fecha 30 de enero de 2019,
mediante cuaderno de obra, asiento 643, del supervisor solicita un informe técnico al residente, el mismo_dia, en el
asiento 644, el residente informa lo solicitado por el supervisor.
205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el
contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dias hdbiles emite y notifica al contratista la resolucién mediante la
que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucién de la prestacién adicional de obra. La demora de | Entidad
en emitir y nofificar esta resolucién, puede ser causal de ampliacién de plazo. Que mediante INFORME N° 3-2019,
CONSORCIO FENIX INGENIEROS /DTCH-RO, de fecha 05 de enero de 2019, solicita formulacién del adicional y
deductivo vinculante N° 03.
205.7. A efectos de aprobar la ejecucién del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad
presupuestal y la opinién favorable sobre la solucién técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el
contratista. Para emitir una opinién técnica sobre la solucién técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento
del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el érgano de la entidad
responsable de la aprobacién de los estudios emite la opinién correspondiente. Es asi que mediante INFORME N° 711 -
2019-MPCH-SGDUR/OIC, de fecha 02 de agosto de 2019, el sub gerente de desarrollo urbano rural de la entidad
solicita la aprobacién mediante acto resolutivo sobre el adicional deductivo vinculante N° 03, el mismo que es subsanado
mediante, el INFORME N° 10-2019-LLF/SOCH, remite en referencia o la CARTA N° | 28-2019-SGDUR-MPCH/OIC, de
fecha 21 de agosto de 2019, subsanado en base al INFORME N° 0170-20 19-SG/RVTB-MPCH, de fecha 14 de agosto de
2019, de fecha 14 de agosto de 2019, remitido por lu licenciada ROCIO V, TORRES BULEJE.
205.8. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de cardcter de emergencia, cuya falta de
ejecucién pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacién, a los trabajadores o a la integridad de la
misma obra, la autorizacién previa de la Entidad se realiza mediante comunicacién escrita al inspector o supervisor a
fin de que pueda autorizar la ejecucién de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificacién que efectta
la Entidad, previomente o la emisién de la resolucién correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno,
Justificacion del tercer Adicional, Como se indicé _en el INFORME N° 02 -201 8-LLF/SOCH presentado o la
municipalidod con fecha Chincheros, 06 _de Noviembre del 2,018 se ha tenido problemos sociales sobre la
construccion de lo planta de tratamiento habiendo llegado o un acuerdo de que se REUBIQUE esta _dccién hg
generado un Deductivo Vinculante del Adicional N° 02  para generar un__pard generar un 3 i
necesario su realizacién para Alcanzar el Objetivo y cumplimiento de lo meta prevista
SNIR: N° 269481
205.52~~‘En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o
precios bactados y los gastos generales fijos ¥ variables propios de la prestacién adicional para lo cual se realizq el
andlisis correspondiente teniendo como base o referencia el andlisis de los gastos generales del presupuesto original
contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas
correspondiente.
205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados,
estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra o través de su anotacién en el cuaderno de obra, y
comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecucién. 205.11. El contratista mediante anotacién en cuaderno de
obra solicita la ejecucién de mayores * metrados. El supervisor autoriza su ejecucién siempre que no se supere el
quince por ciento (15%) del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados
y las prestaciones adicionales de obras, restdndole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecucién
de estos mayores metrados se computa para el cdleulo del limite para la aprobacién de adicionales, previsto en el
numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley.
205.12. No se requiere la aprobacién previa de la Entidad para la ejecucién de mayores metrados, pero si para su
pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o quien se le delegue dicha funcién.
205.13. De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestacién adicional, se pactan
nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto de obra y, de no
existir, se sustenta en precios del mercado debidamente sustentados. A falta de acuerdo con el contratista, y con la
gidude no refrasar la aprobacién y ejecucién de la prestacién adicional, el supervisor o inspector se encuentra
folejon il MRseyisionalmente un precio, el cual se aplica sin perjuicio del derecho del contratista para
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someterlo al procedimiento de solucién de controversias que corresponda dentro de los siguientes treinta (30) dias
hdbiles contados desde la aprobacién del presupuesto de la prestacion adicional. El plazo sefialado en el pr
numeral es de caducidad.

205.14. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales
205.15. Cuando se apruebe la prestacion adicional de obra, el contratista estd obligado a ampliar el monto de Ia
garantia de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualizacién del valor de I garantia correspondiente en el
plazo mdximo de ocho (8) dias hdbiles de ordenada la prestacién adicional. Igualmente, cuando se apruebe Iq
reduccién de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantia,

205.16. En los casos en los que el contratista, para la elaboracién del expediente técnico del adicional de obra,
requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad y/o la participacién de algln especialista que no esté

contemplado en la relacién de su personal clave, corresponde incluir su costo en los. gastos generales propios del
adicional.

esente

Que, mediante Opinién Legal N®226-2019-AL-MPCH, de fecha 28 de agosto del 2019, el Asesor Legal
opina que se levanté las observaciones por lo que es procedente aprobar el expediente técnico del adicional y
~ deductivo vinculante N° 03, Y el presupuesto del adicional y deductivo vinculante N° 03 (-

Que, la Alcaldia es el érgdno Ejecutivo del Gobierno Local, y su titular es el Representante Legal y su
méxima autoridad administrativa, facultando para dictar Decretos y Resoluciones con sujecién a las Leyes y

Ordenanzas, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6) del Articulo 20° de Ig Ley N° 27972 — Ley
Orgdnica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N° 03 de Iqg
Obra  “Ampliacién del Alcantarillade Para los localidades de Casabamba, Ccechuapata, Vinobamha,
Chulcubamba, Huancarama, Cruzpata, Choccepuquio, Lamlama, Construccién del Colector General y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Para Chincheros, Llimpe, Tejahuasi, Uripa, Provincia de Chincheros-
Apurimac”, conforme a los argumentos expuestos en el considerando de la presente resolucién.

presupuesto del adicional de Obra N° 03, por un monto de S/. 8,
nta mil cuatrocientos treinta y cinco con 04/ 100 soles), con una
del monto contractual  y una incidencia acumulada de 8.76 %, detdllado o

Resumen del Presupuesto

Prasupuests 202037 ADIC §3: ANIPTTACTON DE ALCANTARILLADO PARA LAS
LOCALIDADES DE CASABANBA, CCEHUAPATA. VINORAY B3,
CHULCUBARMBA. HU. ANCAMARCA, CRUZPATA, CHOC CEPUQUIO,
LAMEL AN, CONSTRUCCTION DE COLECTOR CENERAL ¥ PLANTA DE

TRATARMIENTQ DE AGTAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS
Cliznte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NCHEROS Cesto 51 17062019
Lugar APURIMAC - CHINCHEROS - CHINCHEROS
Temra Descripeién

o1 PLANTA DE TRATAMIENTO
PACCAYHUAYCCO (CCE CHUAPATA)
CP.CRUZPATA

COLECTOR CEINCHEROS

FLANTA DE TRATAMIENTO CAC HIHUAYCCO
AITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES]
COSTO DIRECTO

03
04

a8

£,048,346.33

GASTOS GENERALES {3.002q)

483 94733
TTILIDAD (7000 ay

423,453 83

§.056,741.28

SUBTOTAL
LG, {(18%0)

128221248
PRESTPUESTO DE FROYVECTO 8,208 954 53
’ SUPERVISION {3ty 18143021

PRESUPUESTO TOTAL

3,390 435.04

Siguenos en:

ﬂ Youlim
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ARTICULO TERCERO: APROBAR el presupuesto del Deductivo Total Vinculante para el 3er Adicional
por el monto total de S/. 8, 397,648.59 (Ocho millones trescientos noventa Y siete mil seiscientos sesenta y ocho con
59/100 soles), el cual se genera del Deductivo N° 01 al Adicional N° 02, por un monto de S/. 7, 539, 364.55
(Siete Millones Quinientos Treinta ¥ nueve Mil trescientos sesenta y cuatro con 55/100 soles) y del Contrato Principal
por un monto de S/. 858,304.04 (Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cuatro con 04/100 soles), con i
cual ya no exista metas para valorizar en el contrato principal y se deje valorizar definitivamente o partir de la
resolucion del Contrato Principal para no crear confusién.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR o la Unidad de Logistica efectué los trdmites  administrativos
correspondientes necesarios para el cum plimiento de la presente resolucién conforme a Ley.

ARTICULO QUINTO. -RESPONSABILIZAR o los involucrados de emitir los informes que sustentan la emisidn

de la presente resolucién.

ARTICULO SEXTO. -ENCARGAR <l Cumplimiento de la presente resolucién a la Gerencia Municipal, Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano ¥ Rural y las demds dreas administrativas involucradas.

ARTICULO SETIMO: la publicacion de la presente resolucién o la Oficina de Imagen Institucional.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQ UESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

s,

NGNR /rvth.
DISTRIBUCION:

Gerencia 01
SGDUR 02 + EXP.

SUPERVISOR 01
Contratista 01
ocl 01
$.G /ARCHIVO 01

Siguenos en:

ﬂ You§iTn
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