MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983
“Afio de la Universalizacion de la salud”

M

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 059- 2020 - MPCH-A

Chincheros, 17 de febrero del 2020.

"""" 5 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
VISTO:

El Proveido de Gerencia de fecha 17 de febrero del 2020, Opinién Legal N°003-2020-
$G.CH/U.A.L, con registro de gerencia N° 831, de fecha 06 de febrero del 2020, Informe N° 40-2020-
WPCH-UL-ACSA, con registro de Gerencia N° 504, de fecha 28 de enero del 2020, Informe N° 031-2020-

CONSIDERANDO:

Que, los municipalidades son érgano de gobierno local, con personeria juridica de Derecho Poblico y
tienen autonomia polifica, econdémica y administrativa en los asuntos de sus competencias de conformidad con
los establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica del estado, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 28607 y su Gltima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en la
arte pertinente de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades;
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Que, con fecha 21 de abril del 2017 el comité de seleccién adjudicé la buena pro del Concurso
'P_‘*biico N°001-2017-MPCH, confratacion para lo supervision del proyecto: “AMPLIACION DE
R E,.:\r_'}c',;f-AI.CANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA,
B CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL
COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A'GUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE,
(/f\%,; TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC™;
%!7 .y (0

e BN Que, Con fecha 08 de mayo del 2017, se suscribid el Contrato para la supervision del proyecto:
FX };tj.iAMPuACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA,
\ y G*ﬁ,&"illNOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
\c;ﬁsﬁcf CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC™, Contrato N°247-
2017-MPCH, celebrado por una parte con la Municipalidad Provincial de Chincheros, y de otra parte

53 CONSORCIO SOL por un monto total que asciende a S/.415,033.09 (cuatrocientos quince mil treinta y fres

y‘ Que, con fecha 03 de mayo del 2019, con Resolucion Gerencial N°080-GM/MPCH se resuelve el
Contrato N°247-2017-MPCH de consultoria para la supervisién del proyecto: “AMPLIACION DE
ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA,
CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL

COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE,
‘ZTEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMACT;

Que, con fecha 14 de setiembre del 2018 el comité de seleccién adjudicd la buena pro de la
Adjudicacién Simplificada N°17-2018-MPCH-1, contratacion del servicio de Consultoria de Obra para la
supervision de la Obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC™;

Que, con fecha 27 de setiembre del 2018, se suscribié el Contrafo del Servicio de Consultoria para
la supervision de la Obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC™,
Contrato N°539-2018-MPCH, celebrado por una parte con la Municipalidad Provincial de Chincheros, y
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de otra parte LOLO LIZARME FERNANDEZ por 251 dias calendarios y por un monto total que
asciende a S/. 157,741.00 (ciento cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y uno con 00/100);

Que, con fecha 28 de agosto del 2019, se aprueba la Resolucion de Alcaldia N°®356-2019-MPCH-
A, resolucion que aprueba el Adicional y Deductivo Vinculante N°03 de la obra: “AMPLIACION DE
ICANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA,
HULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL
/ COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE,
TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, por un monto total que asciende a 5/
8,390,435.04 (ocho millones trescientos noventa mil cuatrocientos treinta y cinco con 04/100 soles), del cual
S/. 8,208,954.83 (ocho millones doscientos ocho mil novecientes cincuenta y cuafro con 83/100)
corresponde a la ejecucién de la obra y S/.181,480.21 (ciento ochenta y un mil cuatrocienfos ochenta con
:; 1/100) corresponde « la supervision de la obrg;
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"""""""" fed ' Que, con fecha 05 de noviembre del 2019 se suscribié la Adenda N°001-2019-MPCH-UL al
(-}chﬂe‘?‘ Contrato Nf’539-2018-MPCH, contratacidn del servicio de consultoria para la supervision de lo obra:
- “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA,
VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,

£ CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA

»\o?\ﬁ?};\_.hCHlNCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC”, por 62 dias
v 13, 'calendarios, el cual culmina el dia 06 de enero del 2020 y por un monto total que asciende @ S/.39,435.25

Aas Que, con fecha 31 de diciembre del 2019 el comité de seleccién adjudicd la buena pro de la
C /Adiudicucién Simplificada N°017-2019-MPCH-CS-1, contratacién para la supervision del proyecto:
“AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA,
VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
,.__-_‘7:‘»: CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC™;

k Quue, con fecha 07 de enero del 2020, se suscribié el Contrato del Servicio de Consultoria para la
=\ T2 ZRERIA | Ssupervision de la Obra: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
Wl B JCCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
i "LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA CHINCHERQS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS — APURIMAC™,
Contrato N°030-2020-MPCH-UL, celebrado por una parte con la Municipalidad Provincial de Chincheros,
y de otra parte LOLO LIZARME FERNANDEZ por 113 dios calendarios y por un monto total que asciende a

T
//«z/‘;\' & 'E_" o, S/. 63,913.37 (sesenta y tres mil novecientos trece con 37/100 soles);

! Que, con Informe N° 031-2020-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 227, de fecha
busasa/ i /J’f 15 de enero del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Rural, solicita ADDENDA al Contrato de Supervision

“$24 N° 030-2020-MPCH-UL, del presente informe se desprende lo siguiente (...} : HLEVALUACION: De acuerdo
=" a lo detallodo lineos arriba, ectualmente la obro: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS
LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA,
CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEIAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE
CHINCHEROS — APURIMAC”, cuenia con un supervisor, el cual tiene un confrafo vigente hasta el 06 de enero
del 2020 y lo obra tuvo uno suspensién de plazo N°05 que dio inicio el dia 28 de diciembre del 2019, la cucl
reinicié sus octividades el dic 13 de enero del 2020, como figura en su Acta de Reinicio de Obra, con esfos
sucesos se fuvo una suspensién de plezo por 16 dios calendarios, lo que genero un nuevo fin reprogramado del
servicio de supervisidn, como se muesira en el siguiente detalle:

el
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< DiAs
i e | CALENDARIOS | FECHA FIN PROGRAMADO/REPROGRAMADO
CONTRATO PRINCIPAL i 251 2/07 /2019
SUSPENSION DE PLAZO N°03 94 4/10/2019
SUSPENSION DE PLAZO N°04 32 5/11/2019
| ADENDA N°QT - 62 ! 6/01/2020 |
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ. — APROBAR la Modificacién Convencional al Contrato N° 030-2020-
MPCH-UL, especificamente la Cldusula Quinta: “PLAZO DE LA EJCUCION DE LA PRESTACION™: EI plazo
de ejecucién del presente contrato es de 113 dias calendarios, Siendo el plazo de inicio de ejecucién del
servicio a partir del 23 de enero de 2020, conforme a la Opinién Legal N°003-2020-SG.CH/U.ALL,
Informe N°® 40-2020-MPCH-UL-ACSA, Informe N° 031 -2020-MPCH-SGDSUR/OIC.

ARTICULO SEGUNDO. — ENCARGAR « la Unidad de Logistica realizar los tramites administrativos
necesarios para el cumplimiento de la presente resolucién, con eficacie anticipada a partir del 23 de enero
del 2020.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR o la Gerendia, Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural el
cumplimiento de la presente resolucién conforme a Ley.

ARTICULO CUARTO .- ENCARGAR, ol Responsable de Imagen Institucional la publicacién de la
presente Resolucién en la pégina de la Institucién (www.munichincheros.gob.pe).

Registrese, publiquese, comuniquese, notifiquese y complase.
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