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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 48 5- 2020 — MPCH-A

Chincheros, 09 de octubre del 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son érgano de gobierno local, con personeriq juridica de Derecho Piblico y tienen
autonomia politica, econdmica Y administrativa en los asuntos de sus competencias de conformidad con los establecido en
el Articulo 194° de | Constitucién Politica del estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28407 Y su
Ultima modificatoria mediante Ley N° 30305, concordante con lo dispuesto en Ia parte pertinente de la Ley N° 27972
Ley Organica de Municipalidades;

Que, con Resolucién de Alcaldia N° 274-2016—MPCH-SG, de fecha 23 de mayo del 2016, se aprueba el

éq';expedienfe técnico del proyecto: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA,
ol CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA,
; CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHERQOS,
LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”, con SNIP 269481, por un costo total de
X.inversién de $/.19,188,363.06 (diecinueve millones ciento ochenta y ocho mil trescientos sesenta y tres con 06/100

Que, con fecha 03 de abril del 2017, se suscribié el Contrato de Ejecucién de Obra N° 158-2017-MPCH,
o‘) celebrando con Ig Municipalidad Provincial de Chincheros, Y al contratista CONSORCIO FENIX INGENIEROS por un
w monto total que asciende o S/. 16,893,090.99 (dieciséis millones ocho;ientos hoventa y tres mil noventa con 99/100);

Que, con Acta de Iicio de Ejecucién de Obra, se deja constancia del inicio de Ia ejecucién de la obra con
fecha 18 de mayo del 2017;

Que, con Resolucién de Alcaldia N°543-201 7-MPCH-AL, de fecha 29 de setiembre del 201 7, se apruebaq el
expediente técnico de Adicional ¥ Deductivo Vinculante N°01 del proyecto: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA
LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,
CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”, con SNIP
\

! 269481, por el monto total de S/.1,647,699.87 (un millén seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos noven

ta y nueve
con 87/100 soles);

Que, con fecha 01 de febrero del 2018 se firma el Acta de suspensién de plazo N°1, como consecuencia de

factores climaticos en Ig zona de la obra (lluvias torrenciales), se solicita Iq suspensién de plazo hasta Ig culminacién del
evento climético;

, se aprueba el presupuesto de
adicional de obra N°01 por mayores metrados, CUYo presupuesto asciende a la sumg de S/. 928,856.27 (novecientos
veintiocho mil ochocientos cincuenta y seis con 27/100), Y se aprueba también los deductivos vinculantes
metrados N°01, CUyo presupuesto asciende q la suma de S/.1,076,884.24 (
ochenta y cuatro con 24/100);

de menores
un millén setenta y seis mil ochocientos

io N°1, ya que se constatd que las condiciones

de acceso y del terreno de los lugares donde se ejecutan los trabajos eran Sptimos, es asi, como se autoriza el reinicio .
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Que, con fecha 09 de agosto del 2018 se firmg el Acta de suspension de plazo N°2, como
consecuencia de factores como: no existencia de frente de trabaijo, falta de entrega de terreno PTAR principal-botadero

A y linea colector principal y la demora en Iqg aprobacién Adicional ¥ Deductivo Vinculante N°2, que impiden la ejecucion
\eon la normalidad de la obra;

Que, con fecha 24 de octubre del 2018, con Resolucién Gerencial N°18-2018-MPCH/GM, se aprueba el
/ Expediente Técnico de Adicional y Deductivo Vinculante N°02, con un presupues

suma de S/. 11,132,744.53 (once millones ciento treinta y dos mil setecientos ¢

Presupuesto deductivo total que asciende a la suma de S/. 11,145,361.32 (onc
frescientos sesenta y uno con 32/100);

to adicional total que asciende a la
varenta y cuatro con 53/100), y el
e millones ciento cuarentq Y cinco mil

Que, con fecha 25 de octubre del 2018 se firmg el Acta de reinicio N° 2, en mérito a lg aprobacién del
dicional y Deductivo Vinculante N°2, teniendo disponibilidad de terreno de todas las comunidades beneficiarias con

! gxcepcién del terreno del PTAR de Paccayhuaycco que en el transcurso de g ejecucién se estard regularizando, segin
)““sefiala dichg acta;

Que, con Resolucién de Alcaldia N°077-

201 9-MPCH-AL, se aprueba suspender el plazo de ejecucion de Ig
N . obra desde el 01 de febrero del 201 9, por la pres
\'.

encia de lluvias torrenciales hasta la culminacién del evento climético.

Que, con fecha 01 de abril del 2019 se firma el Acta de acue
’,"gle ejecucién de obra, que, habiéndose cumplido la suspension de pl

Que, con Resolucién de Alcaldia N°356—20]9-MPCH-A, de fecha 28 de agosto del 2019
expediente técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N°03, con
suma de S/. 8,390,435.04 (ocho millones trescientos noventa mil cu

Presupuesto deductivo totql que asciende a la suma de S/. 8,397,6
'Ié\v‘ seiscientos sesenta ¥ ocho con 59/100 soles).

f
)

) s aprueba el
un presupuesto adicional total que asciende a lg
atrocientos treinta y cinco con 04/100 soles), y el
68.59 (ocho millones trescientos noventa y siete mil

— Que, con Resolucién N°401-201 9-MPCH-A, de fecha 24 de setiembre de
de plazo N°02 de Iq ejecucién de Ig obra, por el periodo de 126 dias calendarios,
reprogramado el dia 28 de abril del 2020

12019 se aprueba Ig Ampliacién
teniendo como nueva fechg de fin

i

Que, con fecha 28 de diciembre del 2019 se firma el Acta de suspensidn de
de factores climdticos en Ia zona de la obra (lluvias torrenciales),
del evento climético;

plazo N°5, como consecuencia
se solicita la suspensién de plazo hasta la culminacién

Que, con fecha 13 de enero del 2020 se firmg el Acta de reinicio de ejecucién de obra N°5, habiéndose
superado los problemas de aspecto climéticos;

Que, con Resolucién de Alcaldia N°O49-2020-MPCH-A, de fecha 06 de febrero del 2020, se aprueba el
expediente técnico del Adicional N°04 del proyecto, por un monto total de S/ 6,644,337.61 (seis millones seiscientos
cuarenta y cuatro mil trescientos treintg Y siete con 61/100 soles)

, dicho monto atn no cuenta con presupuesto ya que
nos encontramos en bisqueda de financiamiento;

Que, con fecha 01 de m
factores climéticos;

arzo del 2020 se firmq el Acta de suspensién de plazo N°6, como consecuencia de
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Que, por la Declaratoria de Emergencia Nacional, se aprueba Ig continvidad de la suspensién de

blazo de la ejecucidn de la obra desde el 16 de marzo del 2020, mediante Resolucién de Alcaldia N°0185-2020-

eesd ') }
b

Que, mediante Informe N° 603-2020-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N°
. Setiembre del 2020, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural conformacién del comité de re
)pqrq la obra denominada: “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALID
] CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHO
CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID
'LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA + PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC”, via acto resoluti
desprende lo siguiente: (-+.) II. Andlisis: ANALISIS.De lo aprobado se tiene o siguiente:

PRESUPUESTO APROBADO

25,712,947.25

Que, con Resolucion de Alcaldia N°258-2020-MPCH-A, de fecha 03 de julio del 2020, se aprueba la
ipliacion excepcional de plazo por 178 dias calendarios y se apruebg el reinicio de la ejecucién de Ig obra con
/ je:hq 01 de agosto del 2020, y nuevo fin reprogramado el 08 de noviembre del 2020;

Que, con fecha 01 de agosto del 2020 se firma el Acta de reinicio de ejecucién de obra N°6, habiéndose
cumplido con la normativa vigente por los suscitado por La Declaratoria de Emergencia Nacional del COVID-19;

6420, de fecha 22 de
cepcién parcial de obra,
ADES DE CASABAMBA,
CCEPUQUIO,
UALES PARA CHINCHEROS,
vo, del presente informe se

LAMLAMA,

PRESUPUESTO TRANSFERIDO

18,756,619.00

DIAS DE PLAZO

540 DC

FECHA DE INICIO

18/05/201>

FECHA DE FIN PROGRAMADO

8/11 /2018

SUSPENSION N°0O 1

1/02/2018

REINICIO N0 1

29 /05/2018

SUSPENSION N°02

?/09/2018

REINICIO N°02

25/10/2018

SUSPENSION N°0O3

1/02/2019

REINICIO N°03

&6/05/2019

AMPLIACION DE PLAZO N°0O1

21 DC

FECHA DE FIN REPROGRAMADO

20/08 /2019

SUSPENSION N°0O4

1/09/2019

REINICIO N°0O4

2/09 /2019

SUSPENSIASN N°O0s

28/12/2019

REINICIO N°0Os5s

13/01 /2020

AMPLIACION DE PLAZO N°0O2

126 DC

FECHA DE FIN REPROGRAMADO

28 /04 /2020

SUSPENSION N o0&

1/03/2020

REINICIO N°0¢6

1/08/2020

FECHA DE FIN REPROGRAMADO

8/11 /2020

Actualmente el proyecto se encuentra ejecutando las partidas del Adicional ¥ Deductivo vinculante N°
plazo méximo para su culminacién el dia 08 de noviembre del 2020, de acverdo o lo detallado anterior

al 92.66% de avance fisico global de obra.

03, el cual tiene un
mente y se encuentra
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técnicas contenidas en ef expediente, la cual fue verificada por su Persona, es asi que la supervisién otorga su opinién
favorable y solicita o conformacién del comité para la recepcién parcial de lo obra.

sectores de las comunidades de Casabamba, Lamlama y Choccepuquio, las localidades que cumplen con ser recepcionadas

£de manera integral ya que son totalmente independientes,

ESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC ", ha concluido

¥ ejecucién de algunas partidas, y que son los sectores de las comunidades de Casabamba, Lamlama ¥ Choccepuquio, las

?calidcldes que cumplen con ser recepcionadas de manera integral ya que son totalmente independientes.La obra:

’,:AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA,

" CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR

} GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA,

PROVINCIA DF CHINCHEROS - APURIMAC™, actualmente Se encuentra ejecutando las partidas del Expediente Técnico del

/ @ ” Adicional y Deductivo Vinculante N°03, con un avance de 83.72% de dicho expediente, y un avance fisico global de
N

MIEMBROS TITULARES DE LA COMISION AREA CARGO

Ing. Obert Incacayo Cardenas Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural Presidente

Responsable de la Unidad de

CPC. Hugo Palomino Gamonal Ter Miembro

Contabilidad
T oS PUbIEes =
Ing. Noemi Quispe Delgado Subgerente de Servicios Piblicos y Medio 2do Miembro
Ambiente
Ing. Lolo Lizarme Ferndndez Supervisor de la Obrg Asesor

(cen):

Que, mediante proveido de gerencia de fecha 09 de octubre del 2020, el Gerente Municipal solicita
Proyectar la presente resolucién,

Por los fundamentos éXxpuestos y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6) del Articulo 20° de
la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades;

SE RESUELVE:
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HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA , PROVINCIA DE
CHINCHEROS — APURIMAC”, para la verificacién respectiva de la culminacién de las partidas de los sectores de
lasabamba, Lamlama y Choccepuquio, de acuerdo al siguiente detalle:

nasaneessse:

MIEMBROS TITULARES DE LA COMISION AREA CARGO

Ing. Obert Incacayo Cardenas Subgerente de Desarrollo Urbano Y Ruradl Presidente

Responsable  de g Unidad  de

4 CPC. Hugo Palomino Gamonl Ter Miembro
i Contabilidad
ar;ng. Noemi Quispe Delgado iubbg'ere:nte de Servicios Poblicos Yy Medio 2d5 Migtibro
mbiente
Ing. Lolo Lizarme Ferndndez Supervisor de la Obra Asesor

ARTICULO SEGUNDO. — ENCARGAR a la Gerencia, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural integrantes
| Comité, el cumplimiento de Ig presente resolucién conforme o Ley.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, Iq publicacién en la pégina de la Institucién (www.munichincheros.qob.pe)
la presente Resolucién al Responsable de Imagen Institucional.

Registrese, publiquese, comu notifiquese y cimplase.

IGNR/rvib.
ISTRIBUCION:

)

Berencia o1 —

GDUR ol 5 T =
ITI - 3 .

comne o jarro Rojas

01
S.G/ARCHIVO 01
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